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RESUMO 
A reabilitação urbana consiste numa forma de intervenção incorporada sobre a zona urbana 
existente, em que o património urbanístico é mantido, num todo ou em parte substancial, e 
modernizado através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de 
infraestruturas urbanas, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos 
edifícios. Em Portugal, ao contrário dos restantes países da união europeia, a reabilitação 
urbana ainda tem pouca expressão.  
O objetivo central da presente dissertação é o desenvolvimento de uma avaliação comparativa 
dos custos de intervenção (execução de obras de reabilitação) para diferentes níveis de estado 
de conservação de edifícios. Para tal, utiliza-se um caso real de estudo na baixa de Coimbra, 
mais concretamente dos 27 edifícios da Rua da Moeda, dos quais se efetuou o estudo do 
estado de conservação. Selecionaram-se cinco edifícios, um por cada um dos diferentes níveis 
do estado de conservação / tipo de intervenção (Muito ligeira, Ligeira, Média, Grave e Muito 
Grave) e quantificou-se o custo das obras de reabilitação que seria necessário efetuar para 
restabelecer em cada um destes edifícios as condições adequadas de habitabilidade, conforto e 
segurança.  
Uma vez que as questões relativas à segurança e eficiência energética são cada vez mais um 
assunto central da agenda pública e política mundial, bem assim, como as relativas à 
preservação do ambiente, pareceu ainda interessante, procurar estimar a energia incorporada e 
as emissões de CO2 associadas a cada um dos referidos níveis de intervenção e comparar 
estes valores com os obtidos para o caso de uma nova construção.   
 
Tentou-se, ainda, perceber para quais dos níveis de conservação dos edifícios será 
economicamente e ambientalmente mais vantajoso reabilitar, do que simplesmente optar por 
demolir e construir de novo. 
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ABSTRACT 
Urban regeneration is a form of intervention built on the existing urban area , where the urban 
heritage is maintained , in whole or in substantial part, and modernized by performing 
renovation works or improvement of urban infrastructure systems , and construction works , 
reconstruction, maintenance or demolition of buildings. In Portugal, unlike the other countries 
of the European Union , urban regeneration still has little expression 
This dissertation focuses on the comparative assessment of the costs of intervention at 
different levels of conservation of buildings in downtown Coimbra, but specifically in the 
Street of the coin. Of the total number of buildings assessed this same street, it was picked up 
five listed buildings with different levels of conservation and it has been quantified the cost of 
each intervention at different levels.  
In recent years, Portugal has faced a large energy consumption, a significant part of this is 
imported and another is produced in thermoelectric power stations, the latter implies the 
emission of gases responsible for the greenhouse effect, hindering the achievement of 
international goals in greenhouse gas emissions. It becomes, therefore, necessary to optimize 
the energy consumption in different areas, in this case in construction.  
For this reason it also made an accounting of the energy and carbon incorporated each of the 
five levels of rehabilitation and I compared it with the expenses that would be necessary in a 
new construction. 
The goal of this study is understand what level of conservation of the buildings is 
advantageous to rehabilitate, economically and environmentally.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words  
Statistics Rehabilitation Costs, Environment, Energy, Sustainability Assessment.  
 
ÍNDICE 
 vii 
ÍNDICE 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 1 
1.1 Considerações iniciais ...................................................................................................... 1 
1.2 Análise estatística do nível de conservação dos edifícios ................................................ 1 
1.3 Comparação da Reabilitação Urbana em Portugal com a União Europeia ...................... 3 
1.4 Preocupações Ambientais ................................................................................................ 5 
1.5 Objetivo do estudo ........................................................................................................... 5 
1.6 Metodologia de estudo ..................................................................................................... 6 
1.7 Organização da dissertação .............................................................................................. 6 
2 MÉTODOS EXISTENTES EM PORTUGAL PARA A AVALIAÇÃO 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ................................. 7 
2.1 Introdução ........................................................................................................................ 7 
2.1.1 Avaliação do estado de conservação de imóveis com rendas 
condicionadas ................................................................................................... 7 
2.1.2 Metodologia de Certificação das Condições Mínimas de Habitabilidade ........ 7 
2.1.3 Metodologia de diagnóstico exigencial de apoio à reabilitação de 
edifícios de habitação ....................................................................................... 7 
2.1.4 Método de Avaliação das Necessidades de Reabilitação ................................. 8 
2.1.5 Avaliação do estado de conservação de edifícios de habitação a custos 
controlados ....................................................................................................... 9 
2.2 Método de Avaliação do Estado de Conservação (MAEC) ............................................. 9 
2.2.1 Introdução ......................................................................................................... 9 
2.2.2 Alteração do Método de Avaliação do Estado de Conservação ..................... 10 
2.2.3 Caracterização construtiva .............................................................................. 10 
2.2.4 Caracterização do edifício............................................................................... 10 
2.2.5 Caracterização do locado ................................................................................ 10 
2.2.6 Estrutura de avaliação ..................................................................................... 10 
3 ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO
 14 
3.1 Introdução ...................................................................................................................... 14 
3.2 Reabilitação Vs Construção Nova ................................................................................. 14 
Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradadas- aplicação ao caso da Baixa de Coimbra 
viii 
 
3.3 Custos das obras de reabilitação .................................................................................... 15 
3.4 Níveis de reabilitação .................................................................................................... 16 
3.5 Características e tipos de intervenções em cada nível de reabilitação .......................... 16 
3.6 Edifícios em estudo ....................................................................................................... 19 
3.7 Seleção dos edifícios ..................................................................................................... 20 
3.8 Avaliação dos Edifícios escolhidos ............................................................................... 21 
3.8.1 Nível de conservação 5.................................................................................... 21 
3.8.2 Nível de conservação 4.................................................................................... 25 
3.8.3 Nível de conservação 3.................................................................................... 35 
3.8.4 Nível de conservação 2.................................................................................... 53 
3.8.5 Nível de conservação 1.................................................................................... 74 
3.9 Conclusão e comparação dos custos .............................................................................. 77 
4 ENERGIA INCORPORADA ................................................................... 79 
4.1 Introdução ...................................................................................................................... 79 
4.2 Coeficientes de Energia Incorporada ............................................................................. 80 
4.3 Método de Cálculo da Energia e Carbono Incorporados ............................................... 81 
4.4 Cálculo da Energia e Carbono Incorporados- Edifícios escolhidos .............................. 85 
4.4.1 Nível de conservação 5.................................................................................... 85 
4.4.2 Nível de conservação 4.................................................................................... 86 
4.4.3 Nível de conservação 3.................................................................................... 88 
4.4.4 Nível de conservação 2.................................................................................... 90 
4.4.5 Nível de conservação 1.................................................................................... 93 
4.5 Conclusão e comparação de Valores ............................................................................. 94 
5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ....................................... 95 
5.1 Conclusões ..................................................................................................................... 95 
5.2 Trabalhos futuros ........................................................................................................... 96 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 97 
ANEXOS ............................................................................................................ 99 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 ix 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1.1 – Tipo de conservação dos edifícios por época de construção da NUTS Baixo 
Mondego ..................................................................................................................................... 3 
Figura 3.1 – Fachada do edifício com NC5 .............................................................................. 21 
Figura 3.2 – Interior do edifício com NC5 ............................................................................... 21 
Figura 3.3 – Revestimento de cobertura ................................................................................... 23 
Figura 3.4 – Revestimento de cobertura ................................................................................... 23 
Figura 3.5 – Limpeza da cobertura ........................................................................................... 23 
Figura 3.6 – Antes e depois da limpeza .................................................................................... 23 
Figura 3.7 – Fachada exterior ................................................................................................... 24 
Figura 3.8 – Fachada exterior ................................................................................................... 24 
Figura 3.9 – Pintura da fachada ................................................................................................ 24 
Figura 3.10 – Pintura da fachada .............................................................................................. 24 
Figura 3.11 – Fachada exterior do edificio com NC4 .............................................................. 25 
Figura 3.12 – Fachada exterior do edificio com NC4 .............................................................. 25 
Figura 3.13 – Telha de fibrocimento ........................................................................................ 27 
Figura 3.14 – Telha de fibrocimento ........................................................................................ 27 
Figura 3.15 – Limpeza de cobertura ......................................................................................... 27 
Figura 3.16 –Cobertura limpa ................................................................................................... 27 
Figura 3.17 – Cobertura Secundária ......................................................................................... 28 
Figura 3.18 – Cobertura Secundária ......................................................................................... 28 
Figura 3.19 – Revestimento novo ............................................................................................. 28 
Figura 3.20 – Estrutura da cobertura ........................................................................................ 29 
Figura 3.21 – Estrutura da cobertura ........................................................................................ 29 
Figura 3.22 – Nova estrutura da cobertura secundária ............................................................. 29 
Figura 3.23 – Parede exterior ................................................................................................... 30 
Figura 3.24 – Parede exterior ................................................................................................... 30 
Figura 3.25 – Picagem de reboco ............................................................................................. 30 
Figura 3.26 – Camada base....................................................................................................... 30 
Figura 3.27 – Camada final ...................................................................................................... 30 
Figura 3.28 – Contadores de água ............................................................................................ 31 
Figura 3.29 – Rede de distribuição ........................................................................................... 31 
Figura 3.30 – Tubagens novas na zona dos contadores ............................................................ 31 
Figura 3.31 – Contador novo .................................................................................................... 31 
Figura 3.32 – Rede elétrica ....................................................................................................... 32 
Figura 3.33 – Quadro elétrico ................................................................................................... 32 
Figura 3.34 – Novo quadro elétrico .......................................................................................... 32 
Figura 3.35 – Fachada exterior ................................................................................................. 33 
Figura 3.36 – Fachada exterior ................................................................................................. 33 
Figura 3.37 – Pintura da fachada .............................................................................................. 33 
Figura 3.38 – Fachada pintada .................................................................................................. 33 
Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradadas- aplicação ao caso da Baixa de Coimbra 
x 
 
Figura 3.39 – Caixilharia interior ............................................................................................. 34 
Figura 3.40 – Lixagem da porta ............................................................................................... 34 
Figura 3.41 – Porta tratada ....................................................................................................... 34 
Figura 3.42 – Fachada do edificio ............................................................................................ 36 
Figura 3.43 – Cobertura do edificio ......................................................................................... 36 
Figura 3.44 – Revestimento da cobertura ................................................................................ 37 
Figura 3.45 – Estrutura da cobertura ........................................................................................ 37 
Figura 3.46 – Revestimento de teto ......................................................................................... 37 
Figura 3.47 – Revestimento de pavimento ............................................................................... 37 
Figura 3.48- Revestimento de parede ...................................................................................... 38 
Figura 3.49- Caixilharia ........................................................................................................... 38 
Figura 3.50 – Remoção do revestimento da cobertura............................................................. 39 
Figura 3.51 – Estrutura da cobertura ........................................................................................ 39 
Figura 3.52 – Remoção de revestimento de teto ...................................................................... 39 
Figura 3.53 – Remoção do revestimento de pavimento ........................................................... 39 
Figura 3.54 – Picagem de reboco ............................................................................................. 39 
Figura 3.55 – Caixilharia interior ............................................................................................. 39 
Figura 3.56 – Revestimento da cobertura ................................................................................ 40 
Figura 3.57 – Beiral ................................................................................................................. 40 
Figura 3.58 – Colocação de telhas ........................................................................................... 40 
Figura 3.59 – Esquema de colocação de telhas ........................................................................ 40 
Figura 3.60 – Estrutura do revestimento da cobertura ............................................................. 41 
Figura 3.61 – Colocação de isolamento na cobertura .............................................................. 41 
Figura 3.62 – Esquema de colocação de isolamento térmico na cobertura ............................. 41 
Figura 3.63 – Estrutura da cobertura ........................................................................................ 42 
Figura 3.64 – Asna de grande esquadria .................................................................................. 42 
Figura 3.65 – Madres da cobertura .......................................................................................... 42 
Figura 3.66 – Escadas .............................................................................................................. 43 
Figura 3.67 – Escadas .............................................................................................................. 43 
Figura 3.68 – Escadas após reparação ..................................................................................... 43 
Figura 3.69 – Pavimento do rés-do-chão ................................................................................. 44 
Figura 3.70 – Camada base ...................................................................................................... 44 
Figura 3.71 – Aplicação de revestimento ................................................................................. 44 
Figura 3.72 – Parede Exterior .................................................................................................. 45 
Figura 3.73 – Parede interior .................................................................................................... 45 
Figura 3.74 – Camada base ...................................................................................................... 45 
Figura 3.75 – Camada final ...................................................................................................... 45 
Figura 3.78 – Revestimento do teto ......................................................................................... 46 
Figura 3.79 – Revestimento de teto ......................................................................................... 46 
Figura 3.80 – Esquema de teto falso ........................................................................................ 46 
Figura 3.81 – Montagem de teto falso ..................................................................................... 46 
Figura 3.82 – Fachada interior ................................................................................................. 47 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 xi 
Figura 3.83 – Fachada interior .................................................................................................. 47 
Figura 3.84 – Pintura da fachada .............................................................................................. 47 
Figura 3.85 – Fachada pintada .................................................................................................. 47 
Figura 3.86 – Instalação Sanitária ............................................................................................ 49 
Figura 3.87 – Cozinha .............................................................................................................. 49 
Figura 3.88 – Coletor ................................................................................................................ 49 
Figura 3.89 – Bateria de contadores de água ............................................................................ 50 
Figura 3.90 – Contador de água................................................................................................ 50 
Figura 3.91 – Rede de abastecimento de água.......................................................................... 50 
Figura 3.92 – Rede elétrica antiga ............................................................................................ 50 
Figura 3.93 – Quadro elétrico antigo ........................................................................................ 50 
Figura 3.94 – Exemplo de um quadro elétrico novo ................................................................ 50 
Figura 3.95 – Caixilharia interior ............................................................................................. 51 
Figura 3.96 – Caixilharia interior ............................................................................................. 51 
Figura 3.97 – Tratamento da porta ........................................................................................... 51 
Figura 3.98 – Porta tratada ....................................................................................................... 51 
Figura 3.99 – Caleira do edifício .............................................................................................. 52 
Figura 3.100 – Caleira e tubo de queda novos ......................................................................... 52 
Figura 3.101 – Fachada exterior ............................................................................................... 54 
Figura 3.102 – Cobertura do edifício........................................................................................ 54 
Figura 3.103 – Fissuras nas paredes interiores ......................................................................... 54 
Figura 3.104 – Cobertura .......................................................................................................... 55 
Figura 3.105 – Estrutura da cobertura ...................................................................................... 55 
Figura 3.106 – Revestimento do teto ........................................................................................ 56 
Figura 3.107 – Estrutura do pavimento .................................................................................... 56 
Figura 3.108 – Revestimento de teto ........................................................................................ 56 
Figura 3.109 – Revestimento de pavimento ............................................................................. 56 
Figura 3.110 – Remoção do revestimento da cobertura ........................................................... 57 
Figura 3.111 – Estrutura da cobertura ...................................................................................... 57 
Figura 3.112 – Remoção de revestimento de teto .................................................................... 57 
Figura 3.113 – Remoção do revestimento de pavimento ......................................................... 57 
Figura 3.114 – Picagem de reboco ........................................................................................... 57 
Figura 3.115 – Caixilharia interior ........................................................................................... 57 
Figura 3.116 – Revestimento da cobertura ............................................................................... 58 
Figura 3.117 – Beirado ............................................................................................................. 58 
Figura 3.118 – Colocação de revestimento da cobertura.......................................................... 58 
Figura 3.119 – Esquema de colocação do revestimento da cobertura ...................................... 58 
Figura 3.120 – Zona da cobertura ............................................................................................. 59 
Figura 3.121 – Colocação de isolamento na cobertura ............................................................. 59 
Figura 3.122 – Colocação de isolamento nas fachadas ............................................................ 59 
Figura 3.123 – Configuração atual da estrutura da cobertura .................................................. 60 
Figura 3.124 – Nova configuração da estrutura da cobertura................................................... 60 
Figura 3.125 – Asna ................................................................................................................. 60 
Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradadas- aplicação ao caso da Baixa de Coimbra 
xii 
 
Figura 3.126 – Madres da cobertura ........................................................................................ 60 
Figura 3.127 – Estrutura do R/C .............................................................................................. 61 
Figura 3.128 – Estrutura do 1º. 2º e 3º andar ........................................................................... 61 
Figura 3.129 – Escadas atuais .................................................................................................. 61 
Figura 3.130 – Escadas Novas ................................................................................................. 61 
Figura 3.131 – Parede exterior ................................................................................................. 62 
Figura 3.132 – Zona da Parede exterior ................................................................................... 62 
Figura 3.133 – Paredes interiores ............................................................................................. 63 
Figura 3.134 – Parede interiores .............................................................................................. 63 
Figura 3.135 – Construção de parede....................................................................................... 63 
Figura 3.136 – Camada base .................................................................................................... 63 
Figura 3.137 – Camada final .................................................................................................... 63 
Figura 3.138 – Pavimento interior ........................................................................................... 64 
Figura 3.139 – Pavimento interior ........................................................................................... 64 
Figura 3.140 – Exemplo de um pavimento afagado e envernizado ......................................... 64 
Figura 3.141 – Revestimento de teto ....................................................................................... 65 
Figura 3.142 – Revestimento de teto ....................................................................................... 65 
Figura 3.143 – Esquema de colocação de teto falso ................................................................ 65 
Figura 3.144 – Colocação de teto falso .................................................................................... 65 
Figura 3.145 – Revestimento em azulejo ................................................................................. 66 
Figura 3.146 – Camada base .................................................................................................... 66 
Figura 3.147 – Aplicação de revestimento ............................................................................... 66 
Figura 3.148 – Exemplo de parede rebocada ........................................................................... 67 
Figura 3.149 – Pintura da fachada ........................................................................................... 67 
Figura 3.150 – Fachada pintada ............................................................................................... 67 
Figura 3.151 – Instalação sanitária .......................................................................................... 69 
Figura 3.152 – Exemplo de instalação sanitária completa ....................................................... 69 
Figura 3.153 – Rede elétrica antiga ......................................................................................... 70 
Figura 3.154 – Rede elétrica nova ........................................................................................... 70 
Figura 3.155 – Caleira e tubo de existente ............................................................................... 70 
Figura 3.156 Caleira e tubo de queda novos ............................................................................ 70 
Figura 3.157 – Exemplo de uma cozinha remodelada ............................................................. 71 
Figura 3.158 – Porta exterior ................................................................................................... 72 
Figura 3.159 – Janela exterior .................................................................................................. 72 
Figura 3.160 – Fachada do edifício .......................................................................................... 74 
Figura 3.161 – Interior do edifício ........................................................................................... 74 
Figura 3.162 – Parede interior do edifício ............................................................................... 74 
Figura 3.163 – Paredes interiores ............................................................................................. 76 
Figura 3.164 – Interior do edifício ........................................................................................... 76 
Figura 3.165 – Revestimento do teto ....................................................................................... 76 
Figura 3.166 – Pavimento interior ........................................................................................... 76 
Figura 3.167 – Comparação dos valores obtidos neste estudo com os valores já existentes ... 78 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 xiii 
Figura 4.1 – Evolução temporal da dependencia energética portuguesa (Torgal & Jalali, 2011)
 .................................................................................................................................................. 79 
Figura 4.2 – Esquema de contabilização das emissões/energia no edifício, adaptado de 
(Hamilton-MacLaren, Mourshed, & Loveday) ........................................................................ 83 
ÍNDICE DE QUADROS 
 xv 
ÍNDICE DE QUADROS 
Quadro 1.1 – Necessidade de reparação dos edifícios (adaptado do INE, 2011) ....................... 2 
Quadro 1.2 – Edificios por idade e tipo de conservação da NUTS Baixo Mondego ................. 2 
Quadro 1.3 – Panorama da construção civil na união Europeia (Paiva, Aguiar, & Pinho, 2006)
 .................................................................................................................................................... 4 
Quadro 2.1 – Explicação da "Extensão da anomalia" (Vilhena, 2011) .................................... 11 
Quadro 2.2 – Fatores multiplicativos da "extensão da anomalia" (Vilhena, 2011) .................. 11 
Quadro 2.3 – Explicação dos níveis de anomalias (Vilhena, 2011) ......................................... 12 
Quadro 2.4 – Fatores multiplicativos da "gravidade da anomalia" (Vilhena, 2011) ................ 12 
Quadro 2.5 – Correspondência do índice de custos ao nível de conservação (Vilhena, 2011) 13 
Quadro 3.1 – Consequência da anomalia e tipo de correção a efetuar (Paiva, Aguiar, & Pinho, 
2006) ......................................................................................................................................... 17 
Quadro 3.2 – Análise global do estado conservação dos edifícios da Rua da moeda em 
Coimbra .................................................................................................................................... 20 
Quadro 3.3 – Dimensões do edifício com NC5 ........................................................................ 22 
Quadro 3.4 – Descrição do estado atual e tipo de trabalho a realizar na limpeza da cobertura 
do edificio com NC5 ................................................................................................................ 23 
Quadro 3.5 – Descrição do estado atual e tipo de trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edifício com NC5 ..................................................................................................................... 24 
Quadro 3.6 – Contabilização do preço total por metro quadro de uma intervenção Muito 
Ligeira ....................................................................................................................................... 25 
Quadro 3.7 – Dimensões do edifício com NC4 ........................................................................ 26 
Quadro 3.8 – Descrição do estado atual e tipo de trabalho no revistemento da cobertura do 
edificio com NC4 ..................................................................................................................... 27 
Quadro 3.9 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar na cobertura secundária do 
edificio com NC4 ..................................................................................................................... 28 
Quadro 3.10 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar na estrutura da cobertura 
secundária  do edificio com NC4 ............................................................................................. 29 
Quadro 3.11 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar no reboco do edifício com NC4
 .................................................................................................................................................. 30 
Quadro 3.12 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar nas tubagens e contadores de 
abastecimento de água do edificio com NC4 ........................................................................... 31 
Quadro 3.13 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar na rede elétrica do edifício com 
NC4 ........................................................................................................................................... 32 
Quadro 3.14 – Descrição do estada atual e trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edificio com NC4 ..................................................................................................................... 33 
Quadro 3.15 – Descrição do estado atual e trabalho de tratamento das caixilharias interiores a 
realizar no edifício com NC4.................................................................................................... 34 
Quadro 3.16 – Contabilização do preço total por metro quadrado de área construida de uma 
intervenção Ligeira no edifício com NC4 ................................................................................ 35 
Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradadas- aplicação ao caso da Baixa de Coimbra 
xvi 
 
Quadro 3.17 – Dimensões do edifício com NC3 ..................................................................... 36 
Quadro 3.18 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das demolições do 
edifício com NC3 ..................................................................................................................... 37 
Quadro 3.19 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento da cobertura 
do edificio com NC3 ................................................................................................................ 40 
Quadro 3.20 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na aplicação de isolamento 
térmico no edifico com NC3 .................................................................................................... 41 
Quadro 3.21 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na estrutura da cobertura do 
edifício com NC3 ..................................................................................................................... 42 
Quadro 3.22 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas escadas do edifício com 
NC3 .......................................................................................................................................... 43 
Quadro 3.23 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no pavimento do rés-do-chão 
do edifício com NC3 ................................................................................................................ 44 
Quadro 3.24 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento das paredes 
do edifício com NC3 ................................................................................................................ 45 
Quadro 3.25 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento dos tetos do 
edifício com NC3 ..................................................................................................................... 46 
Quadro 3.29 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edifício com NC3 ..................................................................................................................... 47 
Quadro 3.30 – Descrição do estado actual e do trabalho a realizar na drenagem das aguas 
residuais do edifício com NC3 ................................................................................................. 48 
Quadro 3.31 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no sistema de abastecimento 
de água do edifício com NC3 ................................................................................................... 49 
Quadro 3.32 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na rede elétrica do edifício 
com NC3 .................................................................................................................................. 50 
Quadro 3.33 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas caixilharias interiores do 
edifício com NC3 ..................................................................................................................... 51 
Quadro 3.34 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na caleira e tubo de queda do 
edifício com NC3 ..................................................................................................................... 52 
Quadro 3.35 – Contabilização do preço total e por metro quadrado de área construída numa 
intervenção média no edifício com NC3 .................................................................................. 53 
Quadro 3.36 – Dimensões do edifício com NC2 ..................................................................... 54 
Quadro 3.37 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das demolições do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 55 
Quadro 3.38 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento da cobertura 
do edificio com NC2 ................................................................................................................ 58 
Quadro 3.39 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na colocação de isolamento 
térmico do edifício com NC2 ................................................................................................... 59 
Quadro 3.40 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na estrutura da cobertura do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 60 
Quadro 3.41 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na estrutura geral do edifício 
com NC2 .................................................................................................................................. 61 
ÍNDICE DE QUADROS 
 xvii 
Quadro 3.42 – Descriçãodo estado atual e do trabalho a realizar nas escadas do edifício cm 
NC2 ........................................................................................................................................... 61 
Quadro 3.43 – Descrição do estado actual e do trabalho a realizar nas paredes exteriores do 
edificio com NC2 ..................................................................................................................... 62 
Quadro 3.44 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas paredes interiores do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 63 
Quadro 3.45 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas paredes interiores do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 64 
Quadro 3.46 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas paredes interiores do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 65 
Quadro 3.47 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento em azulejo 
no edifício com NC2 ................................................................................................................ 66 
Quadro 3.48 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 67 
Quadro 3.49 – Descrição do estado actual e do trabalho a realizar na drenagem das aguas 
residuais do edifício com NC2 ................................................................................................. 68 
Quadro 3.50 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no sistema de abastecimento 
de água do edifício com NC2 ................................................................................................... 68 
Quadro 3.51 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na instalação sanitário do do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 69 
Quadro 3.52 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na instalação eletrica do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 70 
Quadro 3.53 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na caleira e tubo de queda do 
edifício com NC2 ..................................................................................................................... 70 
Quadro 3.54 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na cozinha do edifício com 
NC2 ........................................................................................................................................... 71 
Quadro 3.55 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas caixilharias interiores e 
exteriores do edifício com NC2 ................................................................................................ 72 
Quadro 3.56 – Contabilização do preço total e por metro quadrado de área construída numa 
intervenção média no edifício com NC2 .................................................................................. 73 
Quadro 3.57 – Contabilização das medidas gerais do edifício com NC1 ................................ 75 
Quadro 3.58 – Descrição dos trabalhos de demolição a efetuar no edifício com NC1 ............ 76 
Quadro 3.59 – Descrição dos trabalhos a efetuar na construção nova ..................................... 77 
Quadro 3.60 – Contabilização por metro quadrado do custo de uma intervenção de demolição 
e construção nova ..................................................................................................................... 77 
Quadro 3.61 – Percentagem de acréscimo ao preço total ......................................................... 77 
Quadro 3.62 – Preços acrescidos com a percentagem de imprevistos ..................................... 78 
Quadro 3.63 – Preços médios das obras de reabilitação urbana por metro quadrado .............. 78 
Quadro 4.1 – Alguns coeficientes de energia e carbono incorporados de alguns materiais de 
construção ................................................................................................................................. 81 
Quadro 4.2 – Energia gasta no transporte dos materiais (Torgal & Jalali, 2011) .................... 84 
Quadro 4.3 – Contabilização da energia e carbono incorporados na reabilitação do edificio 
com NC5 ................................................................................................................................... 85 
Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradadas- aplicação ao caso da Baixa de Coimbra 
xviii 
 
Quadro 4.4 – Sintese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edifício com NC5
 .................................................................................................................................................. 85 
Quadro 4.5 – Contabilização da energia e carbono incorporados na reabiliação do edifício 
com NC4 .................................................................................................................................. 87 
Quadro 4.6 – Síntese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edifício com NC4
 .................................................................................................................................................. 88 
Quadro 4.7 – Contabilização da energia e carbono incorporados na reabilitação do edificio 
com NC3 .................................................................................................................................. 89 
Quadro 4.8 – Síntese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edifício com NC3
 .................................................................................................................................................. 90 
Quadro 4.9 – Contabilização da energia e carbono incorporadas na reabilitação do edificio 
com NC2 .................................................................................................................................. 91 
Quadro 4.10 – Sintese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edificio com NC2
 .................................................................................................................................................. 93 
Quadro 4.11 – Contabilização da energia incorporada na intervenção a fazer no edifício com 
NC1 .......................................................................................................................................... 93 
Quadro 4.12 – Comparação da energia e carbono incorporados dos vários níveis de 
conservação .............................................................................................................................. 94 
Quadro 5.1 – Sintese final do estudo efectuado nos edificio ................................................... 96 
 
ÍNDICE DE QUADROS 
 xix 
ÍNDICE DE QUADROS EM ANEXO 
 
Quadro I. 1 - Ficha de avaliação do edifício 01 ..................................................................... 100 
Quadro I. 2 – Ficha de avaliação do edifício 02 ..................................................................... 103 
Quadro I. 3 – Ficha de avaliação do edifício 04 ..................................................................... 106 
Quadro I. 4 – Ficha de avaliação do edifício 05 ..................................................................... 109 
Quadro I. 5 – Ficha de avaliação do edifício 06 ..................................................................... 112 
Quadro I. 6 – Ficha de avaliação do ediífcio 07 ..................................................................... 115 
Quadro I. 7 – Ficha de avaliação do edifício 08 ..................................................................... 118 
Quadro I. 8 – Ficha de avaliação do edifício 09 ..................................................................... 121 
Quadro I. 9 – Ficha de avaliação do edifício 10 ..................................................................... 124 
Quadro I. 10 – Ficha de avaliação do edifício 11 ................................................................... 127 
Quadro I. 11 – Ficha de avaliação do edifício 12 ................................................................... 130 
Quadro I. 12 – Ficha de avaliação do edifício 13 ................................................................... 133 
Quadro I. 13 – Ficha de avaliação do edifício 14 ................................................................... 136 
Quadro I. 14 – Ficha de avaliação do edifício 15 ................................................................... 139 
Quadro I. 15 – Ficha de avaliação do edifício 16 ................................................................... 142 
Quadro I. 16 – Ficha de avaliação do edifício 17 ................................................................... 145 
Quadro I. 17 – Ficha de avaliação do edifício 18 ................................................................... 148 
Quadro I. 18 – Ficha de avaliação do edificio 19 ................................................................... 151 
Quadro I. 19 – Ficha de avaliação do edificio 20 ................................................................... 154 
Quadro I. 20 – Ficha de avaliação do edifício 21 ................................................................... 157 
Quadro I. 21 – Ficha de avaliação do edifício 22 ................................................................... 160 
Quadro I. 22 – Ficha de avaliação do edifício 23 ................................................................... 163 
Quadro I. 23 – Ficha de avaliação do edifício 24 ................................................................... 166 
Quadro I. 24 – Ficha de avaliação do edifício 25 ................................................................... 169 
Quadro I. 25 – Ficha de avaliação do edifício 26 ................................................................... 172 
Quadro I. 26 – Ficha de avaliação do edifício 27 ................................................................... 175 
  
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGIA E ABREVIATURAS 
 xix 
SIMBOLOGIA E ABREVIATURAS 
ARTº – Artigo 
CC – Coeficiente de conservação 
EXT – Extensa 
FEi – Fator multiplicativo da extensão da anomalia do elemento 
FGi – Fator multiplicativo da gravidade da anomalia no elemento funcional i classificado 
como “muito ligeira” 
FGi´ – Fator multiplicativo da gravidade da anomalia do elemento funcional i não classificado 
como “muito grave”  
G – Grave 
GD – Grau de degradação 
GSEAL – Gabinete do secretário de estado adjunto e da administração local 
IA – Índice de anomalia 
IC – Índice de custo 
IHRU – Instituto da habitação e da reabilitação urbana 
IMI – Imposto sobre imóveis 
L – Ligeira 
LNEC – Laboratório nacional de engenharia civil 
LOC – Localizada  
M – Média 
MAEC - Método de avaliação do estado de conservação 
MEXREB - Metodologia de diagnóstico exigencial de apoio à reabilitação de edifícios de 
habitação 
MG - Muito Grave 
ML – Muito ligeiro 
NC – Nível de conservação 
P – Pontual  
Pdi – Ponderação do elemento funcional 
SIGURB – Sistema de informação e apoio à decisão para gestão urbana 
VPT - Valor de património tributário 
INTRODUÇÃO 
 1 
1 INTRODUÇÃO 
1.1 Considerações iniciais 
A reabilitação urbana tem, hoje em dia um papel bastante importante na política das cidades, 
tendo como principal objetivo a requalificação e a revitalização das zonas degradadas, ao 
invés do abandono e da construção de raiz. 
O abandono progressivo das zonas urbanas mais antigas e degradadas, nomeadamente os 
centros históricos, teve consequências nefastas em termos culturais e ambientais. Este 
processo levou à degradação dessas mesmas zonas e conduziu à ocupação alargada do 
território por construção nova, com consequente poluição ambiental, proveniente não só da 
produção das matérias-primas necessárias à sua execução, como também no consumo de 
combustíveis fósseis em trajetos pendulares mais longos (casa-trabalho-casa).   
O abandono dos centros históricos tem implicações sociais graves, nomeadamente, o 
envelhecimento da população dessa zona, aumento da criminalidade e diminuição das 
condições de higiene e salubridade, podendo mesmo por em risco as condições de segurança 
em torno dos edifícios  
A baixa de Coimbra é uma zona que tem vindo a sofrer algumas intervenções de reabilitação, 
contudo, longe de serem suficientes, uma vez que ainda se encontram muitos edifícios 
degradados e abandonados. A baixa é uma zona de extrema importância para a cidade visto 
que atrai muitos turistas não só por ser uma zona história, mas também pode ser uma zona 
onde ainda podemos encontrar o comércio tradicional que, está a desaparecer gradualmente.  
A importância de reabilitar esta zona de Coimbra reveste-se pelo facto de não só se renovar o 
aspeto físico dos edifícios e os tornar novamente habitáveis, mas também de se poder 
conservar a história intrínseca de cada um. 
1.2 Análise estatística do nível de conservação dos edifícios 
Para se perceber qual o estado geral de conservação dos edifícios em Coimbra, chama-se a 
atenção para o Quadro 1.1, que apresenta uma análise sobre o estado atual do parque 
edificado da região do Baixo Mondego 
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Quadro 1.1 – Necessidade de reparação dos edifícios na NUTS Baixo Mondego (adaptado do 
INE, 2011) 
Período dos 
edifícios 
Sem necessidade 
de reparação 
Com necessidade 
de reparação 
Até 1919 32,4% 54,7% 
1919-1945 36,5% 57,0% 
1946-1960 49,0% 48,6% 
1961-1970 62,6% 36,6% 
1971-1980 75,7% 24,0% 
1981-1990 83,3% 16,5% 
1991-1995 88,6% 11,2% 
1996-2000 91,9% 8,1% 
2001-2005 95,4% 4,5% 
2006-2011 96,3% 3,6% 
  
Analisando o Quadro 1.1 podemos concluir que é nos edifícios mais antigos, construídos até 
aos anos de 1970, que se encontra a maior percentagem de edifícios com necessidades de 
reabilitação.  
Com base na informação presente nos Censos 2011, realizados pelo Instituto Nacional de 
Estatística, elaborou-se o Quadro 1.2 da zona Baixo Mondego, uma vez que é onde a cidade 
de Coimbra se insere. Este quadro compreende a relação entre ano de construção e o nível de 
intervenção dos edifícios (Muito Ligeira, Ligeira, Média, Grave e Muito Grave)  
Quadro 1.2 – Edificios por idade e tipo de conservação da NUTS Baixo Mondego 
Época de 
construção 
Muito 
Ligeiro 
(5) 
Ligeiro          
(4) 
Médio       
(3) 
Grave          
(2) 
Muito 
Grave    (1) 
Até 1919 32,4% 23,9% 18,3% 12,4% 12,9% 
1919-1945 36,5% 27,2% 19,2% 10,5% 6,5% 
1946-1960 49,0% 28,9% 14,4% 5,3% 2,4% 
1961-1970 62,6% 25,2% 9,0% 2,4% 0,8% 
1971-1980 75,7% 18,3% 4,6% 1,0% 0,3% 
1981-1990 83,3% 13,5% 2,6% 0,5% 0,2% 
1991-1995 88,6% 9,4% 1,5% 0,3% 0,1% 
1996-2000 91,9% 6,8% 1,1% 0,2% 0,1% 
2001-2005 95,4% 3,7% 0,6% 0,1% 0,1% 
2006-2011 96,3% 2,6% 0,7% 0,3% 0,1% 
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No gráfico da Figura 1.1 podemos ver que na zona do Baixo Mondego, a esmagadora maioria 
dos edifícios (mais de 80%) construídos a partir do início da década de 80 tem um nível de 
conservação 5, o que quer dizer que se encontram em condições de “estado novo”, tendo os 
níveis de conservação inferiores a 3, inclusive, valores inferiores a 5%. Isto significa que 
estamos perante um parque edificado no que toca aos edifícios com menos de 30 anos em 
boas condições.  
De notar que é nos edifícios construídos antes da década de 80 que começam a aparecer 
edifícios com médias e grandes necessidades de intervenção, uma vez que são edifícios com 
mais de 30 anos. Tal fato deve-se à falta de sensibilização para manter o estado de 
conservação encontrando-se muitos deles ao abandono o que acelera a sua degradação. 
Relativamente aos anos anteriores a 1945, alguns edifícios (aproximadamente 10%) 
apresentam um nível de conservação 1, ou seja, estes casos necessitam de uma avaliação mais 
cuidadosa para se perceber se se opta por reabilitar ou construir de novo. 
 
Figura 1.1 – Tipo de conservação dos edifícios por época de construção da NUTS Baixo 
Mondego 
1.3 Comparação da Reabilitação Urbana em Portugal com a União Europeia 
No que diz respeito à reabilitação urbana, Portugal é o país que apresenta a taxa de 
reabilitação urbana mais baixa, 6%, enquanto que a média da união europeia se encontra nos 
37%, existindo países como a França e Itália em que a taxa de reabilitação é superior a 40%, 
(Quadro 1.3) (Paiva, Aguiar, & Pinho, 2006) 
Alguns aspetos que podem ter levado à falta de reabilitação do parque edificado português 
estão relacionados com: (Paiva, Aguiar, & Pinho, 2006) 
 Forte migração para a periferia das grandes cidades e êxodo rural, que não potenciam 
o investimento na reabilitação quer nos centros das grandes cidades quer no meio 
rural;  
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 Estrangulamento do mercado de arrendamento; 
 Maior investimento do estado nos subsídios de apoio à aquisição de habitação nova, 
que no arrendamento e reabilitação; 
 Facilidade crescente no acesso ao crédito para aquisição de habitação nova; 
 Descida das taxas de juro; 
 Ideia generalizada que a reabilitação implica um significativo investimento financeiro 
por parte do proprietário, e corresponde a uma “qualidade inferior” das habitações; 
 Falta de capacidade de resposta das empresas de construção civil e de mão-de-obra 
especializada no que diz respeito à reabilitação. 
 
Quadro 1.3 – Panorama da construção civil na união Europeia (Paiva, Aguiar, & Pinho, 2006) 
Países 
Edifícios 
Obras de 
Engenharia 
Construção Nova 
Reabilitação Residencial Não-
Residencial 
Áustria 28% 19% 29% 23% 
Bélgica 18% 25% 38% 19% 
Dinamarca 16% 21% 31% 31% 
Finlândia 19% 28% 34% 19% 
França 20% 16% 43% 21% 
Alemanha 27% 17% 39% 16% 
Irlanda 41% 18% 19% 22% 
Itália 18% 16% 44% 22% 
Holanda 20% 17% 38% 25% 
Noruega 18% 23% 40% 19% 
Portugal 46% 20% 6% 28% 
Espanha 32% 13% 23% 32% 
Suécia 12% 12% 49% 27% 
Suíça 29% 15% 25% 31% 
Reino Unido 14% 30% 40% 15% 
União Europeia 23% 19% 37% 22% 
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1.4 Preocupações Ambientais 
A reabilitação urbana é uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento sustentável que 
pretende otimizar a utilização dos recursos já existentes, uma vez que garante a transmissão 
dos recursos do passado para as gerações futuras, sem que sejam desperdiçados ou gerados 
grande quantidade de desperdícios. A reabilitação urbana é, por si mesma, um fator que 
contribui para o desenvolvimento sustentável ao nível da proteção do ambiente, 
desenvolvimento económico e coesão social. De uma forma geral, estes três fatores 
encontram-se presentes nas seguintes ações: 
 Reutilização do edificado existente e reciclagem dos materiais, evitando o desperdício 
e o consumo de recursos, incluindo o solo; 
 Redução da emissão de gases pelos veículos e promoção de uma mobilidade 
sustentável; 
 Redução do consumo de energia em geral; 
 Gestão dos recursos energéticos; 
 Proteção da diversidade do ambiente urbano; 
 Limitar a produção de resíduos; 
 Reduzir o consumo de novos materiais; 
 Redução do custo das infraestruturas; 
 Diminuição das distâncias das deslocações, o que reduz a poluição do ar; 
 Preservação das áreas rurais; 
 Conservação da natureza; 
 Aumento da atratividade das áreas urbanas. 
1.5 Objetivo do estudo 
Posto isto, pretende-se com este estudo efetuar uma análise e comparação dos custos 
económicos e dos ganhos energéticos no processo de reabilitação, tendo em consideração os 
diferentes níveis de intervenção nos edifícios (em função do seu atual estado de conservação).  
Esta análise terá como caso de estudo a zona da Baixa de Coimbra (“Baixinha”), em 
particular os edifícios da Rua da Moeda. 
Para o presente estudo, foi definido o seguinte objetivo geral: 
 “Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradas – 
aplicação ao caso da Baixa de Coimbra” 
Este objetivo geral foi dividido em dois objetivos específicos: 
- Calcular o custo médio de reabilitação de um edifício para os diferentes níveis de 
conservação: Muito ligeiro, Ligeiro, Médio, Grave e Muito Grave; 
- Calcular a quantidade de energia incorporada na reabilitação de um edifício, para cada 
um dos níveis de conservação atrás referidos.  
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1.6 Metodologia de estudo 
Para dar resposta às questões colocadas foi estabelecido um plano de trabalho com as 
seguintes fases: 
1) Apresentação de alguns métodos de avaliação do estado de conservação dos 
imóveis; 
2) Estudo do Método de Avaliação do Estado de Conservação de imóvel (MAEC); 
3) Estudo das alterações propostas por António Dâmaso Santos Matos Vilhena ao 
MAEC;  
4) Aplicação do método MAEC aos edifícios da Rua da Moeda (MAEC na versão 
proposta por António Dâmaso Santos Matos Vilhena); 
5)  Seleção de um edifício para cada um dos cinco níveis do estado de conservação e 
avaliação dos custos de reabilitação vs construção nova; 
6) Avaliação da energia incorporada no processo de reabilitação para cada um cinco 
edifícios selecionados; 
7) Conclusões.  
1.7 Organização da dissertação 
A presente dissertação foi organizada em cinco capítulos. 
O primeiro capítulo é o corrente e corresponde à introdução. 
O segundo capítulo apresenta o Método de Avaliação do Estado de Conservação dos imóveis 
(MAEC), bem como as alterações propostas a este método pelo António Dâmaso Santos 
Matos Vilhena, na sua tese de doutoramento. Neste capítulo é ainda apresentada a zona de 
Coimbra que serviu de caso de estudo, bem como, os edifícios selecionados para análise do 
custo médio de reabilitação e contabilização da energia incorporada. 
No terceiro capítulo é feito o estudo económico para os edifícios selecionados no capítulo 
anterior e procura estimar-se a partir de que nível de conservação é vantajoso reabilitar em 
contraponto a demolir e construir de novo.  
No quarto capítulo é apresentado a contabilização da energia incorporada para cada um 
daqueles edifícios e analisados os ganhos potenciais da reabilitação vs demolição e construção 
de novo. 
No quinto e último capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas no 
desenvolvimento deste trabalho e apontadas algumas perspetivas para eventuais 
desenvolvimentos futuros.  
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2 MÉTODOS EXISTENTES EM PORTUGAL PARA A AVALIAÇÃO 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS   
2.1 Introdução 
Em Portugal, com a necessidade de atualizar o valor dos imóveis, das rendas ou mesmo para 
determinação de impostos, têm-se desenvolvido diversas metodologias para a avaliação do 
estado de conservação dos imóveis (Vilhena, 2011). 
Parece, por isso, interessante efetuar uma breve revisão e apresentação de alguns desses 
métodos. 
2.1.1 Avaliação do estado de conservação de imóveis com rendas condicionadas 
o O modelo de avaliação utilizado é do tipo multicritério, onde o estado de 
conservação do fogo é determinado pela avaliação das necessidades de 
reparação dos elementos / equipamentos que constituem o fogo e as partes 
comuns do edifício para a reposição do seu bom estado. Esta metodologia 
encontra-se descrita no Art.º 3.º do Decreto-Lei 329-A/2000, de 22 de 
Dezembro; 
 
2.1.2 Metodologia de Certificação das Condições Mínimas de Habitabilidade 
o Esta metodologia foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de 
Outubro, e foi desenvolvida para por termo à situação de rendas congeladas 
que se verificava há uns anos, permitindo a atualização extraordinária das 
rendas desde que os fogos reunissem as condições mínimas de habitabilidade. 
Para a aplicação do método foram desenvolvidos uma ficha de verificação, 
uma ata de vistoria e instruções de vistoria e de preenchimento da ficha de 
verificação. A ficha de verificação encontra-se organizada em 8 secções onde 
as sete primeiras se destinam ao preenchimento pelo técnico responsável pela 
vistoria, enquanto que a última se destina ao preenchimento exclusivo dos 
serviços municipais. A ata da vistoria é um documento que visa reunir as 
alegações de cada uma das partes relativamente ao resultado determinado 
(Vilhena, 2011); 
2.1.3 Metodologia de diagnóstico exigencial de apoio à reabilitação de edifícios de habitação 
o Este método foi desenvolvido na Universidade da Beira Interior (Lanzinha, 
2007), e tem por base a comparação das características de desempenho dos 
elementos construtivos existentes, tendo em conta requisitos aplicáveis a 
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edifícios de habitação. Esta metodologia foi desenvolvida em 4 fases: 
(Vilhena, 2011) 
  Fase A, definição dos elementos a analisar e das exigências a 
satisfazer; 
 Fase B, Estruturação do método de diagnóstico; 
 Fase C, desenvolvimento do método de um modelo informático; 
 Fase D, Validação da metodologia de avaliação e do modelo 
informático. 
Este modelo tem três instrumentos de aplicação, são eles, a ficha para inspeção 
visual de avaliação do estado de conservação do edifício, questionário 
destinado aos residentes e um programa informático (MEXREB). A 
metodologia de avaliação do estado de conservação dos edifícios é realizada 
em 5 fase: (Vilhena, 2011) 
 Fase 1, contacto com o cliente e definição de objetivos; 
 Fase 2, consulta e estudo da documentação disponível; 
 Fase 3, inspeção visual para avaliação do estado de conservação do 
edifício; 
 Fase 4, inquérito aos residentes; 
 Fase 5, avaliação exigencial. 
2.1.4 Método de Avaliação das Necessidades de Reabilitação 
o Este método foi desenvolvido no início de 2007 quando o IHRU solicitou a 
colaboração do LNEC na análise das condições de habitabilidade do edificado 
do Bairro do Alto da Cova da Moura. Este método pretende determinar as 
necessidades de reabilitação de um edifício no seu todo. A avaliação deste 
método tem em consideração as seguintes exigências funcionais (Vilhena, 
2011): 
 Exigências de segurança; 
 Exigências de higiene, saúde e conforto; 
 Exigências de adequação ao uso. 
Para a criação deste método foi desenvolvida uma metodologia que se dividiu 
em seis fases (Vilhena, 2011): 
 Fase 1, recolha e análise de informação sobre métodos portugueses e 
estrangeiros com objetivos idênticos; 
 Fase 2, conceção da proposta de avaliação; 
 Fase 3, discussão da proposta; 
 Fase 4, ensaio de aplicação; 
 Fase 5, aplicação experimental; 
 Fase 6, formação dos técnicos envolvidos no levantamento. 
Este método inclui três instrumentos (Vilhena, 2011): 
 Ficha de análise das necessidades de reabilitação; 
 Instruções de aplicação; 
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 Folha de cálculo automático. 
A metodologia de avaliação deste método baseia-se numa inspeção visual das 
anomalias no edifício e da sua inserção no espaço urbano. (Vilhena, 2011) 
2.1.5 Avaliação do estado de conservação de edifícios de habitação a custos controlados 
o Este método foi desenvolvido por Rodrigues (Rodrigues, 2008) no âmbito da 
sua tese de doutoramento na Universidade de Aveiro. É um método 
multicritério, construído com base na observação dos elementos da envolvente 
do edifício e em entrevistas aos utilizadores dos espaços. Pretende-se, assim, 
determinar o grau de degradação (GD) de cada elemento funcional avaliado e, 
a partir deste, definir o estado de conservação dos edifícios.  
Esta metodologia foi desenvolvida em quatro fases: (Vilhena, 2011) 
 Fase 1, estudo de métodos de avaliação do estado de conservação e das 
respetivas escalas de classificação; 
 Fase 2, estudo de métodos multicritério de apoio à decisão; 
 Fase 3, definição dos critérios de avaliação; 
 Fase 4, entrevistas aos residentes dos edifícios avaliados. 
Instrumentos para a implementação deste método: 
 Matriz de observação; 
 Escala de graduação; 
 Ficha de campo. 
A avaliação dos imóveis tem por base uma inspeção visual da envolvente exterior dos 
edifícios (Vilhena, 2011). 
2.2 Método de Avaliação do Estado de Conservação (MAEC)  
2.2.1 Introdução 
A crescente necessidade de apostar na reabilitação de edifícios e de atualizar as rendas levou à 
revisão da do regime de arrendamento urbano em 2006, que culminou com a aprovação da 
Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro. Este foi um diploma muito importante para a promoção da 
reabilitação dos edifícios. Por forma a determinar o estado de conservação dos locados foi 
solicitado pelo Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local 
(GSEAAL) ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) o desenvolvimento de um 
método de avaliação do estado de conservação de edifícios. Desta solicitação nasceu o 
Método de Avaliação do Estado de Conservação imóvel (MAEC) que tem por objetivo 
determinar com rigor, objetividade e transparência o estado de conservação do locado e a 
existência de infraestruturas básicas. O método utilizado baseia-se numa avaliação visual das 
anomalias que afetam cada elemento funcional do imóvel. (Vilhena, 2011) 
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2.2.2 Alteração do Método de Avaliação do Estado de Conservação   
Para classificar os edifícios em estudo, neste trabalho, foi escolhido o MAEC, com a alteração 
estudada pelo António Vilhena na sua tese de doutoramento. 
As alterações por ele sugeridas têm como objetivo principal, facilitar o processo de vistoria e 
aumentar o rigor da avaliação. Estas propostas aplicam-se aos campos caracterizadores dos 
edifícios, à estrutura de elementos funcionais, aos critérios de avaliação, à estrutura de 
ponderações e às regras de cálculo (Vilhena, 2011). 
2.2.3 Caracterização construtiva 
Da caracterização construtiva fazem parte os elementos da estrutura, da envolvente exterior 
do edifício e da envolvente interior do locado, pois são estes os elementos que mais 
influenciam as condições de utilização dos espaços e são os que estão sujeitos a um maior 
número de agentes de degradação (Vilhena, 2011). 
2.2.4 Caracterização do edifício 
Os edifícios foram caracterizados tendo em conta: 
 -Implantação do edifício – isto é, a situação do edifício, relativamente aos edifícios 
vizinhos, se está: “isolado”, “geminado”, “em banda” ou em “gaveto”. Este fator é importante 
para identificar as causas de algumas anomalias verificadas durante a vistoria, nomeadamente 
anomalias estruturais (Vilhena, 2011). 
 -Impermeabilização das áreas envolventes – deverá ser assinalada a existência de 
terrenos não impermeabilizados adjacentes ao edifício vistoriado, classificando-o nas 
seguintes categorias: “impermeabilizados”, “impermeabilizados parcialmente” e “não 
impermeabilizados”.  
A partir desta caracterização é possível verificar de que forma há possibilidade de acesso de 
água às paredes do edifício, em particular ao nível de pisos térreos e enterrados (Vilhena, 
2011). 
2.2.5 Caracterização do locado 
Para caracterização do locado tem-se em conta os seguintes pontos: 
- Iluminação natural – neste elemento são verificadas as condições de iluminação natural dos 
compartimentos considerados principais ou habitáveis. Este ponto tem como objetivo verificar 
de que forma há possibilidade de penetração de luz nos compartimentos, podendo ser 
classificado nas seguintes categorias: “livre de obstáculos”, “parcialmente sombreado” e 
“totalmente sombreado” (Vilhena, 2011). 
- Dependência- existência de eventuais divisões anexas ao locado. 
2.2.6 Estrutura de avaliação 
As alterações propostas pelo António Vilhena na sua tese de doutoramento, e nas quais este 
trabalho se baseou foram: 
-Desagregação dos elementos funcionais; 
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-Desagregação do nível de anomalia de cada elemento funcional em dois fatores 
independentes; 
-Fórmula de cálculo do Índice de Anomalia (IA); 
-Simplificação da estrutura de ponderações. 
No que diz respeito aos elementos funcionais, considerados mais importantes, foi feita uma 
subdivisão de modo a facilitar a leitura. 
Relativamente à avaliação das anomalias, de modo a facilitar a perceção, foi feita uma divisão 
em “Extensão da anomalia” e “Gravidade da anomalia”. 
A extensão da anomalia está dividida em cinco categorias, tal como se apresenta no Quadro 
2.1, este critério só é aplicado quando a gravidade da anomalia do elemento funcional for 
diferente de “muito ligeira”, uma vez que esta categoria corresponde à inexistência de 
anomalias ou a anomalias sem significado. 
 
Quadro 2.1 – Explicação da "Extensão da anomalia" (Vilhena, 2011) 
Pontual Localizada Média Extensa Total 
Anomalias que 
afetam 
pontualmente o 
elemento 
funcional, sendo a 
sua extensão não 
superior a 5% 
Anomalias que 
afetam 
pontualmente o 
elemento 
funcional, estando 
a sua extensão 
compreendida 
entre 6% e 25% 
Anomalias que 
afetam áreas 
limitadas do 
elemento 
funcional, estando 
a sua extensão 
compreendida 
entre 26% e 50% 
Anomalias que 
afetam grande 
parte do elemento 
funcional, estando 
a sua extensão 
compreendida 
entre 51% e 75% 
Anomalias que 
afetam a quase 
totalidade do 
elemento 
funcional, 
sendo a sua 
extensão 
superior a 75% 
 
Para classificar os elementos funcionais de acordo com a “extensão das anomalias” tem de se 
ter em conta os fatores correspondentes a cada grau de “extensão de anomalia”, discriminados 
no Quadro 2.2. 
Quadro 2.2 – Fatores multiplicativos da "extensão da anomalia" (Vilhena, 2011) 
Pontual Localizada Média Extensa Total 
1 0,95 0,85 0,75 0,65 
 
A “gravidade da anomalia” encontra-se dividida em cinco níveis, muito ligeira, ligeira, média, 
grave e muito grave. Para compreender que grau atribuir a cada elemento funcional encontra-
se no Quadro 2.3 a explicação para cada nível de anomalia. 
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Quadro 2.3 – Explicação dos níveis de anomalias (Vilhena, 2011) 
Muito 
Ligeiras 
Ligeiras Médias Graves Muito Graves 
Ausência de 
anomalias ou 
anomalias 
com pouco 
significado 
Anomalias 
que 
prejudicam 
a estética 
do edifício 
e que 
requerem 
trabalhos 
de fácil 
execução 
Anomalias que 
prejudicam a estética e 
que requerem 
trabalhos de difícil 
execução. Anomalias 
que prejudicam a 
utilização e conforto 
do edifício e que 
requerem trabalhos de 
limpeza, substituição 
ou reparação de fácil 
execução 
Anomalias que 
prejudicam a 
utilização e 
conforto e 
requerem trabalhos 
de difícil execução. 
Anomalias que 
colocam em risco a 
saúde e/ou a 
segurança e que 
requerem trabalhos 
de fácil execução. 
Anomalias que 
colocam em risco 
a saúde e/ou a 
segurança, 
podendo levar à 
ocorrência de 
acidentes graves. 
Ausência ou 
inoperacionalidade 
de infraestruturas 
básicas. 
 
Para classificar os elementos funcionais quanto à “gravidade das anomalias” tem de se ter em 
conta os fatores correspondentes a cada grau de “gravidade da anomalia” (Quadro 2.4). 
Quadro 2.4 – Fatores multiplicativos da "gravidade da anomalia" (Vilhena, 2011) 
Muito Ligeiras Ligeiras Médias Graves Muito Graves 
5 4 3 2 1 
 
A fórmula seguinte representa o cálculo do índice de anomalia (IA), parâmetro que entra na 
determinação no nível de conservação do edifício. 
IA =
∑(FGi
´. Pdi) + ∑(FGi. FEi. Pdi)
∑ Pdi
 
Onde: 
- IA - Índice de anomalias; 
- FGi
´- Fator multiplicativo da gravidade da anomalia no elemento funcional i 
classificado com “muito ligeiras”; 
- FGi- Fator multiplicativo da gravidade da anomalia do elemento funcional i não 
classificado com “muito ligeira”; 
- FEi - Fator multiplicativo da extensão da anomalia no elemento i; 
- Pdi – Ponderação do elemento funcional i. 
Na simplificação das ponderações usou-se a proposta que divide em 3 níveis o grau de 
importância do elemento, ou seja, elementos muito importantes com ponderação igual a 3, 
elementos importantes igual a 2 e elementos pouco importantes com ponderações iguais a 1. 
(Vilhena, 2011) 
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Na avaliação dos elementos estruturais, caso alguns não se encontrem no imóvel, a resposta é 
“não aplicável” e nenhuma pontuação é calculada, logo ao calcular o IA só são contabilizadas 
as ponderações dos elementos funcionais aplicáveis. (Paiva, Aguiar, & Pinho, 2006) 
Para efetuar o preenchimento das fichas de avaliação do MAEC usou-se a regra proposta pelo 
António Vilhena, que dita o seguinte: 
“Quando o nível de anomalias dos elementos funcionais 1|Estrutura, 2|Cobertura, 18|Paredes 
exteriores ou 24|Caixilharia e portas exteriores for “graves” ou “muito graves”, o estado de 
conservação do locado deve ser reduzido para o nível do estado de conservação do elemento 
funcional, de entre os referidos, que se encontre em pior estado”. 
Para calcular o nível de conservação de cada edifício é necessário primeiro calcular o índice 
de custos de cada um, para tal, foi realizada uma divisão dos valores dos índices de custos em 
intervalos que correspondem a cada nível de conservação (Quadro 2.5). (Vilhena, 2011) 
Quadro 2.5 – Correspondência do índice de custos ao nível de conservação (Vilhena, 2011) 
Nível de 
conservação 
5 4 3 2 1 
Índice de 
custos 
0 ≤ Ic ≤ 12,5 0 ≤ Ic ≤ 12,5 0 ≤ Ic ≤ 12,5 0 ≤ Ic ≤ 12,5 0 ≤ Ic ≤ 12,5 
 
Segundo o estudo de António Vilhena, no qual nos temos baseado, o índice de custo (IC) é 
outro parâmetro que entra na fórmula de cálculo no nível de conservação do edifício  
IC = 1,07. IA2 − 33,62. IA + 141,02 
Onde: 
 -IC- Índice de custos; 
 -IA- Índice de anomalias. 
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3 ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO  
3.1 Introdução  
A melhor maneira de preservar os edifícios é mantê-los em uso, e reparar todos os problemas 
que surjam durante a utilização do mesmo. Quando comparado um edifício fechado com um 
em utilização, a probabilidade de surgirem patologias (por exemplo, bolor e humidade) neste 
último é menor. Contudo, quando essa manutenção não é feita a reabilitação é a única forma 
de os preservar.  
3.2 Reabilitação Vs Construção Nova 
A reabilitação é o ato de conservação dos edifícios existentes, com suporte em critérios de 
decisão técnicos (arquitetura e engenharia), económicos e ambientais. 
A decisão entre reabilitar e construir de novo tem por base vários aspetos, que podem ser 
condicionantes, tais como: 
 Valores estéticos e históricos dos edifícios; 
 Comparação económica dos custos; 
 Fatores ambientais: 
o Produção e gestão de resíduos; 
o Consumos energéticos associados às operações de demolição, construção e 
reabilitação; 
o Consumos energéticos que derivam da produção, transporte e aplicação dos 
materiais. 
A decisão final entre reabilitar e construir de novo, deve ter em conta, não só as questões, 
referidos anteriormente, mas também os aspetos subjetivos, como por exemplo, valorização 
de um edifício reabilitado, autoestima das populações residentes ou a atratividade de 
visitantes, do ponto de vista turístico. 
Reabilitar representa a possibilidade de fazer renascer o património construído, ajudando a 
contar a história dos sítios e das pessoas, contribuindo, igualmente, para a permanência das 
populações nestas zonas. 
Com isto conclui-se que mesmo em situações em que reabilitar possa ter um custo monetário 
igual ou superior à nova construção, por vezes opta-se por reabilitar pois contribui para 
preservar a história do edifício, bem como de toda a envolvente do mesmo.  
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3.3 Custos das obras de reabilitação 
As obras de reabilitação têm características específicas quando comparadas com as obras de 
construção nova. As obras de reabilitação compreendem trabalhos de reparação de anomalias 
e trabalhos de beneficiação, podendo ainda incluir pequenos trabalhos que pertencem a 
manutenção periódica. Estes trabalhos, por vezes, utilizam técnicas e materiais ancestrais e 
outras vezes recorrem a tecnologia e materiais sofisticados, o que tem um peso importante na 
composição dos custos. Além dos trabalhos de reparação/beneficiação, existem ainda 
trabalhos preliminares, como demolições ou consolidação prévia, trabalhos estes que não 
existem em construção nova. Estas intervenções adicionam muitas vezes sobrecustos ao preço 
total. Os custos finais das obras de reabilitação distinguem-se também dos custos similares 
das obras novas pela acentuada incerteza nas quantidades e nos trabalhos previstos em 
projeto, uma vez que podem surgir em obra anomalias não previstas em projeto, o que vai 
aumentar os custos da intervenção. (Paiva, Aguiar, & Pinho, 2006) 
Segundo o livro “Guia Técnico de Reabilitação Habitacional”, existem uma série de fatores 
que condicionam/aumentam os custos finais de uma operação de reabilitação, são eles: 
 Custos Gerais 
o Desconhecimento das causas e da extensão das anomalias, a que geralmente se 
pode associar um insuficiente ou mesmo um deficiente diagnóstico; 
o Necessidade de manter presentes os moradores, assim como a conveniência de 
realizar a obra em determinados períodos; 
o Custos inerentes ao realojamento; 
o Recurso a equipamento especial de estaleiro adequado às condições físicas dos 
locais de trabalho; 
o Dificuldade e limitações quanto à implantação do estaleiro (dimensões 
reduzidas do local, soluções especiais, etc.) e recurso a regras especiais para o 
seu funcionamento (contenção e rigor nos fornecimentos, etc.); 
o  Menor liberdade no planeamento racional dos trabalhos, deixando maior 
margem à imposição de condições locais, o que obriga a uma condução de 
obra flexível; 
o Grande peso dos trabalhos preliminares antes dos de construção (exemplo: 
demolições, limpezas, tratamento de materiais, etc.); 
o Reduzido número de empresas dedicadas à reabilitação face às necessidades do 
mercado; 
o Existência de empresas com reduzida experiência ou com falta de 
especialização no domínio, apresentando propostas com valores mais 
reduzidos por avaliação desajustada das intervenções e efetuando um trabalho 
de deficiente qualidade, responsável por acrescentar os custos de trabalhos a 
mais e/ou por novas contratações para correção da anomalia; 
o Idade do edifício que corresponde, aproximadamente, ao seu grau de 
conservação e de anomalias construtivas; 
o Não acompanhamento da obra com suficiente cuidado e ausência de controlo 
dos custos desde a fase de análise e diagnóstico – exigências ainda mais 
necessárias no âmbito da reabilitação do que numa obra nova; 
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o Gradação da intervenção, pois quanto mais profunda for a intervenção maiores 
serão os custos. 
 Custos Unitários 
o Especialização da mão-de-obra, a que corresponde a sua escassez, quer se 
procurem trabalhadores com conhecimento empírico das técnicas antigas quer 
novos trabalhadores formados nessas técnicas e ainda em novas técnicas; 
o Uso de materiais que saem da produção corrente atual, mesmo que sejam 
tradicionais, e cujo modo de aplicação exige métodos e cuidados especiais e de 
reduzida rendibilidade; 
o  Novos materiais e tecnologias especiais para a reabilitação que ainda incluam 
a perspetiva da produtividade, são relativamente mais caros; 
o Trabalhos geralmente de pequena dimensão e dispersos pela obra; 
o Reduzida industrialização, embora se verifique uma crescente sofisticação em 
certos trabalhos (por exemplo, nos revestimentos de paredes e instalações). 
 
3.4 Níveis de reabilitação 
Segundo o MAEC, podemos admitir cinco níveis de intervenção, são eles: 
 Muito Ligeiro (5) 
 Ligeiro (4) 
 Médio (3) 
 Grave (2) 
 Muito Grave (1) 
A cada um dos níveis de intervenção podemos associar um conjunto de trabalhos a realizar, 
que se encontram descritos no ponto 3.5. 
3.5 Características e tipos de intervenções em cada nível de reabilitação 
Para perceber melhor que tipo de trabalhos estão geralmente associados a cada nível de 
conservação, primeiro tem de se avaliar as anomalias dos elementos funcionais e as 
necessidades de beneficiação e, posteriormente, o tipo e extensão do trabalho necessário para 
a correção da anomalia. (Paiva, Aguiar, & Pinho, 2006) 
O Quadro 3.1 sintetiza a aplicação destes critérios aos níveis de anomalias. 
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Quadro 3.1 – Consequência da anomalia e tipo de correção a efetuar (Paiva, Aguiar, & Pinho, 
2006) 
Níveis de 
intervenção 
Consequência da anomalia 
Tipo de correção da 
anomalia 
Muito Ligeiras 
Pequenas anomalias que 
prejudicam o aspeto 
Limpeza e reparações de 
fácil realização e 
extensão muito reduzida 
Ligeiras 
Anomalias que prejudicam o 
aspeto 
Limpeza, substituição ou 
reparação de fácil 
realização e com 
reduzida extensão 
Médias 
Anomalias que prejudicam o uso e 
conforto 
Substituição ou reparação 
pontual 
Graves 
Anomalias que colocam em risco a 
saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes sem grande 
gravidade 
Substituição ou reparação 
ampla 
Muito Graves 
Anomalias que colocam em risco a 
saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes graves ou muito 
graves 
Substituição ou reparação 
total 
 
Cada nível de conservação requer um tipo específico de trabalho posterior associado, o qual 
se procurou sintetizar por ordem decrescente do nível de conservação. Para tal, foi necessário 
basear esta classificação no “Guia técnico de reabilitação habitacional”, com ligeiras 
adaptações, uma vez que o livro apenas refere quatro níveis de intervenção (níveis de 
conservação) enquanto que o MAEC considera cinco níveis. 
Níveis de conservação/tipos de intervenção: 
 Muito Ligeira (NC 5) – Este nível de conservação corresponde a um edifício 
praticamente novo, logo, com pequenas intervenções tais como: 
o Limpeza da cobertura e pequenas reparações no revestimento da mesma; 
o Pequenos reparos nos revestimentos de paredes;  
o Pequena reparação na rede elétrica.  
Neste nível de conservação, as intervenções são muito ligeiras, muitas das quais no exterior 
do edifício, não é necessário, de todo, o realojamento provisório. 
 
 Ligeira (NC 4) – Este nível engloba a execução de pequenas reparações, contudo com 
uma área de intervenção maior que o NC anterior e ainda beneficiações das instalações 
e equipamentos existentes nos fogos. Os tipo de intervenção podem passar por: 
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o Uma melhoria das condições de iluminação, ventilação e exaustão, através, por 
exemplo, da criação de vãos nos compartimentos interiores, da introdução de 
sistemas de exaustão de fumos e de ventilação nas instalações sanitárias e nas 
cozinhas; 
o Limpeza e manutenção geral da cobertura, reparação de elementos dos 
sistemas de drenagem das águas pluviais e substituição pontual de telhas; 
o Reparação de anomalias pontuais em rebocos, bem como a pintura interior e 
exterior do edifício; 
o Reparação da caixilharia; 
o Melhoria geral da rede elétrica e de iluminação artificial, quando existente e 
necessário. 
Quando estamos perante uma reabilitação ligeira, num edifício com um nível de conservação 
4, não há necessidade de reparar elementos estruturais ou proceder a substituição/alteração de 
soluções construtivas e espaciais existentes, trata-se então, de um tipo de intervenção que não 
obriga, em princípio, ao realojamento provisório, podendo fazer-se sem grandes 
inconvenientes para os residentes.  
 Média (NC3) – para além dos trabalhos contabilizados nos níveis de conservação 
anteriormente descritos, poderão ser necessárias algumas das seguintes intervenções: 
o Reparação ou substituição parcial de elementos de carpintaria (escadas, 
soalhos, tetos, caixilharia); 
o Reparação e eventual reforço de alguns elementos estruturais, geralmente dos 
pavimentos e da cobertura; 
o Reparação generalizada dos revestimentos nos paramentos interiores e 
exteriores de paredes e tetos da cobertura; 
o Rede elétrica nova; 
o Melhoria das partes comuns do edifício; 
o Realização de ligeiras alterações organizacionais dos espaços; 
o Melhoria das condições funcionais e ambientais dos espaços em geral e dos 
equipamentos existentes, por exemplo, cozinhas e instalações sanitárias. 
Neste nível de intervenção média, a maior parte dos trabalhos a realizar são possíveis de 
efetuar sem o realojamento dos moradores. Contudo, em casos pontuais, para efetuar alguns 
trabalhos que implicam maior grau de incomodidade ou risco, poderá existir necessidade de 
realojamento provisório. 
 Grave (NC2) – para além dos trabalhos descritos nos níveis anteriores, este nível de 
intervenção compreende ainda os seguintes trabalhos: 
o Alterações profundas na distribuição e organização dos espaços interiores dos 
edifícios, podendo proceder-se ao aumento ou à diminuição do número total de 
habitações através de alterações tipológicas; 
o Reparação de elementos construtivos deteriorados que possam colocar em 
risco a segurança dos utilizadores (por exemplo, escadas, paredes divisórias, 
etc); 
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o Introdução ou a adaptação de espaços nos alojamentos, de modo a criar 
instalações e equipamentos em falta, como seja o caso da introdução de 
instalações sanitárias ou a reorganização funcional das cozinhas. 
Este tipo de intervenção implica a demolição e reconstrução significativa, que podem obrigar 
a uma substituição parcial, ou mesmo total, de pavimentos e paredes divisórias, à resolução de 
problemas estruturais, à melhoria e à reestruturação das partes comuns, incluindo as 
comunicações verticais e horizontais, à substituição generalizada de elementos de carpintaria, 
e ainda, à execução de novos revestimentos. Este tipo de intervenção obriga, na maior parte 
dos casos, à desocupação dos edifícios por períodos de tempo significativos. 
 Muito Grave (NC1) – este nível de conservação corresponde a trabalhos de natureza 
excecional, com um grau de intervenção muito profundo, que ultrapassa, em tipo de 
obras de reparação e de beneficiação, os níveis anteriores de conservação. Pode 
incluir: 
o Substituição e/ou reforço dos elementos estruturais com o objetivo de 
aumentar, por exemplo, o seu nível de segurança ao incêndio ou aos sismos; 
o Substituição e/ou reforço dos elementos estruturais em situação de rotura. 
Quando estamos perante edifícios com um nível de conservação muito grave, os custos de 
uma intervenção podem aproximar-se ou mesmo ultrapassar significativamente o custo de 
uma construção nova com áreas e características semelhantes. Logo, uma intervenção de 
reabilitação para edifícios com este nível de conservação deverá ser bem ponderada em 
função do uso potencial do edifício e do seu valor intrínseco enquanto património e objeto 
arquitetónico. Quando estes fatores não são relevantes e se opta por construir de novo, esta 
construção tem de ter uma arquitetura atenta e cuidadosa face aos valores culturais do local e 
do seu contexto. 
3.6 Edifícios em estudo 
Neste trabalho a zona em estudo encontra-se localizada na Baixa de Coimbra, mais 
propriamente a Rua da Moeda, local escolhido para proceder à avaliação dos edifícios. 
Selecionou-se esta rua pelo fato de se encontrar numa zona histórica da cidade, onde nos 
deparamos com uma grande diversidade de edifícios no que concerne aos diferentes tipos de 
conservação  
Após determinação do estado de conservação de cada edifício nesta rua, elaborou-se o Quadro 
3.2 onde é possível visualizar o estado de conservação dos edifícios aí localizados e elegeu-se 
um edifício de cada nível de conservação/tipo de intervenção para a realização deste trabalho. 
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Quadro 3.2 – Análise global do estado conservação dos edifícios da Rua da moeda em 
Coimbra 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Seleção dos edifícios 
Para selecionar um edifício para cada nível de conservação, avaliaram-se todos os edifícios da 
Rua da Moeda com base exclusiva na informação disponível no Sistema de informação e 
apoio à decisão para gestão urbana (SIGURB). 
O SIGURB foi um projeto desenvolvido por uma equipa da Universidade de Coimbra para 
albergar e analisar a informação resultante do levantamento detalhado das condições do 
edificado e que resultou numa plataforma online com informação detalhada dos edifícios da 
baixa, nomeadamente com fotos, ficheiros CAD, fichas de patologias, plantas, etc. Daí se ter 
optado por fazer a avaliação dos edifícios com base exclusiva nesta ferramenta. 
Primeiramente procedeu-se à avaliação de todos os 27 edifícios da Rua da Moeda, só então se 
selecionou um edifício de cada nível de conservação, de modo a contabilizar-se o custo de 
uma intervenção para elevar o grau de conservação de cada edifício para o “estado novo”. A 
seleção dos edifícios foi feita tendo em conta a informação disponível no SIGURB, uma vez 
que nem todos têm a mesma quantidade de informação (fotos, ficheiros CAD, fichas de 
patologias, fichas arquitetónicas, etc.). Como tal, selecionou-se os edifícios com maior 
quantidade de informação disponível, por forma a proceder-se a uma avaliação o mais 
minuciosa possível. 
  
Necessidade/Tipo de 
Reabilitação a efetuar 
Percentagem 
de edifícios 
Muito Ligeira (5) 8% 
Ligeira (4) 12% 
Média (3) 15% 
Grave (2) 54% 
Muito Grave (1) 12% 
ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO 
 21 
3.8 Avaliação dos Edifícios escolhidos 
Apesar do MAEC considerar as avaliações de cada fração isolada de cada edifício, neste 
estudo a avaliação do estado de conservação do edifício foi considerado como um todo. 
3.8.1 Nível de conservação 5  
O edifício em questão localiza-se na Rua da Moeda e é um edifício que se encontra em muito 
bom estado de conservação (NC 5), como mostra a Figura 3.1 e a Figura 3.2. Esta 
classificação foi feita com base no MAEC com a alteração proposta pelo António Vilhena. A 
ficha de avaliação do edifício encontra-se em (ANEXO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O edifício já sofreu, possivelmente, alguma intervenção de reabilitação, ou o edifício antigo 
sofreu demolição e construiu-se novo.  
Este imóvel apresenta as seguintes características: 
 Estrutura do edifício – lajes dos pavimentos em betão armado e alvenarias resistentes 
de pedra; 
 Cobertura – estrutura de suporte em betão armado e revestimento com telha cerâmica 
lusa; 
 Fachada – alvenaria de pedra revestida com reboco tradicional, tinta texturada e pedra 
colada. 
 
Para quantificar os custos para uma intervenção num edifício com um nível de conservação 5 
foi elaborado o Quadro 3.3 que contém as dimensões gerais do mesmo. Para saber que tipo de 
trabalhos normalmente se faz num edifício com um nível de conservação 5, consultou-se o 
guia da reabilitação (esta informação encontra-se na secção 3.5). Relativamente aos preços 
Figura 3.1 – Fachada do 
edifício com NC5 
Figura 3.2 – Interior do 
edifício com NC5 
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aplicados nesta tese e às descrições dos trabalhos a realizar, estes, tiveram por base o site 
www.geradordeprecos.info.  
 
Quadro 3.3 – Dimensões do edifício com NC5 
 
Quanto ao Quadro 3.3, adotou-se um pé direito médio uma vez que nem todos os andares têm 
o mesmo pé direito, logo, para a situação não necessidade de uma precisão exata desta 
medida, daí ter-se adotado um pé direito médio. Quanto às espessuras de cada tipo de parede 
adotou-se o mesmo método do pé direito, uma vez que existem várias espessuras de paredes 
interiores e exteriores. Todas as medidas que se encontram presentes neste trabalho foram 
retiradas dos ficheiros disponíveis no SIGURB, algumas de ficheiros em AutoCad outras das 
fichas de arquitetura de cada edifício. 
 
Duma maneira geral, num edifício com nível de conservação 5 poderíamos ter intervenções 
nos seguintes elementos funcionais: 
 Revestimento da cobertura; 
 Limpeza da cobertura; 
 Reboco;  
 Pintura; 
 Instalação elétrica; 
 Caixilharia exterior. 
 
No Quadro 3.4 e Quadro 3.5 encontra-se a descrição do estado atual dos elementos funcionais 
que necessitam de intervenção, a descrição dos trabalhos a realizar para reabilitar esses 
mesmos elementos e o preço unitário de cada trabalho. 
 
Arquitetura Quantidade Unidades 
Área de implantação 202,8 m
2 
Área de Paredes exteriores (entre prédios) 360,0 m
2
 
Área de Paredes exteriores (à vista) 439,0 m
2
 
Área de paredes interiores 955,5 m
2
 
Área total dos pisos 861,0 m
2
 
Área cobertura 224,0 m
2
 
Pé direito médio 3,23 m 
Altura total 15,34 m 
Largura 15,69 m 
Espessura média Paredes Exteriores 0,7 m 
Espessura média Paredes Interiores 0,2 m 
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Quadro 3.4 – Descrição do estado atual e tipo de trabalho a realizar na limpeza da cobertura 
do edificio com NC5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMPEZA DA COBERTURA Preço: 7,44 €/m2 
Estado atual: A cobertura encontra-se em ótimo estado de conservação, quer a 
nível da estrutura de suporte quer do revestimento, este ultimo apenas necessita 
de uma limpeza para poder garantir a durabilidade do material durante mais 
tempo. A Figura 3.3 mostra a necessidade de uma limpeza do revestimento da 
cobertura, enquanto a Figura 3.4 comprova que o revestimento se encontra em 
boas condições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Consiste na limpeza das telhas da cobertura, 
retirando a sujidade acumulada (ninhos, folhas, musgos, etc.), com meios 
manuais, sem incluir a substituição de telhas deterioradas. Este trabalho inclui a 
fixação pontual de telhas soltas, remoção, armazenamento e carga manual de 
entulho para o camião ou contentor. A Figura 3.5 mostra o exemplo de uma 
limpeza de uma cobertura inclinada em telha cerâmica, enquanto a Figura 3.6 
mostra o antes e depois da limpeza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.3 – Revestimento de 
cobertura 
Figura 3.4 – Revestimento de cobertura 
Figura 3.5 – Limpeza da cobertura Figura 3.6 – Antes e depois da limpeza 
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Quadro 3.5 – Descrição do estado atual e tipo de trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edifício com NC5 
 
 
 
 
PINTURA DE FACHADA 
EXTERIOR 
Preço: 13,00 €/m2 
Estado atual: A pintura da fachada encontra-se em boas condições, exceto 
algumas zonas onde a tinta está a saltar. Um pouco por toda a fachada 
encontram-se também zonas com sujidade acumulada, como é possível ver nas 
Figura 3.7 e Figura 3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Consiste no revestimento da fachada com tinta 
plástica lisa para realização da camada de acabamento em revestimentos 
contínuos bi-camada com tinta plástica, inclui a colocação de andaimes, limpeza 
e lixagem prévia do suporte de argamassa em bom estado de conservação, demão 
de primário e duas demãos de acabamento (rendimento 0,1 l/m
2
 cada de mão). Na 
Figura 3.9 podemos ver um exemplo da atividade de pintura num edifício e na 
Figura 3.10 encontra-se um exemplo do trabalho final  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.7 – Fachada exterior Figura 3.8 – Fachada exterior 
Figura 3.9 – Pintura da fachada Figura 3.10 – Pintura da fachada 
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Quadro 3.6 – Contabilização do preço total por metro quadro de uma intervenção Muito 
Ligeira 
 
3.8.2 Nível de conservação 4 
Com um nível de conservação 4 temos o edifício que se encontra representado nas Figura 
3.11 e Figura 3.12, também este na Rua da Moeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Este edifício encontra-se relativamente bem conservado, em parte por já ter sofrido 
intervenções no sentido de o conservar, uma em 2001, com renovação da fachada e zonas 
comuns pintadas. Em 2005, por parte de um dos inquilinos, renovaram o 1º andar, 
nomeadamente, ao nível da pintura das paredes e aplicação de revestimentos novos nos 
pavimentos. 
  
Quantificação dos 
trabalhos a efetuar 
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Limpeza de cobertura 224,00 100% m
2 
224,00 7,44 €/m2 1.666,56 € 
Pintura  439,00 100% m
2 
439,00 13,00 €/m2 5.707,00 € 
 
Total: 
7.373,56 € 
8,56 €/m2 
Figura 3.11 – Fachada 
exterior do edificio com 
NC4 
Figura 3.12 – Fachada exterior do edificio 
com NC4 
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Este imóvel apresenta as seguintes características: 
 Estrutura – paredes resistentes de alvenaria e lajes dos pisos em madeira; 
 Cobertura – duas águas e revestimento feito por meio de chapas de fibra de vidro e 
fibrocimento; 
 Fachada – reboco tradicional e pintura com tinta de água plástica. 
 
No Quadro 3.7 encontram-se discriminadas as medidas (áreas e comprimentos) do edifício. 
Quadro 3.7 – Dimensões do edifício com NC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste edifício foi adotado um pé direito médio uma vez que nem todos os andares tinham o 
mesmo pé direito. Quanto à espessura de cada tipo de parede, adotou-se a mesma situação do 
pé direito, uma vez que havia várias espessuras de paredes interiores e exteriores. Todas as 
medidas que se encontram presentes neste trabalho foram retiradas dos ficheiros disponíveis 
no SIGURB, algumas de ficheiros em AutoCad e outras das fichas de arquitetura de cada 
edifício.  
Nos quadros seguintes encontram-se descritos os elementos funcionais que vão sofrer 
intervenções descrevendo o seu estado atual de conservação, bem como se explica qual o 
trabalho que vai ser feito em cada elemento funcional. 
 
 
  
Arquitetura Quantidade Unidade 
Área de implantação 80,00 m
2 
Área de Paredes exteriores (entre prédios) 355,87 m
2
 
Área de Paredes exteriores (à vista) 259,3 m
2
 
Área de paredes interiores 353,37 m
2
 
Área total dos pisos 400,00 m
2
 
Área cobertura 86,10 m
2
 
Pé direito médio 3,00 m 
Altura total 18,24 m 
Largura 8,00 m 
Espessura média paredes exteriores 0,40 m 
Espessura média paredes interiores 0,17 m 
ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO 
 27 
Quadro 3.8 – Descrição do estado atual e tipo de trabalho no revistemento da cobertura do 
edificio com NC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIMPEZA DA COBERTURA Preço: 7,44 €/m2 
Estado atual: O revestimento da cobertura do edifício em si encontra-se em boas 
condições de conservação necessitando, apenas, de uma limpeza para remoção do 
lixo e bolor. Este revestimento está executado em telhas de fibrocimento (Figura 
3.13 e Figura 3.14). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Consiste na limpeza das telhas da cobertura, 
retirando a sujidade acumulada (ninhos, folhas, musgos, lixo, etc.), com meios 
manuais, sem incluir a substituição de telhas deterioradas. Este trabalho inclui a 
fixação pontual de telhas soltas, remoção, armazenamento e carga manual de 
entulho para o camião ou contentor. A Figura 3.15 mostra o exemplo de uma 
limpeza de uma cobertura de fibrocimento, enquanto a Figura 3.16 mostra um 
exemplo do aspeto final da telha de fibrocimento depois de limpa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.14 – Telha de fibrocimento Figura 3.13 – Telha de fibrocimento 
Figura 3.16 –Cobertura limpa Figura 3.15 – Limpeza de cobertura 
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Quadro 3.9 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar na cobertura secundária do 
edificio com NC4 
 
  
REVESTIMENTO DA 
COBERTURA (SECUNDÁRIA) 
Preço: 18,95 €/m2 
Estado atual: A cobertura da imagem abaixo não interfere com a cobertura 
principal do edifício, uma vez que esta serve apenas para criar uma espécie de 
terraço coberto sobre a cobertura principal. Nesta construção foi utilizado 
material plástico, o qual já se encontra um pouco deteriorado, daí considerar-se 
que necessita de ser substituído. Podemos ver esta mesma cobertura nas figuras 
seguintes. 
  
  
Descrição do trabalho a realizar: Este trabalho consiste no fornecimento e 
montagem das placas de telhas de poliéster, de perfil grande onda, com uma 
pendente maior que 10%. Estas placas são formadas por resina de poliéster 
reforçada com fibra de vidro de 1mm de espessura, com uma transmissão de 
luminosidade de 85%. São fixadas mecanicamente a qualquer tipo de madre 
estrutural (não está incluído no preço). Inclui, ainda, parafusos e elementos de 
fixação, acessórios, juntas, remates perimetrais e outras peças de remate para 
tratamento de pontos singulares. A Figura 3.19 mostra um exemplo de uma 
cobertura com placas novas de poliéster. 
 
 
 
 
 
Figura 3.18 – Cobertura Secundária Figura 3.17 – Cobertura Secundária 
Figura 3.19 – Revestimento novo 
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Quadro 3.10 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar na estrutura da cobertura 
secundária  do edificio com NC4 
 
  
ESTRUTURA DA COBERTURA 
(SECUNDÁRIA) 
Preço: 17,60 €/m2 
Estado atual: Esta estrutura já se encontra com algum estado de deterioração, 
necessitando da substituição completa. Esta serve exclusivamente para suportar o 
peso do revestimento da cobertura descrita no quadro anterior. Ver Figura 3.20 e 
Figura 3.21. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Fornecimento e montagem de estrutura 
metálica leve, sobre o compartimento não habitável, formada por aço S235, em 
perfis enformados a frio, acabamento galvanizado, com uma quantidade de aço 
de 5 Kg/m
2
, incluindo parafusos e elementos de ancoragem. A Figura 3.22, 
mostra um exemplo de uma estrutura deste género.  
 
 
 
 
 
Figura 3.21 – Estrutura da cobertura Figura 3.20 – Estrutura da cobertura 
Figura 3.22 – Nova estrutura da cobertura 
secundária 
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Quadro 3.11 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar no reboco do edifício com NC4 
  
REVESTIMENTO DE PAREDES Preço: 38,78 €/m2 
Estado atual: O revestimento das paredes (reboco) encontra-se ainda em boas 
condições, exceto nalgumas zonas nas paredes interiores e exteriores que se 
encontram com pequenas fissuras e com salitre. Podemos observar esta situação 
nas Figura 3.23 e Figura 3.24.  
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Picagem de reboco: Picagem de reboco ou 
estuque de cal e da camada base, eliminando-o totalmente, sem deteriorar a 
superfície de suporte que ficará a descoberto e preparada para o revestimento 
novo. Inclui, limpeza, armazenamento, remoção e carga manual de entulho para o 
camião. A Figura 3.25 representa um exemplo de picagem de parede.  
Reboco de argamassa de cimento (camada base): Execução de camada base de 
15mm de espessura para revestimento contínuo. Inclui a preparação da superfície 
de suporte, colocação de malha de fibra para reforço de encontros entre materiais. 
A Figura 3.26 mostra um exemplo de uma camada base.  
Reboco de argamassa de cimento (camada final): Execução de camada de 
acabamento em argamassa industrial para estuque em camada fina de 5mm de 
espessura, cor branca. Inclui a preparação da superfície de suporte, formação de 
juntas, arestas, remates, revestimentos ou outros elementos assentes na sua 
superfície. A Figura 3.27 mostra um exemplo de uma camada final. 
 
 
 
 
 
  
   
Figura 3.24 – Parede exterior Figura 3.23 – Parede exterior 
Figura 3.27 – Camada 
final 
Figura 3.26 – Camada 
base 
Figura 3.25 – Picagem de 
reboco 
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Quadro 3.12 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar nas tubagens e contadores de 
abastecimento de água do edificio com NC4 
  
REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 
 Tubagens- Preço: 14,32 €/m 
Contadores- Preço: 62,69 €/un  
Estado atual: A rede de abastecimento de água encontra-se, relativamente, em 
bom estado, excetuando a zona dos contadores que se encontra com alguma 
degradação, nomeadamente, fugas de água nos acessórios junto ao contador e a 
presença de oxidação nas tubagens do mesmo. A Figura 3.28, mostra a 
degradação das tubagens e a Figura 3.29 mostra o bom estado da rede de 
distribuição de água. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Tubagens: Fornecimento e montagem de 
tubagens para a instalação interior na zona dos contadores, colocada 
superficialmente e fixada ao paramento. São formadas por tubo de aço 
galvanizado estendido sem soldadura, de ½” DN 15mm de diâmetro. Inclui 
material auxiliar de montagem e fixação, acessórios e peças especiais. A Figura 
3.30 mostra o tipo de tubagens a aplicar na zona dos contadores.  
Contadores: Fornecimento e instalação de contador de água fria de leitura direta, 
caudal nominal 1,5m
3/h, diâmetro ½”. Inclui elementos de montagem e outros 
elementos necessários ao seu bom funcionamento. A Figura 3.31 exemplifica um 
contador novo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.29 – Rede de distribuição Figura 3.28 – Contadores de água 
Figura 3.31 – Contador novo Figura 3.30 – Tubagens novas na 
zona dos contadores 
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Quadro 3.13 – Descrição do estado atual e trabalho a realizar na rede elétrica do edifício com 
NC4 
 
 
 
  
REDE DE INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 
Preço: 110,73/un
 
Estado atual: A rede elétrica encontra-se em, relativamente, bom estado de 
conservação como é possível observar na Figura 3.32. Por sua vez a Figura 3.33 
mostra-nos um quadro elétrico com uma instalação pouco segura, necessitando 
de uma intervenção. 
  
  
Descrição do trabalho a realizar: Fornecimento e instalação no nicho mural de 
portinhola em chapa de zinco. Na Figura 3.34encontra-se um exemplo de um 
quadro elétrico em boas condições de funcionamento/segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.33 – Quadro elétrico 
Figura 3.34 – Novo quadro elétrico 
Figura 3.32 – Rede elétrica 
ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO 
 33 
Quadro 3.14 – Descrição do estada atual e trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edificio com NC4 
 
 
  
PINTURA DE FACHADA 
EXTERIOR 
Preço: 13,00 €/m2 
Estado atual: A pintura da fachada encontra-se em boas condições, à exceção de 
algumas zonas onde a tinta se encontra a saltar. Um pouco por toda esta fachada 
encontram-se, igualmente, zonas com sujidade a necessitar de intervenção, como 
é possível ver nas Figura 3.35 e Figura 3.36. 
  
  
Descrição do trabalho a realizar: Consiste no revestimento da fachada com tinta 
plástica lisa. Para a realização da camada de acabamento em revestimentos 
contínuos, bicamada com tinta plástica, incluindo a colocação de andaimes, 
limpeza e lixagem prévia do suporte de argamassa, demão de primário e duas 
demãos de acabamento (rendimento 0,1 l/m
2
 cada de mão). Na Figura 3.37 está 
demonstrado um exemplo da atividade de pintura num edifício e na Figura 3.38 
um exemplo do trabalho final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.37 – Pintura da fachada 
Figura 3.36 – Fachada exterior Figura 3.35 – Fachada exterior 
Figura 3.38 – Fachada pintada 
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Quadro 3.15 – Descrição do estado atual e trabalho de tratamento das caixilharias interiores a 
realizar no edifício com NC4 
 
 
 
  
CAXILHARIA INTERIOR 
Preço: 11,69 €/m2 
Estado atual: A caixilharia interior, de um modo global, encontra-se em boas 
condições, exceto alguns casos pontuais que se encontram um pouco degradados, 
Figura 3.39. 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Limpeza geral da superfície, lixagem das 
superfícies, eliminação do pó resultante, aplicação da demão de fundo com verniz 
diluído, para que os poros fiquem impregnados e aplicação das demãos de verniz. 
Na Figura 3.40 pode observar-se um exemplo de lixagem de madeira e na Figura 
3.41, um exemplo do estado final de uma caixilharia/porta depois de lixada e 
envernizada. Nota: Neste trabalho, para efeitos de cálculo, considerou-se uma 
medida de 2 m
2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.40 – Lixagem da porta Figura 3.41 – Porta tratada 
Figura 3.39 – Caixilharia interior 
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Quadro 3.16 – Contabilização do preço total por metro quadrado de área construida de uma 
intervenção Ligeira no edifício com NC4 
Quantificação dos 
trabalhos a efetuar 
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P
re
ço
 T
o
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Limpeza de cobertura 86,1 m
2 100% 86,10 7,44 €/m2 7,4 € 
Revestimento de 
Cobertura (secundária) 
8,32 m
2 
100% 8,32 18,95 €/m2 18,9 € 
Estrutura da cobertura 
(secundária) 
8,32 m
2 100% 8,32 17,60 €/m2 146,4 € 
Revestimento de paredes 1581,21 m
2 3,16% 50,00 38,78 €/m2 1.939,0 € 
Rede de abastecimento de 
água 
100,00 m 10% 10,00 14,32 €/ m2 143,2 € 
Contador de água 5,00 un 100% 5,00 62,69 €/m2 313,4 € 
Rede elétrica 1,00 un 10% 1,00 110,73 €/m2 110,7 € 
Pintura de exterior 518,60 m
2 100% 518,60 13,00 €/m2 6.741,8 € 
Pintura interior 706,74 m
2 100% 706,74 13,00 €/m2 9.187,6 € 
Caixilharia interior 50,00 m
2 50% 25,00 11,69 €/m2 292,2 € 
  
 Total: 
9.479,8 € 
23,70 €/m2 
 
3.8.3 Nível de conservação 3 
Para ilustrar a reabilitação de um edifício com nível de conservação 3, selecionou-se o 
edifício demonstrado na Figura 3.42. Este apresenta uma construção semelhante aos 
anteriormente avaliados. Encontra-se num estado de conservação médio, no entanto, já requer 
mais algumas intervenções relativamente aos anteriores. Apesar da Figura 3.42 não 
demonstrar o verdadeiro estado de conservação, a Figura 3.43 mostra alguma degradação 
significativa na zona do beirado. 
Características gerais do edifício:  
 Estrutura – fachadas de alvenaria de pedra resistente e estrutura dos pisos em madeira. 
Encontram-se ambos em boas condições;  
 Cobertura – estrutura em madeira e revestimento em telha de fibrocimento. 
Encontram-se com algumas imperfeições;  
 Fachada – alvenaria de pedra com fase aparelhada e revestimento em reboco 
tradicional pintado. Algumas zonas da fachada necessitam de intervenção. 
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Apresenta-se de seguida o Quadro 3.17 com a quantificação geral das medidas (áreas e 
comprimentos) do edifício.  
 
Quadro 3.17 – Dimensões do edifício com NC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De modo a simplificar os cálculos, calculou-se a média das medidas das paredes interiores, 
exteriores e pé direito. 
Baseado nas imagens que se encontram no SIGURB acerca deste edifício, e com o auxílio da 
ficha do MAEC que se preencheu anteriormente, fez-se uma estimativa dos trabalhos 
necessários para reabilitar este imóvel. 
Nos quadros seguintes são apresentadas as descrições do estado de conservação dos 
elementos funcionais que necessitam de intervenção e a descrição dos trabalhos a efetuar. 
  
Arquitetura Quantidade Unidade 
Área de implantação 40,20 m
2 
Área de Paredes exteriores (entre prédios) 46,28 m
2
 
Área de Paredes exteriores (à vista) 63,70 m
2
 
Área de paredes interiores 47,87 m
2
 
Área total dos pisos 108,16 m
2
 
Área cobertura 43,00 m
2
 
Pé direito médio 1,98 m 
Altura total 6,39 m 
Largura 7,00 m 
Espessura média paredes exteriores 0,42 m 
Espessura média paredes interiores 0,19 m 
Figura 3.42 – Fachada do 
edificio 
Figura 3.43 – Cobertura do edificio 
ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO 
 37 
Quadro 3.18 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das demolições do 
edifício com NC3 
 
  
DEMOLIÇÕES  
Estado atual: Revestimento da cobertura- O revestimento da cobertura necessita 
de ser removido, uma vez que se encontra um pouco irregular, apresentando 
algum estado de degradação como mostra a Figura 3.44 mostra como se encontra 
o revestimento.  
Estrutura de suporte da cobertura- Esta apresenta zonas da madeira que se 
encontram em bom estado. Contudo, por apresentar outras mais degradadas, 
decidiu-se pela substituição de toda a estrutura. Na Figura 3.45 é apresentada 
parte desta estrutura.  
Revestimento de tetos- No revestimento dos tetos existem zonas em que a 
madeira está empenada e com a tinta a saltar, daí se considerar a sua substituição, 
Figura 3.46  
Revestimento de pavimentos- Uma parte deste revestimento encontra-se 
deteriorado, logo considerou-se a sua remoção total, Figura 3.47.  
Revestimento de parede- Algumas zonas estão em boas condições, mas existem 
outras que necessitam de picagem, como é possível ver na figura 3.48. 
Caixilharia- Pelo fato do estado de conservação não se encontrar na situação 
ideal, figura 3.49, optou-se pela substituição total.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.44 – Revestimento da 
cobertura 
Figura 3.45 – Estrutura da cobertura 
Figura 3.47 – Revestimento de 
pavimento 
Figura 3.46 – Revestimento de teto 
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Continuação do quadro 3.18 
  
  
   
Descrição do trabalho a realizar: Revestimento da cobertura- Desmontagem da 
cobertura de placas de fibrocimento com amianto e elementos de fixação, 
recorrendo a meios e equipamentos adequados. Este trabalho inclui: 
desmontagem de remates, caleiras e tubos de queda, medições da concentração 
de amianto, limpeza, plastificação, remoção e carga mecânica do material para 
um camião. A Figura 3.50 é exemplo de uma remoção deste tipo de cobertura. 
Estrutura de suporte da cobertura- Desmontagem da estrutura de madeira com 
meios manuais, incluindo limpeza, eliminação de fixações, armazenamento, 
remoção e carga manual de entulho para o camião. Figura 3.51, exemplo do tipo 
de cobertura que vai ser removida. Revestimento de tetos- Levantamento de 
revestimento de madeira cravada sobre ripas, com meios manuais, eliminando-o 
totalmente sem deteriorar a superfície de suporte que ficará a descoberto e 
preparada para posterior revestimento. Este trabalho inclui arranque de ripas, 
limpeza, armazenamento, remoção e carga manual de entulho para o camião. 
Figura 3.52 exemplo do tipo de revestimento de teto que vai ser removido. 
Revestimento de pavimentos- Demolição de pavimento do betão simples até 
15cm de espessura com martelo pneumático, sem incluir a demolição da base de 
suporte, bem como, limpeza, armazenamento, remoção e carga manual de 
entulho para camião. Figurada 3.53 exemplo do estado de um pavimento depois 
de removido o revestimento de betão. Revestimento de parede- Picagem de 
reboco ou estuque de cal, sobre paramento vertical, com meios manuais, 
eliminando totalmente sem deteriorar a superfície de suporte que ficará a 
descoberto e preparada para revestimento posterior. Limpeza, armazenamento, 
remoção e carga manual de entulho para camião. Figura 3.54 exemplo do 
trabalho de picagem. Caixilharia- Remoção de caixilharia de madeira, aros ou 
pré-aros, folha e ferragens de manobra, com meios manuais, sem deteriorar o 
paramento ao qual está fixa. Limpeza, armazenamento, remoção e carga manual 
de entulho para o camião. Figura 3.55, exemplo de uma caixilharia com aro. 
Figura 3.49- Caixilharia Figura 3.48- Revestimento de parede 
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Continuação do quadro 3.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Revestimento da cobertura 
Preço: 25,72 €/m2 
Estrutura da cobertura 
Preço: 31,97 €/m 
Revestimento do teto 
Preço: 3,00 €/m2 
Revestimento do pavimento 
Preço: 5,28 €/m2 
Revestimento da parede 
Preço: 8,27 €/m2 
Caixilharia  
Preço: 15,55 €/m2 
Figura 3.50 – Remoção do revestimento 
da cobertura 
Figura 3.54 – Picagem de reboco 
Figura 3.51 – Estrutura da cobertura 
Figura 3.53 – Remoção do revestimento 
de pavimento 
Figura 3.52 – Remoção de revestimento 
de teto 
Figura 3.55 – Caixilharia interior 
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Quadro 3.19 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento da cobertura 
do edificio com NC3 
  
REVESTIMENTO DE 
COBERTURA 
Preço: 15,55 €/m2 
Estado atual: O revestimento da cobertura, de um modo geral, encontra-se com 
um nível de conservação médio, uma vez que as placas de fibrocimento se 
apresentam em bom estado. O beirado e a cumeeira não se encontram nas 
melhores condições, daí ter-se considerado a substituição total do mesmo. A 
Figura 3.56 e Figura 3.57 exemplificam esta situação.  
  
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Formação de cobertura inclinada com uma 
pendente média de 30%, sobre base resistente, composta dos seguintes 
elementos: Formação de Pendentes – painel de madeira de pinho da região 
macho-fêmea, de 23 mm de espessura, bordo liso, sobre travejamento estrutural 
(não incluído neste preço); Revestimento – telha cerâmica lusa, 43x26 cm, 
apoiada sobre ripas metálicas de chapa galvanizada. Este trabalho inclui a 
aplicação de telhas de cumeeira, remate lateral, ventilação, bem como peças 
especiais para formação de cumeeiras, rincões e remate de beirais. Na Figura 
3.58 é apresentado um exemplo real de uma montagem do revestimento de uma 
cobertura semelhante à do edifício em questão e na Figura 3.59 o esquema de 
colocação de telhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3.59 – Esquema de colocação 
de telhas 
Figura 3.58 – Colocação de telhas 
Figura 3.57 – Beiral Figura 3.56 – Revestimento da 
cobertura 
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Quadro 3.20 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na aplicação de isolamento 
térmico no edifico com NC3  
 
  
ISOLAMENTO TÉRMICO 
(COBERTURA) 
Preço: 6,89 €/m2 
Estado atual: O edifício não tem isolamento térmico em nenhum dos elementos 
do seu perímetro. Uma vez que a cobertura vai ser substituída optou-se, também, 
por colocar isolamento térmico nesse local, visto não representar um acréscimo 
significativo de custos. A Figura 3.60 localiza a zona a intervencionar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Fornecimento e colocação de isolamento em 
coberturas inclinadas, formado por painel rígido de poliestireno expandido, de 30 
mm de espessura, resistência térmica 0,9 m²°C/W, condutibilidade térmica de 
0,033 W/(m°C), colocado com bucha de expansão e prego de polipropileno, com 
aro de estanquidade, sobre superfície suporte existente. Estão incluídos cortes, 
fixações e limpeza. A Figura 3.61 mostra um exemplo da colocação de 
isolamento térmico em superfície inclinada e a Figura 3.62 um esquema do caso 
prático em estudo, uma vez que a estrutura de suporte é de madeira.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 Figura 3.62 – Esquema de colocação 
de isolamento térmico na cobertura 
Figura 3.60 – Estrutura do revestimento da cobertura 
Figura 3.61 – Colocação de 
isolamento na cobertura 
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Quadro 3.21 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na estrutura da cobertura do 
edifício com NC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ESTRUTURA DA COBERTURA Asna- Preço: 581,65 €/un 
Madre- Preço: 5,88 €/m 
Estado atual: A estrutura da cobertura não se encontra nas piores condições, 
apresentando, em certas zonas, algumas imperfeições de construção e apoios 
duvidosos (Figura 3.63). Por tal facto considerou-se a sua total substituição. 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Este trabalho inclui a colocação de asnas em 
grande esquadria e madres. Asna em grande esquadria: Fornecimento e colocação 
de asna tradicional construída com peças de grande esquadria, Figura 3.64 (da 
ordem de 7x15 a 10x20 cm). Colocação de uniões através de elementos 
metálicos; de madeira serrada de pinho silvestre, acabamento polido para um vão 
de 5 m e pendente de 30% e proteção contra agentes bióticos. Colocação de 
elementos metálicos de ligação e apoio, para estruturas de madeira, de aço, 
cortes, entalhamentos para a sua correta ensamblagem, nivelamento e colocação 
dos elementos de ligação e reforço. Trabalhada em oficina e colocada em obra. 
Madre: Fornecimento e colocação de madre de madeira serrada de pinho, 
silvestre, acabamento polido, de 7x15 cm de secção e até 5 m de comprimento, 
para aplicações estruturais e proteção contra agentes bióticos. Aplicação de 
cortes, entalhamentos para a sua correta ensamblagem, nivelamento e colocação 
dos elementos de ligação e reforço. Trabalhada em oficina e colocada em obra 
(Figura 3.65). 
  
 
  
Figura 3.64 – Asna de grande esquadria Figura 3.65 – Madres da cobertura 
Figura 3.63 – Estrutura da cobertura 
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Quadro 3.22 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas escadas do edifício com 
NC3 
 
 
 
 
 
  
ESCADAS 
Preço: 384,07 €/m2 
Estado atual: As escadas encontram-se em, relativamente, bom estado de 
conservação, como é possível observar nas Figuras 3.66 e 3.67. Apenas 
manifestam algum desgaste em determinados degraus, contudo, considerou-se a 
sua substituição total por uma questão estética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: O trabalho aqui a ser efetuado vai consistir na 
substituição do revestimento da escada, degraus e espelhos porque, 
aparentemente, a estrutura da escada encontra-se em boas condições (Figuras 3.66 
e 3.67). A Figura 3.68 demonstra a escadaria após reparada. Nota: No cálculo do 
preço total desta intervenção considerou-se, apenas, metade do preço total 
presente na respetiva ficha de rendimento, uma vez que a escadaria se encontra 
em boas condições, como já se referiu anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.67 – Escadas Figura 3.66 – Escadas 
Figura 3.68 – Escadas após reparação 
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Quadro 3.23 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no pavimento do rés-do-chão 
do edifício com NC3 
 
 
 
 
  
REVESTIMENTO DO 
PAVIMENTO 
Camada base- Preço: 16,37 €/m2 
Revestimento- Preço: 20,51 €/m2 
Estado atual: O revestimento do pavimento do 1º piso encontra-se em bom 
estado de conservação o mesmo não se registando no rés-do-chão (Figura 3.69). 
Foi considerada a remoção deste pavimento (trabalho descrito nas demolições). 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: O trabalho a realizar envolve em primeiro 
lugar a colocação de uma camada base e, posteriormente a aplicação de um 
revestimento. Camada base: Formação de base de betão leve com 6 cm de 
espessura, acabamento com camada de regularização de argamassa de cimento de 
2 cm de espessura, para o uso posterior como suporte de pavimento (Figura 3.70). 
Está, igualmente, incluída a implantação e marcação dos níveis de acabamento, 
formação de juntas de retração e cura da superfície. Revestimento: Fornecimento 
e colocação de ladrilho de azulejo liso, assente com cimento cola de utilização 
exclusiva para interiores. Este trabalho inclui, ainda, preparação da superfície 
suporte de argamassa de cimento ou betão, marcação, cortes e juntas; enchimento 
de juntas com leitada de cimento branco, colorida com a mesma tonalidade das 
peças, acabamento e limpeza final (Figura 3.71). 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.70 – Camada base Figura 3.71 – Aplicação de 
revestimento 
Figura 3.69 – Pavimento do rés-do-chão 
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Quadro 3.24 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento das paredes 
do edifício com NC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REVESTIMENTO DE PAREDES Camada base- Preço: 14,51 €/m2 
Camada final- Preço: 16,00 €/m2 
Estado atual: O revestimento das paredes (reboco) encontra-se em condições 
aceitáveis, à exceção de algumas zonas nas paredes interiores e exteriores que 
apresentam pequenas fissuras e salitre. Tal situação é verificável nas Figuras 
3.72 e 3.73. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: O trabalho a efetuar inclui: Colocação de 
reboco de argamassa de cimento (camada base): Execução de camada base de 
15mm de espessura, para revestimento contínuo. Preparação da superfície de 
suporte, colocação de malha de fibra para reforço de encontros entre materiais. A 
Figura 3.74 representa um exemplo de uma camada base. Reboco de argamassa 
de cimento (camada final): Execução de camada de acabamento em argamassa 
industrial para estuque em camada fina de 5mm de espessura e de cor branca. 
Engloba também preparação da superfície de suporte, formação de juntas, arestas, 
remates, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície. A situação 
apresentada pode ser vista na Figura 3.75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.74 – Camada base Figura 3.75 – Camada final 
Figura 3.73 – Parede interior Figura 3.72 – Parede Exterior  
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Quadro 3.25 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento dos tetos do 
edifício com NC3 
 
  
REVESTIMENTO DOS TETOS 
Preço: 22,73 €/m2 
Estado atual: O revestimento do teto encontra-se irregular e com a pintura 
danificada, Figura 3.76. Apresenta alguma degradação no entroncamento do teto 
e da parede, (Figura 3.77), como tal, considerou-se a demolição do mesmo 
(trabalho contabilizado no campo das demolições). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: O trabalho a realizar consiste no fornecimento 
e montagem de teto falso contínuo, formado por uma placa de gesso laminado 
(espessura 12,5 mm). Esta placa vai estar aparafusada a uma estrutura metálica de 
aço galvanizado de mestras primárias 60/27 mm, separadas por 1 metro entre 
eixos e suspensas da laje ou elemento de suporte através de suspensões 
(combinadas cada 900 mm); e mestras secundárias fixadas perpendicularmente às 
primárias através de cavaletes e colocadas com uma modulação máxima de 500 
mm entre eixos. Para este trabalho é necessário incluir as fixações, parafusos, 
resolução do perímetro e pontos singulares, massa de juntas, fita de juntas e 
acessórios de montagem. A Figura 3.78 exemplifica um esquema de teto falso e a 
Figura 3.79 um exemplo de colocação do mesmo.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.78 – Esquema de teto falso Figura 3.79 – Montagem de teto falso 
Figura 3.77 – Revestimento de teto Figura 3.76 – Revestimento do teto 
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Quadro 3.26 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edifício com NC3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PINTURA Preço: 13,00 €/m2 
Estado atual: A pintura do edifício encontra-se em mau estado de conservação, 
como é possível observar nas Figuras 3.80 e 3.81, daí considerar-se a pintura 
total do imóvel. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Consiste no revestimento da fachada com tinta 
plástica lisa. Para a realização da camada de acabamento em revestimentos 
contínuos bi-camada é necessária inclui a colocação de andaimes, limpeza e 
lixagem prévia do suporte de argamassa, demão de primário e duas demãos de 
acabamento (rendimento 0,1 l/m
2
 cada de mão) (Figuras 3.82 e Figura 3.83). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.82 – Pintura da fachada Figura 3.83 – Fachada pintada 
Figura 3.81 – Fachada interior Figura 3.80 – Fachada interior 
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Quadro 3.27 – Descrição do estado actual e do trabalho a realizar na drenagem das aguas 
residuais do edifício com NC3 
 
 
 
 
 
  
REDE DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS 
Instalação Sanitária- Preço: 299,79 € 
Cozinha- Preço: 158,52 € 
Coletor- Preço: 27,17 €/m 
Estado atual: A avaliação do estado de conservação da rede de drenagem de 
águas residuais deste edifício foi feita através da observação das fichas de 
avaliação de patologias do edifício disponíveis no SIGURB, uma vez que não 
existem fotografias da mesma. Conclui-se que a rede se encontra num estado de 
conservação médio, considerando-se, por isso, a sua total substituição. 
  
Descrição do trabalho a realizar: A substituição da rede de drenagem engloba 
alterações ao nível das instalações sanitárias, da cozinha e dos coletores. 
Instalação Sanitária- Fornecimento e instalação interior de drenagem para casa de 
banho com capacidade para: sanita, lavatório simples, banheira, bidé. Esta 
instalação vai ser executada com tubo de PVC, para a rede de drenagem que liga 
os aparelhos com o sifão de pavimento e com o tubo de queda. Para este trabalho 
é necessário material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças 
especiais.  
Cozinha- Fornecimento e instalação interior de drenagem para cozinha com 
capacidade para: lava-loiças, tomada de descarga para máquina de lavar loiça, 
executada com tubo de PVC, para a rede de drenagem que liga os aparelhos com 
o sifão de pavimento e com o tubo de queda. Para este trabalho é necessário 
material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais. 
 Coletor- Fornecimento e instalação de coletor suspenso de rede horizontal, 
formado por tubo PVC, com uma pendente mínima de 1,00% para a drenagem de 
águas residuais e 0,50% para a drenagem de águas pluviais no interior da 
estrutura do edifício. É necessário material auxiliar para montagem e fixação, 
acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo. 
Figura Inexistente Figura Inexistente 
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Continuação do quadro 3.27  
 
 
 
 
Quadro 3.28 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no sistema de abastecimento 
de água do edifício com NC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 
Tubagens- Preço: 14,32 €/m 
Contador- Preço: 62,69 €/un 
Estado atual: A rede de abastecimento de água foi avaliada segundo o mesmo 
processo da rede de drenagem de águas residuais, uma vez que não existem 
fotografias. Considerou-se a substituição total desta rede de abastecimento, visto 
esta se encontrar num estado de conservação médio. 
  
Descrição do trabalho a realizar: Para este trabalho é necessário, essencialmente, 
colocar tubagens e contadores. Tubagens: Fornecimento e montagem de tubagens 
para a instalação interior na zona dos contadores, colocada superficialmente e 
fixada ao paramento, formada por tubo de aço galvanizado estendido sem 
soldadura. Colocação de material auxiliar de montagem e fixação, acessórios e 
peças especiais. A Figura 3.87 mostra o tipo de tubagens a aplicar na zona dos 
contadores, e a Figura 3.89 um exemplo da colocação da rede de distribuição de 
água no edifício. Contadores: Fornecimento e instalação de contador de água fria 
de leitura direta, caudal nominal 1,5m
3
/h. Aplicação de elementos de montagem e 
outros acessórios necessários ao seu bom funcionamento. Pode visualizar-se um 
exemplo de contador novo na Figura 3.88. 
Figura Inexistente Figura Inexistente 
Figura 3.86 – Coletor Figura 3.84 – Instalação 
Sanitária 
Figura 3.85 – Cozinha 
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Continuação do quadro 3.31  
 
 
 
 
Quadro 3.29 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na rede elétrica do edifício 
com NC3 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
REDE DE INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 
Preço: 1795,54 € 
Estado atual: A rede elétrica encontra-se com algumas deficiências em certas 
ligações e o quadro elétrico denota sinal de que já não é recente (Figuras 3.90 e 
3.91, respetivamente) Por este facto decidiu-se pela substituição total da rede. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Este trabalho consiste na colocação da rede 
elétrica de distribuição interior de uma habitação de edifício multifamiliar com 
eletrificação elevada, com os seguintes compartimentos: hall, corredor, sala de 
jantar/estar, quarto duplo, 2 quartos simples, casa de banho, WC de serviço, 
cozinha, galeria e varanda. Esta rede consiste em circuitos interiores com cabos 
protegidos por tubo rígido. Figura 3.92, exemplo de um quadro elétrico novo. 
Figura 3.89 – Rede de 
abastecimento de água 
Figura 3.88 – Contador de 
água 
Figura 3.87 – Bateria de 
contadores de água 
Figura 3.92 – Exemplo de 
um quadro elétrico novo 
Figura 3.91 – Quadro 
elétrico antigo 
Figura 3.90 – Rede 
elétrica antiga 
ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO 
 51 
Quadro 3.30 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas caixilharias interiores do 
edifício com NC3 
 
  
CAXILHARIA INTERIOR Preço: 11,69 €/m2 
Estado atual: A caixilharia interior, de um modo geral, encontra-se em boas 
condições, exceto os caixilhos das janelas exteriores no paramento interior, que 
se encontram um pouco degradados (Figuras 3.93 e 3.94). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: O trabalho a realizar na caixilharia interior 
pressupõe a limpeza geral da superfície, a lixagem das superfícies, a eliminação 
do pó resultante, aplicação da demão de fundo com verniz diluído para que os 
poros fiquem impregnados e aplicação das demãos de verniz. A Figura 3.95 
mostra um exemplo de lixagem de madeira e a Figura 3.96 é um exemplo do 
estado final de uma porta depois de lixada e envernizada. Nota: Neste trabalho 
considerou-se, para efeitos de cálculo, que o conjunto dos caixilhos teriam 5 m
2
, 
não pelo seu somatório total mas sim pelo trabalho que teriam comparativamente 
a tratar uma superfície totalmente plana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.95 – Tratamento da porta Figura 3.96 – Porta tratada 
Figura 3.94 – Caixilharia interior Figura 3.93 – Caixilharia interior 
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Quadro 3.31 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na caleira e tubo de queda do 
edifício com NC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CALEIRA E TUBO DE QUEDA Caleira- Preço: 30,92 €/m 
Tubo de queda- Preço: 17,51 €/m 
Estado atual: A caleira encontra-se num estado de conservação bastante 
degradado, daí ter-se considerado a substituição desta por uma nova. Não é 
possível observar o tubo de queda na fotografia mas prevê-se que esteja nas 
mesmas condições, como tal, proceder-se-á à substituição do conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Este trabalho consiste na colocação da caleira 
e tubo de queda. Caleira: Fornecimento e montagem da caleira quadrada em 
alumínio, de desenvolvimento 400 mm e 0,68 mm de espessura, para recolha de 
águas, formada por peças pré-formadas, fixadas através de suportes especiais 
colocados cada 50 cm, com uma pendente mínima de 0,5%. Para este trabalho é 
necessário a colocação de peças especiais, remates finais do mesmo material e 
peças de ligação a tubos de queda. Tubo de queda: Fornecimento e montagem de 
tubo de queda exterior da rede de drenagem de águas pluviais, formada por tubo 
de PVC. Colocação de material auxiliar para montagem e fixação à parede, 
acessórios e peças especiais. A Figura 3.98 representa um exemplo de uma 
caleira e tubo de queda novos.  
 
 
 
 
 
 
Figura 3.97 – Caleira do edifício 
Figura 3.98 – Caleira e tubo de queda novos 
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Quadro 3.32 – Contabilização do preço total e por metro quadrado de área construída numa 
intervenção média no edifício com NC3 
 
3.8.4 Nível de conservação 2 
O edifício selecionado para este estado de conservação foi o edifício que se encontra 
demonstrado nas Figuras 3.99, 3.100, 3.101. Este encontra-se num estado que requer mais 
atenção relativamente aos relatados anteriormente, uma vez que existem alguns elementos 
estruturais que necessitam de serem substituídos, nomeadamente, algumas zonas dos 
pavimentos e a estrutura do revestimento do telhado. 
Características gerais do edifício: 
 Estrutura – fachada resistente, alvenaria de pedra, estrutura dos pisos em madeira 
necessitando de intervenção; 
Quantificação dos trabalhos 
a efetuar 
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Revestimento da cobertura 43,00 m
2 100% 43 25,72 € 1.106,0 € 
Estrutura da cobertura 1,00 m
2 100% 1 31,97 € 32,0 € 
Revestimento de tetos 80,40 m
2 25% 20,1 3,00 € 60,3 € 
Revestimento de 
pavimentos 
80,40 m
2 50% 40,2 5,28 € 212,3 € 
Revestimento de parede 269,42 m
2 50% 134,7 8,27 € 1.114,1 € 
Caixilharia 10,00 m
2 10% 1 15,55 € 15,6 € 
Revestimento da cobertura; 43,00 m
2 100% 43 53,91 € 2.318,1 € 
Isolamento térmico 43,00 m
2 100% 43 6,89 € 296,3 € 
Estrutura da cobertura; 1,00 un 100% 1 993,25 € 993,3 € 
Escadas; 1,00 un 100% 1 384,07 € 384,1 € 
Revestimento de pavimentos  80,40 m
2 50% 40,2 36,88 € 1.482,6 € 
Revestimento de paredes 
exteriores 
173,68 m
2 
30% 52,1 30,51 € 1.589,7 € 
Revestimento de paredes 
interiores 
95,74 m
2 20% 19,2 30,51 € 584,2 € 
Revestimento de tetos 80,40 m
2 50% 40,2 22,73 € 913,7 € 
Pinturas 349,82 m
2 100% 349,8 13,00 € 4.547,7 € 
Drenagem de águas residuais 1,00 un 100% 1 865,86 € 865,9 € 
Rede de distribuição de água 1,00 un 100% 1 492,29 € 492,3 € 
Instalação elétrica 1,00 un 100% 1 1.795,5 € 1.795,5 € 
Caixilharia interior 5,00 m
2 100% 5 11,69 € 58,5 € 
Caixilharia exterior 14,00 m 100% 14 30,92 € 432,9 € 
Tubo de queda 12,80 m 100% 12,8 17,51 € 224,1 € 
 
 Total 
19.518 € 
 180,5 €/m2 
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 Cobertura – estrutura de madeira e revestimento em telha cerâmica com um grau de 
deterioração considerável, requerendo uma intervenção total nesta zona. Será 
necessário alterar a configuração da estrutura da cobertura; 
 Fachada – fachada de pedra, com revestimento em reboco tradicional e pintura, com 
apresentação degrada. 
A fachada do edifício não se encontra no mesmo estado de conservação do restante edifício, 
não refletindo o seu verdadeiro estado de conservação (Figura 3.99). Como se pode observar 
através da Figura 3.99, esta já sofreu alguma reabilitação. Através das Figuras 3.100 e 3.101 
pode constatar-se que o NC já não é o mesmo. Na Figura 3.100 pode verificar-se que que o 
edifício tem problemas a nível da estrutura de suporte, devido às inúmeras fissuras que 
apresenta nas paredes interiores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Quadro 3.33 encontra-se a quantificação geral das medidas (áreas e comprimentos) do 
edifício.  
Quadro 3.33 – Dimensões do edifício com NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Arquitetura Quantidade Unidade 
Área de implantação 85,22 m
2 
Área de paredes exteriores (entre prédios) 263,4 m
2
 
Área de paredes exteriores (à vista) 194,93 m
2
 
Área de paredes interiores 230,96 m
2
 
Área total dos pisos 426,1 m
2
 
Área cobertura 89,42 m
2
 
Pé direito médio 3,50 m 
Altura total 14,68 m 
Largura 9,56 m 
Espessura média paredes exteriores 0,58 m 
Espessura média paredes interiores 0,16 m 
Figura 3.100 – Fissuras nas 
paredes interiores 
Figura 3.99 – Revestimento de 
Cobertura 
Figura 3.101 – Fachada 
exterior 
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Uma vez que para o mesmo tipo de elementos, como é o caso das paredes interiores, 
encontramos diferentes espessuras, calculou-se a média das medidas para os seguintes 
elementos funcionais: espessura das paredes exteriores, interiores e pé-direito (situação 
descrita no Quadro 3.33) 
Baseado nas imagens que se encontram no SIGURB sobre este edifício e com o auxílio da 
ficha do MAEC, fez-se uma estimativa dos trabalhos necessários para o reabilitar. Nos 
quadros seguintes é apresentada a descrição do estado de conservação dos elementos 
funcionais que necessitam de intervenção assim como a descrição dos trabalhos a efetuar. 
 
 
 
Quadro 3.34 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das demolições do 
edifício com NC2 
 
DEMOLIÇÕES  
Estado atual: Revestimento da cobertura - O revestimento da cobertura necessita de ser 
removido, uma vez que se encontra irregular e num estado de degradação considerável 
(Figura 3.102). Estrutura de suporte da cobertura - Esta estrutura aparenta estar um pouco 
degradada, como tal, optou-se pela sua substituição (Figura 3.103). Revestimento de tetos - 
Na sua grande maioria está degradado, as zonas de madeira encontram-se com bolores e nas 
zonas de estuque apresentam grandes fissuras (Figura 3.104), considerando-se, assim, a sua 
substituição. Revestimento de pavimentos - Uma parte deste revestimento encontra-se 
deteriorado tendo, por isso, sido considerada a sua remoção e posterior substituição (Figura 
3.105). Alvenarias interiores - Algumas zonas do edifício de alvenaria interior encontram-se 
com grandes fissura, o que nos levou a optar pela demolição e construção de uma nova 
alvenaria. Revestimento de parede - São poucas as zonas que estão em boas condições, uma 
vez que quase todas as paredes interiores estão fissuradas. Considerou-se, assim, a picagem 
total do elemento (Figura 3.106) Caixilharia - Apresenta sinais de degradação necessitando, 
igualmente, de intervenção, substituindo-se por uma nova (Figura 3.107). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
Figura 3.103 – Estrutura da cobertura Figura 3.102 – Cobertura 
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Continuação do quadro 3.34  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Este trabalho consiste na remoção do 
revestimento da cobertura, da estrutura de suporte da cobertura, do revestimento 
dos tetos, do revestimento dos pavimentos, do revestimento das paredes e da 
caixilharia. 
Revestimento da cobertura - Remoção da cobertura de telha cerâmica e 
elementos de fixação, em cobertura inclinada com uma pendente média de 30% 
através de meios manuais. Este trabalho inclui limpeza, o armazenamento, a 
remoção e carga manual de entulho para camião ou contentor.  
Estrutura de suporte da cobertura - Desmontagem da estrutura de madeira por 
meios manuais, limpeza, eliminação de fixações, armazenamento, remoção e 
carga manual de entulho para o camião.  
Revestimento de tetos - Levantamento de revestimento de madeira cravada sobre 
ripas, com meios manuais, incluindo arranque de ripas, limpeza, armazenamento, 
remoção e carga manual de entulho para o camião. 
Revestimento de pavimentos - Demolição de pavimento de betão simples, até 
15cm de espessura, com martelo pneumático compressor, limpeza, 
armazenamento, remoção e carga manual de entulho para camião.  
Figura 3.107 – Caixilharia interior Figura 3.106 – Revestimento das 
paredes 
Figura 3.104 – Revestimento do teto Figura 3.105 – Estrutura do pavimento 
ESTUDO ECONÓMICO DOS CINCO NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO 
 57 
Continuação do quadro 3.34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Revestimento de parede - Picagem de reboco ou estuque de cal, sobre paramento 
vertical, através de meios manuais, eliminando totalmente sem deteriorar a 
superfície de suporte que ficará a descoberto e preparada para o revestimento 
posterior. É necessário ainda limpar, armazenar e remover manualmente o 
entulho para camião. Caixilharia - Remoção de caixilharia de madeira, sem 
deteriorar o paramento ao qual está fixa, limpeza, armazenamento, remoção e 
carga manual de entulho para o camião. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Revestimento da cobertura  
Preço: 12,15 €/m2 
Estrutura da cobertura  
Preço: 31,97 €/m 
Revestimento do teto 
Preço: 3,00 €/m2 
Revestimento do pavimento 
Preço: 5,28 €/m2 
Revestimento da parede 
Preço: 8,27 €/m2 
Caixilharia  
Preço: 15,55 €/m2 
Figura 3.108 – Remoção do 
revestimento da cobertura 
Figura 3.112 – Picagem de reboco 
Figura 3.109 – Estrutura da 
cobertura 
Figura 3.111 – Remoção do 
revestimento de pavimento 
Figura 3.110 – Remoção de 
revestimento de teto 
Figura 3.113 – Caixilharia interior 
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Quadro 3.35 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento da cobertura 
do edificio com NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REVESTIMENTO DE 
COBERTURA 
Preço: 53,91 €/m2 
Estado atual: O revestimento da cobertura, de um modo geral, apresenta um 
elevado estado de degradação onde, inclusive, já é visível alguma vegetação. 
Deste modo considerou-se a substituição total do mesmo. As Figuras 3.114 e 
3.115 mostram o estado de conservação do revestimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Formação de cobertura inclinada com uma 
pendente média de 30%, sobre base resistente, composta pelos seguintes 
elementos: formação de pendentes: painel de madeira de pinho da região macho-
fêmea, de 23 mm de espessura, bordo liso, sobre travejamento estrutural; 
revestimento: telha cerâmica lusa, 43x26 cm, cor vermelho, apoiada sobre ripas 
metálicas de chapa, telhas de cumeeira, remate lateral, ventilação e peças 
especiais para formação de cumeeiras, rincões e remate de beirais. Na Figura 
3.116 pode observar-se um exemplo da colocação de um revestimento 
semelhante ao apresentado e na Figura 3.117 o esquema de colocação de telhas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.116 – Colocação de 
revestimento da cobertura 
Figura 3.117 – Esquema de colocação 
do revestimento da cobertura 
Figura 3.115 – Beirado Figura 3.114 – Revestimento da 
cobertura 
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Quadro 3.36 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na colocação de isolamento 
térmico do edifício com NC2 
 
  
ISOLAMENTO TÉRMICO 
(COBERTURA mais FACHADA) 
Preço: 6,89 €/m 
Preço: 55,00 €/m22 
Estado atual: Neste edifício não existe isolamento térmico, por isso, optou-se 
pela sua colocação em toda a envolvente do edifício (cobertura e fachadas), 
tendo em conta o elevado grau de intervenção neste nível e o conforto térmico 
que este proporciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Fornecimento e colocação de isolamento em 
coberturas inclinadas, formado por painel rígido de poliestireno expandido, de 30 
mm de espessura, cortes, fixações e limpeza. A Figura 3.119 mostra um exemplo 
de colocação de isolamento térmico em superfície inclinada e a Figura 3.120 um 
esquema do caso prático em estudo, uma vez que a estrutura de suporte é em 
madeira.  
Colocação de isolamento térmico pelo exterior da fachada, incluindo todo o 
trabalho necessário para a correta aplicação do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.119 – Colocação de isolamento 
na cobertura 
Figura 3.120 – Colocação de 
isolamento nas fachadas 
Figura 3.118 – Zona da cobertura 
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Quadro 3.37 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na estrutura da cobertura do 
edifício com NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ESTRUTURA DA COBERTURA Asnas- Preço: 581,65 €/un 
Madres- Preço: 5,88 €/m 
Estado atual: A estrutura da cobertura encontra-se com alguma degradação 
nomeadamente, bolores e podridão. Esta apresenta uma configuração que não é 
homogénea (Figura 3.121), contudo, uma vez que se vai substituir toda a 
estrutura de suporte, optou-se por lhe atribuir uma configuração diferente da 
original, por ser a solução mais económica, (Figura 3.122). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Asna em grande esquadria: Fornecimento e 
colocação de asna tradicional construída com peças de grande esquadria (Figura 
3.123). As uniões serão feitas através de elementos metálicos, as asnas serão de 
madeira serrada de pinho com acabamento polido terão um vão de 5 m e 
pendente de 30 %, separação entre asnas até 5 m, proteção contra agentes 
bióticos. Madre: Fornecimento e colocação de madre de madeira serrada de pinho 
com acabamento polido, para aplicações estruturais e proteção contra agentes 
bióticos (Figura 3.124). Este trabalho inclui cortes, entalhamentos para a sua 
correta ensamblagem, nivelamento e colocação dos elementos de ligação e 
reforço. Todos os elementos de madeira foram trabalhados em oficina e 
colocados em obra. 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3.124 – Madres da cobertura  
Figura 3.122 – Nova configuração da 
estrutura da cobertura 
Figura 3.123 – Asna 
Figura 3.121 – Configuração atual da 
estrutura da cobertura  
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Quadro 3.38 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na estrutura geral do edifício 
com NC2 
 
 
Quadro 3.39 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas escadas do edifício com 
NC2 
 
  
ESTRUTURA GERAL DO EDEFICIO Preço: 2,06 €/Kg 
Estado atual: A estrutura do edifício encontra-se um pouco afetada, uma vez que 
encontramos muitas fissuras em praticamente todas as paredes do mesmo.  
 
Descrição do trabalho a realizar: Fornecimento e montagem de aço laminado S275JR, 
em perfis laminados a quente, peças simples com ligações através de uniões soldadas. 
Os perfis foram trabalhados em oficina, com a preparação das superfícies para aplicação 
posterior de duas demãos de primário, com uma espessura mínima da película seca de 
30 microns por demão, exceto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, 
numa distância de 100 mm do bordo da soldadura. Incluindo soldaduras, cortes, peças 
especiais, placas de arranque e transição de pilar inferior a superior. 
 
 
 
 
  
ESCADAS Preço: 384,07 €/un 
Estado atual: As escadas encontram-se em relativo bom estado de conservação, como é 
possível observar na Figura 3.127, apenas com algum desgaste em alguns degraus, daí 
que o trabalho aqui será ligeiro. 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Consiste na substituição das escadas de madeira por 
uma estrutura e degraus novos (Figura 3.128). 
Figura Inexistente 
Figura 3.126 – Estrutura do 1º. 2º e 3º 
andar 
Figura 3.125 – Estrutura do R/C 
Figura 3.128 – Escadas Novas Figura 3.127 – Escadas atuais 
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Quadro 3.40 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas paredes exteriores do 
edificio com NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PAREDES EXTERIORES mais 
REVESTIMENTO 
Preço: 16,23 €/m 
Camada base- Preço: 14,51 €/m2 
Camada final- Preço: 16,00 €/m22 
Estado atual: As paredes exteriores estão em bom estado de conservação, não 
necessitando de intervenção neste campo. Apenas estão aqui referidas, uma vez 
que se vai substituir a estrutura da cobertura e o seu revestimento. As zonas do 
perímetro da mesma (topos das paredes exteriores) podem necessitar de um 
ajustamento. A Figura 3.129 mostra parte do perímetro das paredes exteriores 
marcado a linha vermelha.  
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: O trabalho neste campo consiste na formação 
de pano de parede, camada base de reboco e camada final do mesmo. O pano de 
parede de 22 cm de espessura de alvenaria, de tijolo cerâmico furado triplo, para 
revestir, 30x20x22 cm, assente com argamassa de cimento. A Figura 3.130 
representa um exemplo da zona do telhado referida (zona das linhas verdes) 
Reboco de argamassa de cimento (camada base): Execução de camada base de 
15mm de espessura, para revestimento continua. Inclui a preparação da superfície 
de suporte, colocação de malha de fibra para reforço de encontros entre materiais. 
A Figura 3.134 mostra um exemplo de uma camada base. Reboco de argamassa 
de cimento (camada final): Execução de camada de acabamento em argamassa 
industrial para estuque em camada fina, de 5mm de espessura, cor branca. Inclui 
a preparação da superfície de suporte, formação de juntas, arestas, remates, 
revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície. A Figura 3.135 
mostra um exemplo de uma camada final. 
 
 
 
 
Figura 3.129 – Parede exterior 
Figura 3.130 – Zona da Parede exterior 
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Quadro 3.41 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas paredes interiores do 
edifício com NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PAREDES INTERIORES MAIS 
REVESTIMENTO 
Preço: 9,51 €/m 
Camada base- Preço: 14,51 €/m2 
Camada final- Preço: 16,00 €/m2 
Estado atual: As paredes interiores encontram-se consideravelmente bem 
conservadas, excetuando-se algumas zonas que têm fissuras grandes, daí se 
considerar a reconstrução dessas mesmas zonas. Figuras 3.131 e 3.132 
demonstram um exemplo das zonas das paredes interiores degradadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Formação de um pano de parede divisória 
interior de 9 cm de espessura de alvenaria, de tijolo cerâmico furado duplo, para 
revestir, 30x20x9 cm, assente com argamassa de cimento. Incluindo ainda a 
implantação, nivelação e aprume, assentamento de aros e pré-aros, desperdícios, 
roturas, entalhes e limpeza. Figura 3.135 exemplo da construção de uma parede 
de alvenaria. A descrição do revestimento encontra-se no quadro 3.40. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Figura 3.134 – 
Camada base 
Figura 3.131 – Paredes interiores Figura 3.132 – Parede interiores 
Figura 3.135 – Camada 
final 
Figura 3.133 – 
Construção de parede 
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Quadro 3.42 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento do 
pavimento do edifício com NC2 
 
 
 
 
  
REVESTIMENTO DO 
PAVIMENTO 
Preço: 15,45 €/m2 
Estado atual: No geral, o revestimento dos pavimentos interiores é em madeira e 
esta encontra-se bem conservada, apenas com desgaste do uso (Figuras 3.136 e 
3.137, como tal, decidiu-se apenas afagar e envernizar. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Reparação do pavimento de madeira maciça, 
eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora 
mecânica com sistema de aspiração. A camada de proteção será incolor e 
brilhante composta por uma demão de primário com verniz inodoro de água, à 
base de resinas acrílicas (rendimento: 0,2 l/m²). O acabamento será feito com um 
verniz inodoro de água, à base de resinas, (rendimento: 0,091 l/m² cada demão). 
Este trabalho inclui limpeza prévia da superfície com eliminação de partículas 
soltas previamente antes da aplicação da demão de primário. Figura 3.138 
exemplo do tratamento da madeira. 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.138 – Exemplo de um pavimento afagado e envernizado 
Figura 3.137 – Pavimento interior Figura 3.136 – Pavimento interior 
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Quadro 3.43 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento do teto do 
edifício com NC2 
 
 
 
 
  
REVESTIMENTO DOS TETOS Preço: 22,73 €/m2 
Estado atual: De uma maneira geral, o revestimento do teto encontra-se muito 
degradado, existindo zonas onde este revestimento é inexistente. Assim, 
considerou-se a colocação de revestimento novo nos tetos de todo o edifício. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Fornecimento e montagem de teto falso 
contínuo, formado por uma placa de gesso laminado (espessura 12,5 mm), 
aparafusada a uma estrutura metálica de aço galvanizado, separadas por 1000 mm 
entre eixos e suspensas da laje, ou elemento de suporte, através de suspensões 
combinadas. Serão colocadas mestras secundárias fixas perpendicularmente às 
primárias através de cavaletes e colocadas com uma modulação máxima de 500 
mm entre eixos. Este trabalho inclui fixações, parafusos, resolução do perímetro e 
pontos singulares, massa de juntas, fita de juntas e acessórios de montagem. 
Ficando o trabalho totalmente terminado e preparado para aplicar primário. A 
Figura 3.141 mostra um esquema de um sistema de teto falso e a Figura 3.142 
mostra um exemplo de colocação de teto falso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.141 – Esquema de 
colocação de teto falso 
Figura 3.140 – Revestimento de teto 
Figura 3.142 – Colocação de 
teto falso 
Figura 3.139 – Revestimento de teto 
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Quadro 3.44 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no revestimento em azulejo 
no edifício com NC2 
 
  
REVESTIMENTO EM AZULEJO  Camada base- Preço: 16,37 €/m2 
Revestimento- Preço: 20,51 €/m2 
Estado atual: O revestimento em azulejo do edifício encontra-se degradado 
como é possível observar na Figura 3.143. Assim considera-se a substituição 
total das áreas com azulejo do edifício. 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Este trabalho consiste na colocação de uma 
camada base e do revestimento. Camada base: Formação de base de betão leve, 
de resistência à compressão com 6 cm de espessura e com acabamento com 
camada de regularização de argamassa de cimento de 2 cm de espessura Figura 
3.144. Inclui a implantação e marcação dos níveis de acabamento, colocação de 
banda de painel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espessura no 
perímetro, rodeando os elementos verticais e nas juntas estruturais, formação de 
juntas de retração e cura da superfície. Revestimento: Fornecimento e colocação 
de ladrilho de azulejo liso, (8 €/m²), assente com cimento cola de utilização 
exclusiva para interiores Figura 3.145. Este trabalho inclui a preparação da 
superfície suporte de argamassa de cimento ou betão, marcação, cortes e juntas, 
enchimento de juntas com leitada de cimento branco, acabamento e limpeza final. 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.144 – Camada base Figura 3.145 – Aplicação de 
revestimento 
Figura 3.143 – Revestimento em azulejo 
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Quadro 3.45 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no campo das pinturas do 
edifício com NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PINTURA Preço: 13,00 €/m2 
Estado atual: Como se colocou revestimento novo nas paredes vai ser necessário a 
pintura das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Consiste no revestimento da fachada com tinta 
plástica lisa. Para este trabalho é necessário a colocação de andaimes, limpeza e 
lixagem prévia do suporte de argamassa em bom estado de conservação. Inclui uma 
demão de primário e duas demãos de acabamento (rendimento 0,1 l/m
2
 cada de 
mão). Na figura 3.147 pode ver-se um exemplo da atividade de pintura e na figura 
3.148 encontra-se um exemplo do trabalho final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3.147 – Pintura da fachada Figura 3.148 – Fachada pintada 
Figura 3.146 – Exemplo de parede rebocada 
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Quadro 3.46 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na drenagem das águas 
residuais do edifício com NC2 
 
 
Quadro 3.47 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar no sistema de abastecimento 
de água do edifício com NC2 
 
 
 
 
  
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 
Instalação Sanitária- Preço: 299,79 € 
Cozinha- Preço: 158,52 € 
Coletor- Preço: 27,17 €/m 
Estado atual: A avaliação do estado de conservação da rede de drenagem de águas 
residuais foi feita através da observação das fichas de avaliação de patologias do 
edifício, disponíveis no SIGURB, uma vez que não existem fotografias da mesma. 
Conclui-se que a rede se encontra num estado de conservação médio e em algumas 
zonas grave, considerando-se, por isso, a sua total substituição. 
  
Descrição do trabalho a realizar: A descrição deste trabalho encontra-se no Quadro 
3.27 
REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 
Tubagens- Preço: 14,32 €/m 
Contador- Preço: 62,69 €/un 
Aparelho de aquecimento de água: 
564,5 €/un 
Estado atual: A rede de abastecimento de água foi avaliada segundo o mesmo 
processo da rede de drenagem de águas residuais, uma vez que não existem 
fotografias. Observa-se um estado de conservação médio, como tal, optou-se pela 
substituição total desta rede de abastecimento, bem como os aparelhos de 
aquecimento de água. 
  
Descrição do trabalho a realizar: A descrição dos trabalhos a realizar nesta rubrica 
referentes às tubagens e contadores encontram se no Quadro 3.28. No que diz 
respeito ao aparelho de água quente, o trabalho consiste na colocação de um 
acumulador elétrico de 100 litros, bem como à colocação de todos os acessórios 
necessários para o seu bom funcionamento. 
Figura Inexistente Figura Inexistente 
Figura Inexistente Figura Inexistente 
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Quadro 3.48 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na instalação sanitário do 
edifício com NC2 
 
 
  
INSTALAÇÃO SANITÁRIA Caleira- Preço: 661,6 €/un 
 
Estado atual: A instalação sanitária encontra-se num estado de conservação 
grave, apresentado sinais de infiltrações nas paredes, alguma degradação das 
loiças sanitárias e ausência de alguns elementos, nomeadamente, banheira. Para 
tal, considera-se a sua remodelação total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Consiste no fornecimento e instalação de sanita 
de porcelana sanitária, com tanque baixo, com mecanismo de descarga de 3/6 
litros, lavatório de porcelana sanitária com torneira com acabamento cromado, 
bidé de porcelana e banheira acrílica com torneira cromada. Também estão 
incluídos válvulas de seccionamento, ligações de alimentação flexíveis e ligação 
às redes de água fria e quente bem como à rede de saneamento existente. Inclui-se 
ainda fixação dos aparelhos e vedação com silicone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.149 – Instalação sanitária 
Figura 3.150 – Exemplo de instalação sanitária completa 
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Quadro 3.49 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na instalação eletrica do 
edifício com NC2 
 
Quadro 3.50 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na caleira e tubo de queda do 
edifício com NC2 
  
REDE DE INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 
Preço: 1795,54 € 
Estado atual: A rede elétrica encontra-se com algumas deficiências em certas 
ligações e o quadro elétrico denota sinal de que já não é recente, Figura 3.151. Por 
este fato decidiu-se pela substituição total da rede. 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: A descrição do trabalho a realizar encontra-se no 
Quadro 3.29. 
CALEIRA E TUBO DE QUEDA Caleira- Preço: 30,92 €/m 
Tubo de queda- Preço: 17,51 €/m 
Estado atual: A caleira encontra-se num estado de conservação grave, Figura 
3.153, daí ter-se considerado a substituição desta por uma nova Figura 3.154. 
Quanto ao tubo de queda, não é possível vê-lo na fotografia, possivelmente estará 
nas mesmas condições que a caleira e, como tal, proceder-se-á à sua substituição. 
  
 
 
 
Descrição do trabalho a realizar: Os trabalhos a realizar referentes a esta rubrica 
encontram-se no Quadro 3.31. 
Figura 3.152 – Rede elétrica nova Figura 3.151 – Rede elétrica antiga 
Figura 3.154 – Caleira e tubo de 
queda novos 
Figura 3.153 – Caleira e tubo de 
existente 
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Quadro 3.51 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar na cozinha do edifício com 
NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
COZINHA Preço: 2278,6 € 
Estado atual: Não foi possível ver imagens da cozinha do edifício com NC2, 
contudo, dado o estado de conservação das restantes divisões, optou-se pela 
total remodelação. 
 
Descrição do trabalho a realizar: Fornecimento e colocação de todo o mobiliário 
de cozinha, incluindo móveis de parede, móveis de chão, bancada, lavatório e 
torneiras, bem como todos os acessórios necessários para o bom funcionamento 
destes aparelhos Não estão incluídos eletrodomésticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Inexistente 
Figura 3.155 – Exemplo de uma cozinha remodelada 
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Quadro 3.52 – Descrição do estado atual e do trabalho a realizar nas caixilharias interiores e 
exteriores do edifício com NC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CAIXILHARA INTERIOR 
CAIXILHARIA EXTERIOR 
Caixilharia int. - Preço: 195,2 €/un 
Portas ext.- Preço: 881,5 €/un 
Janelas ext.- Preço: 228,5 €/un 
Estado atual: Relativamente à caixilharia interior, esta terá de ser refeita uma vez 
que se está a construir paredes interiores novas. Quanto à caixilharia exterior optou-
se pela substituição total, uma vez que as existentes não se encontram no melhor 
estado de conservação e também iriam provocar grandes perdas de energia térmica 
(Figura 3.156 e Figura 3.157). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: Os trabalhos a realizar no campo das caixilharias 
interiores consistem na colocação de aros de porta e portas em todos locais 
necessários, incluindo todo o trabalho necessário para o bom funcionamento do 
mesmo. No que diz respeito as caixilharias exteriores consiste na colocação de 
janelas e portas em pvc, incluindo todo o material necessário para o correto 
funcionamento dos mesmos.  
Figura 3.156 – Porta exterior Figura 3.157 – Janela exterior 
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Quadro 3.53 – Contabilização do preço total e por metro quadrado de área construída numa 
intervenção média no edifício com NC2  
 
Quantificação dos trabalhos 
a efetuar 
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Demolições   
Revestimento da cobertura 89,42 100% m
2 
89,42 25,7 € 2.299,9 € 
Estrutura da cobertura 150 100% m 150,00 32,0 € 4.795,5 € 
Revestimento de tetos 340,9 100% m
2
 340,90 3,0 € 1.022,7 € 
Revestimento de pavimentos 340,9 50% m
2
 170,45 5,3 € 900,0 € 
Revestimento de parede 1115,2 100% m
2
 1115,20 8,3 € 9.222,7 € 
Caixilharia 18 100% m
2
 18,00 15,6 € 279,9 € 
Revestimento da cobertura 89,4 100% m
2
 89,42 53,9 € 4.820,6 € 
Isolamento térmico-cobertura 89,4 50% m
2
 44,71 6,9 € 308,1 € 
Isolamento térmico-paredes 458,3 100% m2 458,3 54,98 € 25.1999,0 € 
Estrutura da cobertura 1,0 100% un 1,00 581,7 € 581,7 € 
Estrutura de aço 2291,3 100% kg 2291,33 2,4 € 5.499,2 € 
Escadas 3,0 100% un 3,00 384,1 € 1.152,2 € 
Paredes exteriores 458,3 20% m
2
 91,67 16,2 € 1.487,7 € 
Paredes interiores 231,0 30% m
2
 69,30 9,5 € 659,0 € 
Revestimento de pavimentos  340,9 100% m
2
 340,90 15,5 € 5.266,9 € 
Revestimento de paredes 
exteriores 
653,2 100% m
2
 653,26 30,5 € 19.931,0 € 
Revestimento de paredes 
interiores 
462,0 100% m
2
 462,00 30,5 € 14.095,6 € 
Revestimento de tetos; 340,9 100% m
2
 340,90 22,7 € 7.748,7 € 
Revestimento em azulejo; 25,0 100% m
2
 25,00 20,7 € 516,5 € 
Pinturas 1115,2 100% m
2
 1115,20 13,0 € 14.497,6 € 
Drenagem de águas residuais 1,0 100% un 1,00 865,9 € 865,9 € 
Rede de distribuição de água 1,0 100% un 1,00 492,3 € 492,3 € 
Aparelhos de aquecimento de 
água 
1,0 100% un 1,00 564,5 € 564,5 € 
Instalações sanitárias 1,0 100% un 1,00 661,6 € 661,6 € 
Instalação elétrica 1,0 100% un 1,00 1.795,€ 1.795,5 € 
Equipamentos de cozinha 1,0 100% un 1,00 2.278 € 2.278,6 € 
Caixilharia interior 18,0 100% un 18,00 195,2 € 3.513,1 € 
Caixilharia exterior- portas 3,0 100% un 3,00 881,5 € 2.644,4 € 
Caixilharia exterior- janelas 15,0 100% un 15,00 228,5 € 3.427,1 € 
Caleira 20,0 100% m 20,00 30,9 € 618,4 € 
Tubo de queda 32,0 100% m 32,00 17,5 € 560,3 € 
    
Total 
137.706,1 € 
404,0 €/m2 
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3.8.5 Nível de conservação 1 
Na escala do nível de conservação dos edifícios, o nível 1 é o que apresenta a mais baixa 
graduação, ou seja, o que apresenta um nível de conservação muito grave. O edifício avaliado 
para este estudo e que obteve esta classificação foi o edifício que se encontra representado na 
Figura 3.160, Figura 3.158 e Figura 3.159 também este localizado na Rua da Moeda, em 
Coimbra.  
Características gerais do edifício:  
 Estrutura – fachada resistente, alvenaria de pedra e estrutura dos pisos em madeira;  
 Cobertura – estrutura de madeira e revestimento em telha de fibrocimento; 
 Fachada – fachada de pedra, com revestimento em reboco tradicional e pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando nos deparamos com edifícios neste estado de conservação, a situação mais viável é 
proceder à sua demolição e construir de novo, salvo algumas exceções em que se quer manter 
a fachada. Neste caso é construída uma estrutura para manter a fachada na vertical e, 
posteriormente, proceder-se-á à demolição do restante. Esta situação, por norma, torna-se 
mais dispendiosa do que a demolição total dos edifícios, uma vez que são necessários 
cuidados acrescidos com a fachada e soluções de construção adequadas à situação. 
No caso em estudo optou-se pela demolição total do edifício, não havendo necessidade de 
conservar a fachada, visto esta não apresentar nenhum elemento de caracter histórico ou com 
uma arquitetura invulgar. Assim, para a construção do edifício novo contabilizaram-se os 
custos de demolição e os custos de construção nova. No Quadro 3.54 encontra-se a 
quantificação das medidas gerais do edifício com NC1. 
 
 
 
 
  
Figura 3.159 – Interior 
do edifício 
Figura 3.158 – Parede 
interior do edifício 
Figura 3.160 – Fachada do 
edifício 
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Quadro 3.54 – Contabilização das medidas gerais do edifício com NC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para contabilizar algumas medidas presentes no Quadro 3.54, fez-se uma análise com a média 
dos edifícios avaliados anteriormente, nomeadamente as espessuras das paredes interiores e 
exteriores e a quantidade de paredes interiores existentes no edifício.  
Para a quantidade de paredes interiores, considerou-se 45% da área das paredes exteriores, 
uma vez que os edifícios avaliados anteriormente rondavam essa percentagem de área de 
parede interior.  
Na espessura das paredes considerou-se a espessura média das paredes do edifício avaliado 
com o nível de conservação 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Arquitetura Quantidade Unidade 
Área de implantação 127,0 m
2 
Área de Paredes exteriores (entre prédios) 187,3 m
2
 
Área de Paredes exteriores (à vista) 137,1 m
2
 
Área de paredes interiores 146,0 m
2
 
Área total dos pisos 381,0 m
2
 
Área cobertura 127,0 m
2
 
Pé direito médio 2,4 m 
Altura total 10,4 m 
Largura 10,2 m 
Espessura média Paredes Exteriores 0,6 m 
Espessura média Paredes Interiores 0,2 m 
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Quadro 3.55 – Descrição dos trabalhos de demolição a efetuar no edifício com NC1 
 
  
DEMOLIÇÕES Preço: 8.977,48€ 
Estado atual: O edifício encontra-se num estado de conservação muito grave, 
exemplo de algumas partes do edifício em estudo nas figuras..., daí as 
demolições aqui contabilizadas não serem individuais (elementos funcionais 
isolados) mas sim considerada a demolição total do edifício. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descrição do trabalho a realizar: O trabalho a realizar implica a demolição 
elemento a elemento, desde a cobertura até à fundação do edifício de 381 m² de 
área total, com duas ou mais edificações contíguas e/ou com paredes meeiras, 
composto por 4 pisos acima da rasante com uma altura edificada de 10,4 m. O 
edifício apresenta uma estrutura de alvenaria com um estado de conservação 
deficiente, à vista dos estudos previamente realizados. As edificações contíguas 
apresentam as seguintes características: a primeira tem uma altura edificada acima 
da rasante de 10 m e o seu estado de conservação é médio e as restantes 
edificações têm uma altura edificada acima da rasante de 10 m e o seu estado de 
conservação é igualmente médio. Esta atividade incluiu trabalhos de contenção, 
escoramento e apoio para a sustentação das paredes meeiras de edificações na 
envolvente, impermeabilização dos paramentos de paredes meeiras que fiquem a 
descoberto depois dos trabalhos de demolição, limpeza e remoção do entulho para 
aterro. 
Figura 3.164 – Pavimento interior Figura 3.163 – Revestimento do teto 
Figura 3.162 – Interior do edifício Figura 3.161 – Paredes interiores 
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Quadro 3.56 – Descrição dos trabalhos a efetuar na construção nova 
 
 
 
 
 
 
Quadro 3.57 – Contabilização por metro quadrado do custo de uma intervenção de demolição 
e construção nova 
 
 
3.9 Conclusão e comparação dos custos 
Após a contabilização do custo por metro quadrado de área de construção para cada nível de 
conservação considerou-se ainda uma percentagem de acréscimo para esses mesmos custos. 
Teve-se em conta este acréscimo uma vez que nos trabalhos de reabilitação os edifícios são 
maioritariamente muito antigos e é relativamente frequente a necessidade de realização de 
trabalhos não previstos ou o aumento da extensão do trabalho já previamente contabilizado, 
devido ao estado de degradação dos materiais adjacentes aos que se está a intervir. 
Considerou-se, portanto esse acréscimo de modo a tentar compensar o valor destes trabalhos 
numa obra deste género. No Quadro 3.58 é possível ver o acréscimo considerado (em 
percentagem) para cada um dos respetivos níveis. No nível de conservação “Muito grave” 
apenas se considerou um acréscimo de 5% uma vez que se optou por demolição total e 
construção nova, logo a probabilidade de ocorrência de imprevistos deve ser menor. 
 
Quadro 3.58 – Percentagem de acréscimo ao preço total 
 
 
 
 
 
 
No Quadro 3.59 encontram-se os preços do custo das várias intervenções de reabilitação para 
cada nível de conservação, com o respetivo acréscimo de percentagem de imprevistos.  
  
CONSTRUÇÃO NOVA Preço: 704 €/m2 
Nesta situação, após concluída a demolição do edifício antigo proceder-
se-á à construção de um edifício totalmente novo. No que diz respeito aos 
custos, será o preço da demolição completa a dividir pelos metros 
quadrados de edifício que foi demolido mais o preço unitário por metro 
quadrado de construção nova.  
Área do edifício a demolir 381,00 m
2 
  Preço da demolição por metro quadrado 23,56 €/m2 
Preço da construção nova 704,00 €/m2 
Preço total da construção 727,56 €/m2 
Nível de conservação Percentagem de acréscimo ao preço total (imprevistos) 
Muito Ligeiro (5) 5% 
Ligeiro (4) 10% 
Médio (3) 15% 
Grave (2) 20% 
Muito Grave (1) 
(construção nova) 
5% 
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Quadro 3.59 – Preços acrescidos com a percentagem de imprevistos 
Nível de conservação 
Preço por metro 
quadrado 
Unidade 
Preço acrescido por 
metro quadrado 
Muito Ligeiro (5) 8,56  €/m2 8,99 
Ligeiro (4) 23,70
 €/m2 26,07 
Médio (3) 180,50
 €/m2 207,58 
Grave (2) 404,00
 €/m2 484,8 
Muito Grave (1) 727,56
 €/m2 763,94 
 
Como foi referido anteriormente, a avaliação que se fez foi considerando o edifício como um 
todo e não habitação a habitação. 
Quadro 3.60 – Preços médios das obras de reabilitação urbana por metro quadrado 
(UrbanGuru, 2011) 
 
  
 
 
 
Comparando os valores obtidos pelo estudo efetuado na Rua da Moeda com os valores da 
bibliografia pode constatar-se que em alguns casos o custo é semelhantes, (Figura 3.165). 
Para ajustar a escala do custo médio existente no campo da reabilitação urbana á escala usada 
neste estudo, considerou-se o custo da “reabilitação ligeira” do Quadro 3.60 foi dividido em 
30% para “Reabilitação muito ligeira” e 70% para a “reabilitação ligeira” usada neste estudo. 
Uma vez que na bibliografia estudada para o custo médio de intervenções das obras de 
reabilitação não têm a mesma divisão que o caso em estudo. 
 
Figura 3.165 – Comparação dos valores obtidos neste estudo com os valores já existentes 
 
Ao analisar o gráfico, comparando os valores obtidos no caso em estudo com os valores da 
bibliografia, é possível verificar a proximidade entre estes dois valores. No caso em estudo, 
do NC 1, como foi considerada a situação de demolição com construção nova, assim, 
visualizando a Figura 3.165, é possível concluir que em termos económicos, é vantajoso optar 
por reabilitar qualquer que seja o nível de conservação. 
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2 
Reabilitação Ligeira 128 €/m2 
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Reabilitação Excecional (carater histórico) 978 €/ m2 
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4 ENERGIA INCORPORADA 
4.1 Introdução 
A crescente procura a nível mundial de energia é uma das principais causas para o 
desenvolvimento insustentável do nosso planeta. Estima-se que até ao ano de 2030 a procura 
de energia deva crescer aproximadamente 40%, atingindo 16,8 mil milhões TEP (toneladas 
equivalente de petróleo) (Torgal & Jalali, 2011). 
Em Portugal existe um elevado consumo energético verificando-se uma elevada dependência 
energética comparada, quer com a média da união, quer mesmo comparada com outros países 
do sul da europa (Figura 4.1) (Torgal & Jalali, 2011). 
 
 
Figura 4.1 – Evolução temporal da dependencia energética portuguesa (Torgal & Jalali, 2011) 
 
Hoje em dia a preocupação com a redução de emissões de monóxido de carbono é um assunto 
muito discutido, dadas as alterações climatéricas e ambientais que este produz. A redução das 
emissões de monóxido de carbono resultante dos processos que estão envolvidos no ciclo de 
vida de um edifício é de extrema importância, não só por todas as questões ambientais 
inerentes mas também para se fazer cumprir os volumes estabelecidos no protocolo de 
Quioto. 
No processo de construção está sempre associada a utilização de energia, quer nos processos 
simples de operação (energia utilizada para o desenvolvimento da obra), quer na energia que 
está incorporada nos materiais (esta última é calculada utilizando o conceito de energia 
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incorporada). Estima-se que a energia incorporada num edifício corresponde a menos de um 
quinto do consumo de energia ao longo de toda a vida do mesmo.  
A energia incorporada é considerada como a energia total utilizada para a produção de um 
material. Por exemplo, a energia incorporada nos tijolos irá incluir a energia necessária para 
extrair a argila do solo, para a transportar para o local de fabrico, moldá-los e aquecê-los. 
Como tal, para se ter noção da energia incorporada num edifício, as empresas têm de 
contabilizar a energia incorporada de todos os materiais usados em obra. Esta informação 
pode ser usada para identificar os materiais com maiores emissões e quais vão ter maior 
impacto sobre as emissões globais de um projeto. Uma vez identificados estes materiais, 
poderá, procede-se à substituição por materiais com menor impacto (Hamilton, 2010). 
 
Tendo em conta que o sector dos edifícios consome ao longo do seu ciclo de vida mais de 
40% de toda a energia produzida, seria mais ecológico optar-se por materiais com menor 
energia incorporada e com melhor comportamento térmico (Torgal & Jalali, 2011). 
4.2 Coeficientes de Energia Incorporada 
Num trabalho recente de Hammond e Jones (2008), estes criaram uma lista atualizada de 
coeficientes de energia para uma vasta gama de materiais. Estes dados fornecem os valores 
para a energia incorporada para a situação no Reino Unido. Estes dados são mais fidedignos 
para serem utilizados no Reino Unido, uma vez que os processos de fabrico apesar de 
poderem ser semelhantes aos processos utilizados em Portugal, a energia pode ser 
provenientes de fontes diferentes da portuguesa e, assim, os valores de energia e carbono 
incorporados nos materiais vão ser diferentes. A criação desta base de dados é discutida por 
Hammond e Jones (2008b), estes corroboram a importância das avaliações do ciclo de vida 
quando se considera a energia incorporada, no entanto, o banco de dados abrange grande parte 
dos materiais à saída da fábrica, o que significa que a componente do transporte, construção e 
eventual reutilização ou reciclagem deveria ser considerado separadamente para se conseguir 
um ciclo de avaliação completo (Hamilton, 2010). 
 
Neste estudo procedeu-se à seleção dos materiais de construção que se irão usar para proceder 
aos trabalhos de reabilitação dos cinco casos em estudo. Assim, elaborou-se um resumo geral 
dos materiais presentes nos edifícios bem como os, eventualmente, necessários para o 
processo de reabilitação. Encontra-se no Quadro 4.1, de forma resumida, a energia 
incorporada e o carbono incorporado de alguns materiais de construção. 
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Quadro 4.1 – Alguns coeficientes de energia e carbono incorporados de alguns materiais de 
construção 
 
 Materiais 
Energia 
Incorporada 
Carbono 
Incorporado 
Notas 
E.I.-MJ/Kg C.I.-KgCO2/Kg 
Argamassa 1,40 0,83  
Azulejo 10,00 0,65  
Telhas 9,00 0,59  
Betão  0,95 0,13  
Ferro 25,00 1,91  
Isolamento (Polietileno) 109,20 3,40  
Tubos PVC 77,20 2,41  
Madeira 8,50 0,46  
Louças Sanitárias 29,00 1,48 Por peça 
Janelas de alumínio 5470,00 279,00 Por janela 
Tijolo Comum 8,40 MJ/un 0,62 KgCO2/un Assumir 2 kg por tijolo 
Pintura (2 de mão) 20,40 MJ/m
2 
1,06 KgCO2/m
2 
Assumir 3,33 m
2
 por kg 
 
É importante referir que a determinação dos valores de energia incorporada e de carbono, 
podem não ser exatos, uma vez que, em alguns casos, se estão a aplicar a uma categoria, e não 
a um material em concreto. Por exemplo, na rubrica da drenagem de águas residuais, o 
coeficiente de energia e carbono usados, são referentes ao pvc, logo não tem em conta todos 
os outros acessórios, de outro tipo de material, que são necessários para o correto 
funcionamento da rede de drenagem. No entanto, pode considerar-se que estes valores podem 
fornecer bons padrões de referência para determinar a energia total incorporada nos edifícios e 
nos materiais.  
 
Com a quantificação dos materiais usados para cada um dos cinco níveis de conservação dos 
edifícios em estudo e com os dados do Quadro 4.1 foi possível determinar a quantidade de 
energia e de carbono incorporado para cada tipo de intervenção, desde muito ligeira até 
demolição/construção nova.  
4.3 Método de Cálculo da Energia e Carbono Incorporados 
Há uma série de questões relacionadas com o cálculo da energia incorporada. A mais 
importante é a precisão dos valores, de modo a se conseguir um valor exato da energia 
incorporada no edifício. Para ser verdadeiramente representativo da energia incorporada de 
um material o processo de cálculo deve incluir todas as energias associadas. No entanto, para 
alcançar esta precisão seria necessário um elevado esforço de cálculo, que resultaria num 
pequeno incremento do valor da energia incorporada. Como foi estudado por Hammond e 
Jones (2008b), a fim de limitar o cumprimento dos cálculos, este elaboraram alguns 
parâmetros que podem contribuir para a imprecisão da energia incorporada nos edifícios, são 
eles: 
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 Alguns cálculos de energia a montante do produto acabado são facilmente ignorados; 
 
  Alguns dos dados referentes aos coeficientes de energia do ICE, são de outros países 
(este estudo foi feito no Reino Unido) o que pode também levar a erros significativos; 
 
 Os valores de energia podem variar de acordo com os processos em diferentes fábricas 
e distâncias de transporte; 
 
 O tempo consumido na realização dos cálculos da energia incorporada é um dos seus 
principais problemas, visto que este processo envolve uma grande quantidade de 
tempo e resulta assim de custos consideráveis para a empresa, quando na ficha do 
produto não vem discriminada a energia incorporada no material e é necessário 
efetuar-se uma pesquisa para se determinar qual a energia que está presente nesse 
material. 
 
A falta de incentivos para a realização do cálculo da energia incorporada, e o custo que lhe 
está associado, resulta em poucos projetos com esta componente de cálculo, em grande parte 
restrita a projetos de investigação.  
Para que se consiga determinar com maior exatidão a energia e carbono incorporados num 
projeto é necessário contabilizar estes parâmetros no processo de transporte dos materiais e da 
atividade em obra.  
Um trabalho realizado por Cole (1999), para avaliar o efeito da atividade de transporte e de 
construção em totais de energia, apresenta valores que variam entre 2-25% de energia 
incorporada no material. O cálculo da energia utilizada pelo transporte durante o projeto 
abrange duas áreas, são elas o transporte de materiais e produtos e o transporte dos 
trabalhadores. 
A fim de se obter com sucesso o cálculo da energia incorporada é preciso avaliar os registos 
dos transportes durante o processo de construção. As distâncias percorridas por todos os 
materiais e trabalhadores, bem como o tipo de transporte, devem ser registados, para que seja 
possível a determinação da energia gasta no sector dos transportes relacionados com o 
projeto. A principal desvantagem desta situação é o tempo necessário para registar e processar 
os dados, o que tem como consequência um incremento dos custos do projeto. Uma 
alternativa poderia ser a generalização das distâncias percorridas. Por exemplo, a distância 
média entre empresa-obra-empresa pode ser pré-estabelecida, assim, ao multiplicar esse valor 
pelo número de dias de trabalho, obtém-se um valor médio para a contabilização de energia 
gasta no sector dos transportes. No entanto, isto iria resultar numa perda de precisão, uma vez 
que existem alguns fatores que são variáveis, como por exemplo, tamanho da empresa, alguns 
membros de grandes empresas podem ter de fazer deslocações mais extensas devido à 
localização da empresa. 
O cálculo da energia incorporada no transporte associado aos materiais é mais simples, uma 
vez que a energia associada à viagem só é preciso ser calculada uma vez, pois considera-se 
que o transporte dos materiais é igual para todo o tipo de material, sendo apenas necessário 
contabilizar o número de vezes que o mesmo chega à obra. Para o transporte de materiais que 
envolve materiais importados, e/ou vários métodos de transporte, os dados devem ser 
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disponibilizados pelo fornecedor, ou então seria necessário o cálculo desde a origem do 
material até ao local do projeto, sendo assim necessário saber quantos quilómetros o material 
fez em cada tipo de transporte.  
Uma vez conhecendo os coeficientes de energia para cada atividade em obra, multiplicando 
pelo número de horas de laboração é possível obter o valor da parcela relativa à atividade em 
obra da energia incorporada no edifício. (Hamilton-MacLaren, Mourshed, & Loveday, 2009) 
Na Figura 4.2 é possível ver esquematizado o processo de contabilização do total das 
emissões de um edifício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2 – Esquema de contabilização das emissões/energia no edifício, adaptado de 
(Hamilton-MacLaren, Mourshed, & Loveday, 2009) 
 
O cálculo da energia incorporada é feito através do produto da quantidade de material 
utilizado na construção do edifício pelos coeficientes de energia incorporada, mais as parcelas 
que envolvem gastos de energia (exemplo, transporte de materiais e transporte de pessoas). 
Na equação 4.1 podemos ver todas as parcelas que são consideradas para a contabilização 
energética total da intervenção. 
 
Para a energia e carbono incorporados nas viagens necessárias à execução das intervenções de 
reabilitação, considerou-se uma distancia média de 60 km (incluindo as viagens de ida e volta 
para a obra-empresa) para cada tipo de transporte (pessoas e materiais), um valor unitário de 
1,0MJ/(ton.Km) para o transporte de pessoas e 1,5MJ/(ton.Km) para o transporte de materiais. 
Considerou-se apenas transporte rodoviário (gasóleo). Estes valores encontram-se no Quadro 
4.2.  
Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradadas- aplicação ao caso da Baixa de Coimbra 
84 
Quadro 4.2 – Energia gasta no transporte dos materiais (Torgal & Jalali, 2011) 
 
𝐸. 𝑇. 𝐼. 𝐸. = ∑ 𝐸. 𝐺. 𝑇. 𝑀. + ∑ 𝐸. 𝐺. 𝑇. 𝑇. + ∑ 𝐸. 𝐺. 𝑃. 𝑀. + ∑ 𝐸. 𝐺. 𝑂.              (4.1) 
 
Legenda: 
 E.T.I.E.- Energia total incorporada nos edifícios 
 E.G.T.M.- Energia gasta no transporte dos materiais; 
 E.G.T.T.- Energia gasta no transporte dos trabalhadores; 
 E.G.P.M.- Energia gasta na produção dos materiais; 
 E.G.O.- Energia gasta em obra. 
Nestas intervenções a energia que é necessária in situ, é apenas eletricidade para fazer 
trabalhar os equipamentos elétricos. 
Nos trabalhos de demolição existentes em cada nível de conservação, contabilizou-se a 
energia incorporada e carbono incorporado usando uma calculadora online, disponível em: 
http://www.thegreenestbuilding.org/. Uma vez que no site, para efetuar o cálculo é necessário 
colocar-se uma área estimável de demolição para se poder calcular esse parâmetro, em alguns 
casos, optou-se por considerar uma área média, porque existem tipos de materiais, existentes 
nos edifícios, que não se encontram contabilizados na calculadora do site. Assim, de um modo 
geral, e consoante a quantidade de trabalhos de demolição existentes em cada caso, será 
admitido uma área equivalente. 
Para as emissões de CO2 do transporte de materiais e pessoas, o valor considerado foi retirado 
das especificações técnicas de um veículo cujas características são idênticas aos utilizados nas 
empresas de construção (Ford Transit). 
Transporte MJ/ton Km 
Avião 33-36 
Rodovia (gasóleo) 0,8-2,2 
Ferrovia (gasóleo) 0,6-0,9 
Ferrovia (eletricidade) 0,2-0,4 
Barco 0,3-0,9 
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4.4 Cálculo da Energia e Carbono Incorporados- Edifícios escolhidos 
 
4.4.1 Nível de conservação 5 
No Quadro 4.3 apresentam-se os cálculos da energia e do carbono incorporados numa 
intervenção de reabilitação num edifício com nível de conservação 5. Para tal, efetuou-se o 
produto entre a quantidade de material necessário e os respetivos coeficientes de energia e 
carbono incorporados para se calcular o total destes dois parâmetros. Neste nível de 
intervenção não se encontram trabalhos de demolição a contabilizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o caso prático em que o edifício avaliado obteve o nível de conservação 5, a obra de 
reabilitação irá ter uma energia incorporada de 9.903,2 MJ e 587,9 Kg de carbono 
incorporado. No trabalho “Limpeza de cobertura”, não se considerou nenhuma energia nem 
carbono incorporado, uma vez que é um trabalho manual e, por isso, não gera carbono nem 
gasta energia. Não existe maneira de considerar este trabalho como sendo uma demolição, 
como tal, a energia gasta aplica-se apenas ao transporte dos resíduos gerados na limpeza, 
tendo sido considerado no item do transporte dos materiais para a obra. Estimou-se um tempo 
de duração da obra de 5 dias para contabilizar as viagens necessárias, dois dias de viagens 
para materiais e 5 para trabalhadores, respetivamente. 
No Quadro 4.4 encontra-se um resumo da energia e carbono incorporado por metro quadrado 
de área construída. 
 
Quadro 4.4 – Sintese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edifício com NC5 
Características Quantidade Unidades Quantidade por m
2 
Área do edifício  861,0
 
m
2 
 
Energia Incorporada: 9.903,2 MJ 11,50 
Carbono Incorporado: 
587,9 KgCO2 0,68 
  
Quadro 4.3 – Contabilização da energia e carbono incorporados na reabilitação do edificio 
com NC5 
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Concluindo, neste nível de conservação obteve-se 11,50 MJ/m
2
, ou seja 3,19 Kwh/m
2
 de 
energia incorporada e 0,68 Kg/m
2
 de Carbono incorporado.
 
  
4.4.2 Nível de conservação 4 
No Quadro 4.5 está calculada a energia e o carbono incorporados numa intervenção de 
reabilitação num edifício com um nível de conservação 4. Para calcular esses dados 
considerou-se que a obra teria um tempo de duração de 20 dias para se poder contabilizar a 
energia gasta no transporte de pessoas e de materiais. Neste caso não foi possível apurar a 
contabilização da energia despendida na demolição, uma vez que não existem trabalhos de 
demolição significativos, havendo apenas a remoção de partes pontuais do revestimento das 
paredes. 
 
No Quadro 4.5, Quadro 4.7 e Quadro 4.9 as notas em asterisco são as seguintes: 
* Peso especifico em Kg/m2  
** Peso especifico em Kg/m 
*** Peso especifico em Kg/un. 
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Quadro 4.5 – Contabilização da energia e carbono incorporados na reabiliação do edifício 
com NC4 
 
 
 
.  
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Para calcular alguns dados parciais de energia e carbono incorporados nos materiais usaram-
se, em alguns casos, diferentes formas de cálculo, ou seja, nalguns casos multiplicou-se 
diretamente a quantidade pelos respetivos coeficientes, noutros teve de se calcular 
quantidades em quilogramas, daí necessitarmos de certos pesos específicos. Estes valores 
foram retirados de algumas tabelas cuja referência se encontram na bibliografia. 
O Quadro 4.6 apresenta um resumo da energia e carbono incorporados duma intervenção 
ligeira 
 
Quadro 4.6 – Síntese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edifício com NC4 
 
Componentes Quantidade Unidade 
Quantidade por 
m
2 
Área do edifício  400 m
2 
 
Energia Incorporada: 44.846,10 MJ 112,11 
Carbono Incorporado: 8.638,00 KgCO2 21,59 
 
Resumindo, neste nível de conservação obteve-se um valor de 112,11 MJ/m
2
, ou seja 31,14 
Kwh/m
2
 de energia incorporada e 21,59 Kg/m
2
 de Carbono incorporado 
4.4.3 Nível de conservação 3 
O Quadro 4.7 apresenta a contabilização da energia e carbono incorporados nos materiais 
usados para efetuar uma reabilitação num edifício com um nível de conservação 3. Para esta 
obra estimou-se uma duração aproximada de 40 dias, para se poder contabilizar o transporte 
dos trabalhadores e dos materiais desde a empresa até ao local da obra. 
Nesta intervenção já existem demolições significativas, assim sendo, contabilizou-se a energia 
incorporada nesse item. O valor usado para a contabilização total de demolições foi de 10 m
2
, 
apesar do somatório das áreas dos vários trabalhos de demolição rondar os 200 m
2
, foi 
considerado os 10 m
2
, porque ao considerar-se os 200 m
2
 de demolição total iria dar um valor 
muito elevado de energia incorporada, que não iria corresponder à realidade, uma vez que as 
demolições não são exclusivas de um único material. No site onde foi calculada a energia 
incorporada só existem três parâmetros multiplicadores pela área, são eles, demolição ligeira 
(ex. madeira), demolição média (ex. ferro) e demolição pesada (ex. betão). Todavia, como as 
demolições que são necessárias nesta intervenção não são única e exclusivamente de um 
destes parâmetros optou-se por considerar este trabalho como sendo um trabalho de 
demolição ligeira. Na contabilização da energia incorporada no trabalho da demolição já está 
incluída a energia gasta no transporte do entulho resultante desta atividade. 
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Quadro 4.7 – Contabilização da energia e carbono incorporados na reabilitação do edificio 
com NC3 
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No cálculo da energia e carbono incorporados, para o caso prático presente no Quadro 4.7, 
usaram-se alguns coeficientes de energia e de carbono incorporados de alguns materiais que 
se encontram no Quadro 4.1. Os que não se encontram nesse quadro foram consultados na 
tabela do ICE (Hammond & Jones, 2008), a partir da qual se efetuaram os restantes cálculos. 
O transporte dos trabalhadores corresponde à deslocação de uma viatura, diariamente, para a 
obra, no transporte de materiais considerou-se que este seria feito em dez dias, quer para 
colocação do material em obra, quer no final para remoção do que seja necessário. 
O Quadro 4.8 representa, de forma resumida, a energia e carbono incorporados numa 
intervenção média de reabilitação urbana.  
 
Quadro 4.8 – Síntese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edifício com NC3 
 
Componentes Quantidade Unidades 
Quantidade por 
m
2 
Área do edifício 108,16 m
2 
 
Energia Incorporada: 139.466,53 MJ 1289,44 
Carbono Incorporado: 8.814 KgCO2 81,49 
 
Pode concluir-se que nesta intervenção de reabilitação foram gastos 1289,44 MJ/m
2
 de 
energia, ou seja 358,18 Kwh/m
2
 e 81,49 KgCO2/m
2
 de carbono incorporado 
  
4.4.4 Nível de conservação 2 
Neste caso prático aplicou-se a mesma metodologia dos casos anteriores no que concerne às 
demolições, apesar da área total destas ser aproximadamente de 1.700 m
2
 (o que inclui 
revestimentos de paredes, tetos, pavimentos, etc.). O valor usado para a contabilização total 
de demolições foi de apenas 20 m
2
, justificado no ponto 4.4.3. Como esta situação já envolve 
a demolição de elementos estruturais mais pesados (paredes divisórios), apesar de não ser o 
grosso das demolições, considerou-se uma demolição média. 
No Quadro 4.9 encontra-se a contabilização da energia e carbono incorporado numa 
intervenção grave de reabilitação urbana. 
ENERGIA INCORPORADA 
 91 
Quadro 4.9 – Contabilização da energia e carbono incorporadas na reabilitação do edificio 
com NC2 
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Continuação do Quadro 4.10  
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Para uma compreensão rápida de que quantidade de energia e carbono incorporado tem uma 
reabilitação grave, elaborou-se o Quadro 4.10 onde se encontram estes parâmetros por metro 
quadrado de construção.  
 
Quadro 4.10 – Sintese da energia e carbono incorporados na reabilitação do edificio com NC2 
 
 
Conclui-se que esta reabilitação tem incorporada 2.808,7 MJ/m
2
, ou seja 780,19 Kwh/m
2
, de 
energia e 235,70 KgCO2/m
2
 de carbono incorporado. 
4.4.5 Nível de conservação 1 
  
Para o cálculo da energia incorporada neste nível foi considerada a energia incorporada no 
trabalho de demolição mais a energia incorporada na construção nova. Neste processo já está 
incluída a energia gasta no transporte de entulho resultante da demolição, bem como a energia 
incorporada na construção nova. Neste caso usou-se um método diferente dos restantes níveis, 
uma vez que aqui, o cálculo da energia incorporada foi efetuado através do site: 
http://www.thegreenestbuilding.org/. Este site calcula a energia incorporada no edifício 
apenas com a colocação de construção. Foi calculada de maneira diferente uma vez que nos 
outros níveis tínhamos os materiais para cada rubrica, neste caso seria a construção total, para 
tal considerou-se este método por se pensar ser mais vantajoso, uma vez que se está a 
considerar este tipo de intervenção poderiam existir alguns elementos funcionais que, por 
lapso, não seriam contabilizados. 
 Encontra no Quadro 4.11 essa contabilização. 
  
Quadro 4.11 – Contabilização da energia incorporada na intervenção a fazer no edifício com 
NC1 
Componentes Área do edifício (m
2
) E.I. (MJ/m
2
) C.I. (KgCO2) 
Demolição 381,00 175,55 - 
Construção Nova 381,00 664,69 - 
Total 381,00 840,24 - 
 
  
Componentes Quantidade Unidades Quantidade por m
2 
Área do edifício 340,9 m
2 
- 
Energia Incorporada: 957.446,7 MJ 2.808,7 
Carbono Incorporado: 80.446,7 KgCO2 235,70 
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4.5 Conclusão e comparação de Valores  
Encontra-se no Quadro 4.12 a síntese desses valores para as respetivas intervenções.  
 
Quadro 4.12 – Comparação da energia e carbono incorporados dos vários níveis de 
conservação 
  
Níveis de 
intervenção 
Área do 
edifício (m
2
) 
Energia 
Incorporada 
na demolição 
(MJ/m
2
) 
Energia 
Incorporada por 
metro quadrado 
(MJ/m
2
) 
Carbono 
Incorporado 
por metro 
quadrado 
(KgCO2/m
2
) 
Muito Ligeira 
(NC5) 
861,0 0,0 11,50 0,68 
Ligeira (NC4) 400,0 0,0 112,11 21,59 
Média (NC3) 108,1 325,6 1.289,44 81,49 
Grave (NC2) 340,9 206,54 2.808,58 235,70 
Muito Grave 
(NC1) 
(Construção 
nova) 
381,0 175,55 840,24 - 
 
Neste quadro salientam-se os valores para o NC1, uma vez que os mesmos não são 
comparáveis com os restantes níveis de conservação. A explicação para tal discrepância, 
deve-se ao facto de se ter calculado a energia incorporada por um método diferente do usado 
para os restantes níveis de intervenção. Para os restantes níveis calculou-se elemento a 
elemento estrutural com base nas fórmulas descritas anteriormente no ponto 4.3. 
Posto isto, não foi possível ter uma comparação entre a quantidade de energia incorporada em 
cada intervenção de reabilitação com energia incorporada na construção nova. Contudo foi 
possível perceber que existe uma quantidade significativa de energia incorporada nos 
materiais de construção, inclusive, quando passamos do NC3 par NC2 essa energia passa para 
mais do dobro. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
5.1 Conclusões 
Com a realização deste trabalho pode constatar-se que a maioria dos edifícios presentes na 
Rua da Moeda em Coimbra apresentam um nível de conservação grave (54%).  
No estudo económico dos vários níveis de conservação dos edifícios e após observar a 
discrepância de valor entre os vários níveis de intervenção e com a situação 
demolição/construção nova, e o custo de demolição total mais construção nova, chegou-se à 
conclusão que vale a pena optar-se pela reabilitação dos edifícios para qualquer um dos níveis 
de conservação. Comparando os valores obtidos neste estudo, com os valores já existentes no 
mercado da reabilitação urbana, conclui-se que os valores são semelhantes aos da bibliografia 
estudada, estes valores encontra-se no Quadro 5.1. Neste estudo, apenas foi feita a reabilitação 
dos elementos funcionais existentes de modo a recuperar a sua funcionalidade.  
Na componente energética, não foi possível ter uma comparação realista entre a energia 
incorporada para os vários níveis de intervenção (NC5, NC4, NC3 e NC2) com a energia 
incorporada no caso demolição/construção nova (NC1). Tal não foi possível porque o calculo 
foi efetuado de forma diferente, logo o valor obtido para a energia incorporada na demolição 
mais construção nova foi muito inferior aos restantes nível, o que não traduz uma comparação 
realista. Contudo foi possível perceber-se que é possível reduzir a parcela da energia 
incorporada na construção, optando pela utilização de materiais com menor energia 
incorporada, proveniente do processo de fabrico e transporte. 
Assim, economicamente é quase sempre viável optar pela reabilitação, excetuando alguns 
casos no nível de conservação muito grave em que se queira optar pela construção nova dado 
o total das demolições necessárias aliada à liberdade de configuração do espaço que a 
construção nova proporciona. 
Após a realização deste trabalho foi possível perceber o estado de conservação de uma parte 
da baixa de Coimbra, nomeadamente, a Rua da Moeda, quais os custos que as obras de 
reabilitação podem orçar e por fim, na área do ambiente, quais os custos energéticos que estão 
associados a este tipo de intervenção. 
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Em resumo, é possível ver no quadro seguinte os dois parâmetros abordados (custos de 
reabilitação e energia incorporada), podendo observar-se qual a opção a tomar para cada nível 
de conservação. Salienta-se a exclusão do NC1 na comparação, em termos energéticos, com 
os restantes níveis de conservação pelo facto já referido anteriormente. Usou-se o valor obtido 
na quantificação económica, do NC1, para comparar-se com os restantes NC. 
 
Quadro 5.1 – Sintese final do estudo efectuado nos edificio 
 
5.2 Trabalhos futuros 
Num futuro próximo, seria de esperar que Portugal apostasse ainda mais na reabilitação do 
parque edificado, quer nas grandes quer nas pequenas cidades, deste modo seria possível 
poupar tanto em termos económicos como em termos energéticos, para além das questões 
relacionadas com a preservação do meio ambiente. Usando os dados obtidos neste trabalho e a 
mesma fórmula de calculo, seria vantajoso compara-los, com uma situação de reabilitação 
extrema, um edifício com NC1 Outra situação a ponderar, seria a avaliação da energia 
incorporada associada ao transporte de materiais, de fábrica para o local de construção, de 
modo a criar coeficientes de emissões mais precisos para incorporar numa base de dados que 
contenha todos os coeficientes relativos a estes procedimentos, distâncias, tipos de transporte, 
etc. Para além disto, a criação de uma de base de dados/programa capaz de processar todas as 
entradas de energia de um projeto (materiais, transporte, atividades na obra, etc.) com o 
objetivo de calcular a energia incorporada total e o total de emissões produzidas, seria uma 
mais-valia neste campo da energia, quer para obras de reabilitação, quer para construção nova 
pois, deste modo, ir-se-ia economizar tempo e dinheiro. Aliando este conjunto de medidas 
com a contabilização da energia consumida durante o ciclo de vida do edifício (energia usada 
para o conforto térmico e trabalhos de manutenção) poderá ser possível determinar, com 
precisão, os valores de energia incorporada no ato da construção, bem como a energia e 
emissões associadas ao edifício durante a sua vida útil. No futuro, com esta informação mais 
acessível no seio da construção civil, as empresas irão optar por materiais com menor energia 
incorporada, assim como as empresas de produção de materiais que deverão adotar processos 
de fabrico mais eficientes no que diz respeito ao consumo energético. 
Níveis de 
intervenção 
Custo da 
Reabilitaçã
o (€/m2) 
Custo da 
demolição e 
Construção 
Nova 
Diferença 
Energia 
Incorporada 
(MJ/m
2
) 
Carbono 
Incorporado 
(KgCO2/m
2
) 
O que fazer? 
Muito 
Ligeira 
(NC5) 
8,99 763,94 +754,95 11,50 0,68 REABILITAR 
Ligeira 
(NC4) 
26,07 763,94 +737,87 112,11 21,59 REABILITAR 
Média 
(NC3) 
207,58 763,94 +556,36 1.289,44 81,49 REABILITAR 
Grave (NC2) 484,08 763,94 +279,86 2.808,58 235,98 REABILITAR 
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ANEXOS - Avaliação dos edifícios 
 
Quadro I. 1 - Ficha de avaliação do edifício 01 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada       2,00     0,95       3,00   0,00 5,70 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
2.2 Estrutura de suporte     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e lanternins                     1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais   4,00       1,00         2,00   0,00 8,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico,camada 
estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
5 Revestimento de pavimentos                     1,00 - 0,00 0,00 
6 Tetos                     1,00 - 0,00 0,00 
7 Escadas       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
8 Caixilharia e portas 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água                     1,00 - 0,00 0,00 
11 Instalações de drenagem de água residuais                     1,00 - 0,00 0,00 
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Continuação do Quadro I. 1 
 
12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás canalizado 
e elementos da instalação de gás não 
canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás não 
canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
19 Paredes interiores       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
22 Tetos         1,00     0,85     3,00   0,00 2,55 
23 Escadas       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores         1,00       0,75   2,00   0,00 1,50 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
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Continuação do Quadro I. 1 
 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário                     1,00 - 0,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
30 Instalação de distribuição de água                     1,00 - 0,00 0,00 
31 Instalação de drenagem de águas residuais                     1,00 - 0,00 0,00 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás canalizado 
e elementos da instalação de gás não 
canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás não 
canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação                     1,00 - 0,00 0,00 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
 
 
 
  
IA 2,151 
IC 73,640 
NC 2 
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Quadro I. 2 – Ficha de avaliação do edifício 02 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura   4,00       1,00         2,00   0,00 8,00 
2.2 Estrutura de suporte 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e lanternins                     1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais   4,00       1,00         2,00   0,00 8,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico,camada 
estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
5 Revestimento de pavimentos   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
6 Tetos 5,00             0,85     1,00   5,00 0,00 
7 Escadas 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
8 Caixilharia e portas   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
9 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água                     1,00 - 0,00 0,00 
11 Instalações de drenagem de água residuais   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás canalizado e 
elementos da instalação de gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás não 
canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos     3,00     1,00         1,00   0,00 3,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
19 Paredes interiores 5,00           0,95       2,00   10,00 0,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
22 Tetos 5,00           0,95       3,00   15,00 0,00 
23 Escadas 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
24 Caixilharia e portas exteriores 5,00           0,95       3,00   15,00 0,00 
25 Caixilharia e portas interiores 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
28 Equipamento sanitário 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água 5,00         1,00         1,00 - 5,00 0,00 
31 Instalação de drenagem de águas residuais   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás canalizado e 
elementos da instalação de gás não canalizado) 
      2,00   1,00         1,00   0,00 2,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás não 
canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação 
  
                            
33.1 Instalação de terra 5,00         1,00         1,00 - 5,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00   0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00   0,00 0,00 
 
 
 
 
  
IA 4,700 
IC 6,642 
NC 5 
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Quadro I. 3 – Ficha de avaliação do edifício 04 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e lanternins     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
5 Revestimento de pavimentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
6 Tetos         1,00       0,75   1,00   0,00 0,75 
7 Escadas       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
8 Caixilharia e portas     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
9 Dispositivos de proteção contra queda     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água residuais     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                              
   Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
19 Paredes interiores     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
22 Tetos   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
23 Escadas     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
25 Caixilharia e portas interiores   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
26 Dispositivos de proteção de vãos       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
27 Dispositivos de proteção contra queda   4,00       1,00         2,00   0,00 8,00 
28 Equipamento sanitário   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
29 Equipamento de cozinha     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
 
Avaliação do potencial de reabilitação de zonas urbanas antigas/degradadas- aplicação ao caso da Baixa de Coimbra 
108 
Continuação do Quadro I. 3 
 
30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas residuais     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
  4,00                 1,00   0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
        1,00 1,00         1,00   0,00 1,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
IA 2,737 
IC 57,017 
NC 3 
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Quadro I. 4 – Ficha de avaliação do edifício 05 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G
. (1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,000 - 0,000 0,000 
1.2 Estrutura elevada   4,00       1,00         3,000   0,000 12,000 
1.3 Muros de suporte                     2,000 - 0,000 0,000 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,000   0,000 5,100 
2.2 Estrutura de suporte                     3,000 - 0,000 0,000 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e lanternins   4,00       1,00         1,000   0,000 4,000 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais                     2,000 - 0,000 0,000 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
  4,00         0,95       2,000   0,000 7,600 
3 Elementos salientes   4,00       1,00         1,000   0,000 4,000 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00         0,95       2,000   0,000 7,600 
5 Revestimento de pavimentos   4,00       1,00         1,000   0,000 4,000 
6 Tetos   4,00       1,00         1,000   0,000 4,000 
7 Escadas 5,00         1,00         2,000   10,000 0,000 
8 Caixilharia e portas 5,00         1,00         1,000   5,000 0,000 
9 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       1,000   0,000 3,800 
10 Instalações de distribuição de água     3,00     1,00         1,000   0,000 3,000 
11 Instalações de drenagem de água residuais   4,00       1,00         1,000   0,000 4,000 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,000 - 0,000 0,000 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,000 - 0,000 0,000 
12.3 Aparelhos a gás                     1,000 - 0,000 0,000 
12.4 Outros elementos                      1,000 - 0,000 0,000 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,000 - 0,000 0,000 
13.2 Iluminação de emergência e equipamentos                     1,000 - 0,000 0,000 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,950       1,000   0,000 3,800 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,000 - 0,000 0,000 
15 Instalações de ascensores                     1,000 - 0,000 0,000 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,000 - 0,000 0,000 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,000 - 0,000 0,000 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00       1,00         3,000   0,000 12,000 
19 Paredes interiores   4,00       1,00         2,000   0,000 8,000 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores     3,00     1,00         1,000   0,000 3,000 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00       1,00         3,000   0,000 12,000 
22 Tetos   4,00       1,00         3,000   0,000 12,000 
23 Escadas 5,00         1,00         3,000   15,000 0,000 
24 Caixilharia e portas exteriores 5,00         1,00         3,000   15,000 0,000 
25 Caixilharia e portas interiores 5,00         1,00         2,000   10,000 0,000 
26 Dispositivos de proteção de vãos 5,00         1,00         1,000   5,000 0,000 
27 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         2,000   10,000 0,000 
28 Equipamento sanitário 5,00         1,00         1,000   5,000 0,000 
29 Equipamento de cozinha   4,00         0,950       1,000   0,000 3,800 
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30 Instalação de distribuição de água   4,00       1,00         1,000   0,000 4,000 
31 Instalação de drenagem de águas residuais   4,00       1,00         1,000   0,000 4,000 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
  4,00         0,950       1,000   0,000 3,800 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,000 - 0,000 0,000 
32.3 Aparelhos a gás                     1,000 - 0,000 0,000 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
        1,00         0,650 1,000   0,000 0,650 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,000 - 0,000 0,000 
33.2 Instalação de energia e iluminação                     1,000 - 0,000 0,000 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação     3,00       0,950       1,000   0,000 2,850 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,000 - 0,000 0,000 
35 Instalação de ventilação   4,00             0,750   1,000   0,000 3,000 
36 Instalação de climatização                     1,000 - 0,000 0,000 
37 Instalação de segurança contra incêndios     3,00             0,650 1,000   0,000 1,950 
 
 
 
 
 
 
 
IA 4,018 
IC 23,203 
NC 4 
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Quadro I. 5 – Ficha de avaliação do edifício 06 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                              
2.1 Revestimento da cobertura       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
2.2 Estrutura de suporte                     3,00 - 0,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e lanternins                     1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
    3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
3 Elementos salientes       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
5 Revestimento de pavimentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
6 Tetos     3,00     1,00         1,00   0,00 3,00 
7 Escadas     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
10 Instalações de distribuição de água   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
11 Instalações de drenagem de água residuais     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
19 Paredes interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
22 Tetos     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
23 Escadas     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
28 Equipamento sanitário                     1,00 - 0,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
31 Instalação de drenagem de águas residuais     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
32 Instalação de gás                              
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação                     1,00 - 0,00 0,00 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
 
  
 
 
 
 
 
IA 2,494 
IC 63,822 
NC 2 
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Quadro I. 6 – Ficha de avaliação do ediífcio 07 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                              
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                              
2.1 Revestimento da cobertura       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
2.2 Estrutura de suporte     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais   4,00       1,0         2,00   0,00 8,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
5 Revestimento de pavimentos   4,00       1,0         1,00   0,00 4,00 
6 Tetos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água   4,00       1,0         1,00   0,00 4,00 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
  4,00       1,0         1,00   0,00 4,00 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
19 Paredes interiores   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
22 Tetos   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
25 Caixilharia e portas interiores   4,00       1,00         2,00   0,00 8,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
29 Equipamento de cozinha     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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30 Instalação de distribuição de água   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
        1,00       0,75   1,00   0,00 0,75 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás       2,00     0,95       1,00   0,00 1,90 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação                     1,00 - 0,00 0,00 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
  
IA 3,242 
IC 43,269 
NC 3 
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Quadro I. 7 – Ficha de avaliação do edifício 08 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,000 0,000 
1.2 Estrutura elevada     3,00           0,75   3,00   0,000 6,750 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,000 0,000 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00       0,95       2,00   0,000 5,700 
2.2 Estrutura de suporte     3,00       0,95       3,00   0,000 8,550 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,000 0,000 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais       2,000         0,75   2,00   0,000 3,000 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,000 0,000 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,000 0,000 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00         0,85     2,00   0,000 5,100 
5 Revestimento de pavimentos     3,00       0,95       1,00   0,000 2,850 
6 Tetos     3,00           0,75   1,00   0,000 2,250 
7 Escadas 5,00         1,00         2,00   10,000 0,000 
8 Caixilharia e portas     3,00         0,85     1,00   0,000 2,550 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,000 0,000 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,000 2,550 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,000 2,550 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,000 - 0,000 0,000 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,000 - 0,000 0,000 
12.3 Aparelhos a gás                     1,000 - 0,000 0,000 
12.4 Outros elementos                      1,000 - 0,000 0,000 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,000 - 0,000 0,000 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,000 - 0,000 0,000 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos         1,000       0,750   1,000   0,000 0,750 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,000 - 0,000 0,000 
15 Instalações de ascensores                     1,000 - 0,000 0,000 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,000 - 0,000 0,000 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,000 - 0,000 0,000 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,000         0,850     3,000   0,000 7,650 
19 Paredes interiores 5,000         1,000         2,000   10,000 0,000 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,000 - 0,000 0,000 
21 Revestimento de pavimentos interiores 5,000         1,000         3,000   15,000 0,000 
22 Tetos     3,000         0,850     3,000   0,000 7,650 
23 Escadas 5,000         1,000         3,000   15,000 0,000 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,000         0,850     3,000   0,000 7,650 
25 Caixilharia e portas interiores 5,000         1,000         2,000   10,000 0,000 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,000 - 0,000 0,000 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,000 - 0,000 0,000 
28 Equipamento sanitário   4,000           0,850     1,000   0,000 3,400 
29 Equipamento de cozinha     3,000           0,750   1,000   0,000 2,250 
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30 Instalação de distribuição de água     3,000         0,850     1,000   0,000 2,550 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,000         0,850     1,000   0,000 2,550 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,000 - 0,000 0,000 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,000 - 0,000 0,000 
32.3 Aparelhos a gás                     1,000 - 0,000 0,000 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,000 - 0,000 0,000 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,000 - 0,000 0,000 
33.2 Instalação de energia e iluminação         1,000       0,750   1,000   0,000 0,750 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,000 - 0,000 0,000 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,000 - 0,000 0,000 
35 Instalação de ventilação                     1,000 - 0,000 0,000 
36 Instalação de climatização                     1,000 - 0,000 0,000 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,000 - 0,000 0,000 
  
IA 3,115 
IC 46,682 
NC 3 
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Quadro I. 8 – Ficha de avaliação do edifício 09 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
2.2 Estrutura de suporte                     3,00 - 0,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
    3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
5 Revestimento de pavimentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
6 Tetos                     1,00   0,00 0,00 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00   0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00   0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00   0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00   0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
19 Paredes interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
22 Tetos       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00     0,95       3,00   0,00 5,70 
25 Caixilharia e portas interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
26 Dispositivos de proteção de vãos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário         1,00         0,65 1,00   0,00 0,65 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
  
IA 2,262 
IC 70,455 
NC 2 
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C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
5 Revestimento de pavimentos     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
6 Tetos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
7 Escadas     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda       2,00     0,95       1,00   0,00 1,90 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
19 Paredes interiores     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
22 Tetos     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
23 Escadas     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda       2,00     0,95       2,00   0,00 3,80 
28 Equipamento sanitário     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
  
IA 2,351 
IC 67,891 
NC 2 
ANEXOS 
               127 
 
Quadro I. 10 – Ficha de avaliação do edifício 11 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
2.2 Estrutura de suporte   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais         1,00     0,85     2,00   0,00 1,70 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
5 Revestimento de pavimentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
6 Tetos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
7 Escadas     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
8 Caixilharia e portas   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
19 Paredes interiores   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
22 Tetos   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
23 Escadas     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
24 Caixilharia e portas exteriores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
25 Caixilharia e portas interiores 5,00           0,95       2,00   10,00 0,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
      2,00     0,95       1,00   0,00 1,90 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
  
IA 3,360 
IC 40,142 
NC 3 
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C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00     1,00         2,00   0,00 6,00 
2.2 Estrutura de suporte     3,00     1,00         3,00   0,00 9,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00       1,00         2,00   0,00 8,00 
5 Revestimento de pavimentos                     1,00 - 0,00 0,00 
6 Tetos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
7 Escadas                     2,00 - 0,00 0,00 
8 Caixilharia e portas                     1,00 - 0,00 0,00 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
19 Paredes interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores                     3,00 - 0,00 0,00 
22 Tetos     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
23 Escadas                     3,00 - 0,00 0,00 
24 Caixilharia e portas exteriores                     3,00 - 0,00 0,00 
25 Caixilharia e portas interiores                     2,00 - 0,00 0,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário                     1,00 - 0,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação                     1,00 - 0,00 0,00 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
IA 3,250 
IC 43,057 
NC 3 
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Quadro I. 12 – Ficha de avaliação do edifício 13 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada         1,00       0,75   3,00   0,00 2,25 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
    3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
5 Revestimento de pavimentos       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
6 Tetos       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
7 Escadas       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
      2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
19 Paredes interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
22 Tetos       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
23 Escadas       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
      2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação 
de gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e 
outros elementos, nomeadamente 
botijas de gás não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação                     1,00 - 0,00 0,00 
33.3 Equipamentos de proteção da 
instalação 
                    1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e 
contra intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra 
incêndios 
                    1,00 - 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
IA 1,712 
IC 86,602 
NC 2 
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Quadro I. 13 – Ficha de avaliação do edifício 14 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte                     3,00 - 0,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00   0,00 0,00 
3 Elementos salientes     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
5 Revestimento de pavimentos     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
6 Tetos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
9 Dispositivos de proteção contra queda     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
19 Paredes interiores       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
22 Tetos     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
25 Caixilharia e portas interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
26 Dispositivos de proteção de vãos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
27 Dispositivos de proteção contra queda     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
28 Equipamento sanitário     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
29 Equipamento de cozinha   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação 
de gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e 
outros elementos, nomeadamente 
botijas de gás não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
33.3 Equipamentos de proteção da 
instalação 
                    1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e 
contra intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra 
incêndios 
                    1,00 - 0,00 0,00 
IA 2,468 
IC 64,561 
NC 2 
ANEXOS 
               139 
 
Quadro I. 14 – Ficha de avaliação do edifício 15 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
2.2 Estrutura de suporte 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
5 Revestimento de pavimentos 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
6 Tetos 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
7 Escadas 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
8 Caixilharia e portas 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
9 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
19 Paredes interiores 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
22 Tetos 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
23 Escadas 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
24 Caixilharia e portas exteriores 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
25 Caixilharia e portas interiores 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
28 Equipamento sanitário 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
IA 5,000 
IC 0,000 
NC 5 
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Quadro I. 15 – Ficha de avaliação do edifício 16 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
2.2 Estrutura de suporte       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
5 Revestimento de pavimentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
6 Tetos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
7 Escadas 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
8 Caixilharia e portas   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
9 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
    3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
12.3 Aparelhos a gás 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
19 Paredes interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
22 Tetos     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
23 Escadas 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
24 Caixilharia e portas exteriores   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
25 Caixilharia e portas interiores 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda 5,00           0,95       2,00   10,00 0,00 
28 Equipamento sanitário   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
29 Equipamento de cozinha 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
    3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
32.3 Aparelhos a gás 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 3,286 
IC 42,110 
NC 3 
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Quadro I. 16 – Ficha de avaliação do edifício 17 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
2.2 Estrutura de suporte 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
5 Revestimento de pavimentos 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
6 Tetos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
9 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água   5,00       1,00         1,00   0,00 5,00 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
19 Paredes interiores   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
21 Revestimento de pavimentos interiores 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
22 Tetos   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
25 Caixilharia e portas interiores 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
27 Dispositivos de proteção contra queda 5,00           0,95       2,00   10,00 0,00 
28 Equipamento sanitário 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha 5,00           0,95       1,00   5,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 4,121 
IC 20,636 
NC 4 
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Quadro I. 17 – Ficha de avaliação do edifício 18 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
2.2 Estrutura de suporte     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
5 Revestimento de pavimentos     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
6 Tetos   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas         1,00     0,85     1,00   0,00 0,85 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
19 Paredes interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
22 Tetos   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores         1,00     0,85     3,00   0,00 2,55 
25 Caixilharia e portas interiores     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
29 Equipamento de cozinha     3,00     1,00         1,00   0,00 3,00 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas residuais     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                              
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 2,793 
IC 55,453 
NC 3 
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Quadro I. 18 – Ficha de avaliação do edificio 19 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00   0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
1.3 Muros de suporte                     2,00   0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e lanternins                     1,00   0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais                     2,00   0,00 0,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00   0,00 0,00 
3 Elementos salientes     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
5 Revestimento de pavimentos                     1,00   0,00 0,00 
6 Tetos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
7 Escadas 5,000         1,00         2,00   10,00 0,00 
8 Caixilharia e portas     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
9 Dispositivos de proteção contra queda 5,000         1,00         1,00   5,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
11 Instalações de drenagem de água residuais       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e equipamentos                     1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
19 Paredes interiores     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00       1,00         3,00   0,00 12,00 
22 Tetos     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
23 Escadas 5,000         1,00         3,00   15,00 0,00 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
25 Caixilharia e portas interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
26 Dispositivos de proteção de vãos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
27 Dispositivos de proteção contra queda 5,000         1,00         2,00   10,00 0,00 
28 Equipamento sanitário                     1,00 - 0,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
31 Instalação de drenagem de águas residuais       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 2,654 
IC 59,316 
NC 3 
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Quadro I. 19 – Ficha de avaliação do edificio 20 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
2.2 Estrutura de suporte       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e lanternins       2,00     0,95       1,00   0,00 1,90 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
5 Revestimento de pavimentos       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
6 Tetos       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
7 Escadas     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
8 Caixilharia e portas                     1,00   0,00 0,00 
9 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água residuais       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
19 Paredes interiores     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
22 Tetos       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
23 Escadas     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
25 Caixilharia e portas interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
28 Equipamento sanitário         1,00         0,65 1,00   0,00 0,65 
29 Equipamento de cozinha       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas residuais       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
IA 2,145 
IC 73,831 
NC 2 
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Quadro I. 20 – Ficha de avaliação do edifício 21 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura                     2,00 - 0,00 0,00 
2.2 Estrutura de suporte                     3,00 - 0,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais                     2,00 - 0,00 0,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
5 Revestimento de pavimentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
6 Tetos       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
9 Dispositivos de proteção contra queda   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
10 Instalações de distribuição de água       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
                    1,00 - 0,00 0,00 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
19 Paredes interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
22 Tetos       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
25 Caixilharia e portas interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
28 Equipamento sanitário       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
29 Equipamento de cozinha                     1,00 - 0,00 0,00 
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30 Instalação de distribuição de água       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   3,00           0,85     1,00   0,00 2,55 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 2,612 
IC 60,500 
NC 3 
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Quadro I. 21 – Ficha de avaliação do edifício 22 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
2.2 Estrutura de suporte       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     2,00           0,75   2,00   0,00 3,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
5 Revestimento de pavimentos       2,00     0,95       1,00   0,00 1,90 
6 Tetos     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
      2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00   0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
19 Paredes interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores       2,00     0,95       3,00   0,00 5,70 
22 Tetos     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores       2,00     0,95       2,00   0,00 3,80 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
28 Equipamento sanitário   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
29 Equipamento de cozinha   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
      2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
36 Instalação de climatização   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
37 Instalação de segurança contra incêndios   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
IA 2,528 
IC 62,862 
NC 2 
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Quadro I. 22 – Ficha de avaliação do edifício 23 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00       0,95       2,00   0,00 5,70 
2.2 Estrutura de suporte                     3,00 - 0,00 0,00 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais                     2,00 - 0,00 0,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
5 Revestimento de pavimentos 5,00           0,95       1,00   5,00 0,00 
6 Tetos   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
7 Escadas 5,00           0,95       2,00   10,00 0,00 
8 Caixilharia e portas 5,00         1,00         1,00   5,00 0,00 
9 Dispositivos de proteção contra queda     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
10 Instalações de distribuição de água 5,00           0,95       1,00   5,00 0,00 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
19 Paredes interiores   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
21 Revestimento de pavimentos interiores 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
22 Tetos   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
23 Escadas 5,00         1,00         3,00   15,00 0,00 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
25 Caixilharia e portas interiores 5,00         1,00         2,00   10,00 0,00 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
28 Equipamento sanitário 5,00           0,95       1,00   5,00 0,00 
29 Equipamento de cozinha   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
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30 Instalação de distribuição de água 5,00           0,95       1,00   5,00 0,00 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
  4,00       1,00         1,00   0,00 4,00 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
    3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
 
 
IA 3,749 
IC 30,019 
NC 4 
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Quadro I. 23 – Ficha de avaliação do edifício 24 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M. G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
5 Revestimento de pavimentos   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
6 Tetos     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
7 Escadas   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
10 Instalações de distribuição de água   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
19 Paredes interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
22 Tetos     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
23 Escadas   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
28 Equipamento sanitário     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
29 Equipamento de cozinha     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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30 Instalação de distribuição de água   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 2,634 
IC 59,898 
NC 3 
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Quadro I. 24 – Ficha de avaliação do edifício 25 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes   4,00           0,85     2,00   0,00 6,80 
5 Revestimento de pavimentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
6 Tetos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
9 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
10 Instalações de distribuição de água   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
  4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores   4,00           0,85     3,00   0,00 10,20 
19 Paredes interiores     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
22 Tetos     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
25 Caixilharia e portas interiores   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
28 Equipamento sanitário   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
29 Equipamento de cozinha   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
ANEXOS 
               171 
Continuação do Quadro I. 24 
 
30 Instalação de distribuição de água   4,00           0,85     1,00   0,00 3,40 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
  4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 3,083 
IC 47,540 
NC 3 
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Quadro I. 25 – Ficha de avaliação do edifício 26 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
(0,65) 
 Edifícios               
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
2.2 Estrutura de suporte   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais         1,00       0,75   2,00   0,00 1,50 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
5 Revestimento de pavimentos     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
6 Tetos     3,00           0,75   1,00   0,00 2,25 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
19 Paredes interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00       0,95       3,00   0,00 8,55 
22 Tetos     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
26 Dispositivos de proteção de vãos     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
27 Dispositivos de proteção contra queda   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
28 Equipamento sanitário   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
29 Equipamento de cozinha     3,00       0,95       1,00   0,00 2,85 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação   4,00         0,95       1,00   0,00 3,80 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação                     1,00 - 0,00 0,00 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
IA 2,831 
IC 54,428 
NC 3 
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Quadro I. 26 – Ficha de avaliação do edifício 27 
 
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS 
FUNCIONAIS 
Gravidade da anomalia Extensão da anomalia Pond. Não 
se 
aplica 
Fgi´.Pdi Fgi.Fei.Pdi 
  M.L. 
(5) 
L. 
(4) 
M. 
(3) 
G. 
(2) 
M.G. 
(1) 
P. 
(1) 
Loc. 
(0,95) 
M. 
(0,85) 
Ext. 
(0,75) 
Total 
 Edifícios       0,95 0,85 0,75 0,65     
1 Estrutura                             
1.1 Fundações                     3,00 - 0,00 0,00 
1.2 Estrutura elevada     3,00       0,95       3,00 - 0,00 8,55 
1.3 Muros de suporte                     2,00 - 0,00 0,00 
2 Cobertura                             
2.1 Revestimento da cobertura     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
2.2 Estrutura de suporte       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
2.3 Vãos envidraçados, claraboias e 
lanternins 
                    1,00 - 0,00 0,00 
2.4 Sistema de drenagem de água pluviais       2,00       0,85     2,00   0,00 3,40 
2.5 Outros elementos (isolamento térmico, 
camada estanque, entre outros 
                    2,00 - 0,00 0,00 
3 Elementos salientes                     1,00 - 0,00 0,00 
  Outras partes comuns                             
4 Paredes     3,00           0,75   2,00   0,00 4,50 
5 Revestimento de pavimentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
6 Tetos       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
7 Escadas   4,00         0,95       2,00   0,00 7,60 
8 Caixilharia e portas       2,00       0,85     1,00   0,00 1,70 
9 Dispositivos de proteção contra queda                     1,00 - 0,00 0,00 
10 Instalações de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
11 Instalações de drenagem de água 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
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12 Instalação de gás                             
12.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
12.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
12.4 Outros elementos                      1,00 - 0,00 0,00 
13 Instalação elétrica e de iluminação                             
13.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
13.2 Iluminação de emergência e 
equipamentos 
                    1,00 - 0,00 0,00 
13.3 Instalação de energia e de equipamentos     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
14 Instalações de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
15 Instalações de ascensores                     1,00 - 0,00 0,00 
16 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
17 Instalação de evacuação de lixo                     1,00 - 0,00 0,00 
  Unidade                             
18 Paredes exteriores     3,00           0,75   3,00   0,00 6,75 
19 Paredes interiores       2,00         0,75   2,00   0,00 3,00 
20 Revestimentos de pavimentos exteriores                     1,00 - 0,00 0,00 
21 Revestimento de pavimentos interiores     3,00         0,85     3,00   0,00 7,65 
22 Tetos       2,00         0,75   3,00   0,00 4,50 
23 Escadas   4,00         0,95       3,00   0,00 11,40 
24 Caixilharia e portas exteriores       2,00       0,85     3,00   0,00 5,10 
25 Caixilharia e portas interiores     3,00         0,85     2,00   0,00 5,10 
26 Dispositivos de proteção de vãos                     1,00 - 0,00 0,00 
27 Dispositivos de proteção contra queda                     2,00 - 0,00 0,00 
28 Equipamento sanitário     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
29 Equipamento de cozinha       2,00         0,75   1,00   0,00 1,50 
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30 Instalação de distribuição de água     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
31 Instalação de drenagem de águas 
residuais 
    3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
32 Instalação de gás                             
32.1 Instalação de gás (instalação de gás 
canalizado e elementos da instalação de 
gás não canalizado) 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.2 Armários onde estão contadores e outros 
elementos, nomeadamente botijas de gás 
não canalizado 
                    1,00 - 0,00 0,00 
32.3 Aparelhos a gás                     1,00 - 0,00 0,00 
32.4 Condutas de evacuação de produtos da 
combustão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
33 Instalação elétrica e de iluminação                             
33.1 Instalação de terra                     1,00 - 0,00 0,00 
33.2 Instalação de energia e iluminação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
33.3 Equipamentos de proteção da instalação     3,00         0,85     1,00   0,00 2,55 
34 Instalação de telecomunicações e contra 
intrusão 
                    1,00 - 0,00 0,00 
35 Instalação de ventilação                     1,00 - 0,00 0,00 
36 Instalação de climatização                     1,00 - 0,00 0,00 
37 Instalação de segurança contra incêndios                     1,00 - 0,00 0,00 
 
IA 2,510 
IC 63,388 
NC 2 
